
 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  1 
 

 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

 

 

 “SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA 
OBRA: MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 

INTERCONECTORES DE 815VCC-RAMAL 
ELÉCTRICO ONCE-MORENO. LÍNEA 

SARMIENTO” 

  



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  2 
 

INDICE 
 

 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN .................................................. 3 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA ............................................................................... 5 

 – LUGAR DE LOS TRABAJOS ........................................................................... 6 

 –PLAZO DEL SERVICIO ..................................................................................... 6 

 – CONOCIMIENTO DEL SERVICIO .................................................................. 6 

 – RECEPCIÓN DE DEFINITIVA. ........................................................................ 7 

 –ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL REQUERIDO Y 
EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................... 7 

7.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................... 7 

7.2 PERSONAL ..................................................................................................................... 8 

7.2.1 Coordinador de Fiscalización ........................................................................................... 9 

7.2.2 Administrativo .................................................................................................................. 9 

7.2.3 Especialista en Gestión y Control de Calidad ................................................................ 10 

7.2.4 Especialista en Gestión Socio-Ambiental ...................................................................... 11 

7.2.5 Inspector de Obra Electrificación Diurno ...................................................................... 12 

7.2.6 Inspector de Obra Electrificación Nocturno ................................................................... 13 

7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ..................................................................... 14 

 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN .................................................... 14 

 – ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL DESARROLLO DEL 
SERVICIO 15 

 – GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL .............................. 16 

 COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y CONTRATISTA ................... 20 

 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE COTIZACIÓN DEL 
SERVICIO 20 

 – PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS CUYA INSPECCIÓN SE SUPERVISA 21 

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN ....................................................................... 22 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL ............................... 23 

ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL ............................................................... 23 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE OBRA ......................................................................... 25 

 

 

 



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  3 
 

 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares para la “Contratación de Servicio de Fiscalización Técnica para la obra: Montaje 

y Puesta En Servicio De Interconectores De 815vcc-Ramal Eléctrico Once-Moreno. Línea 

Sarmiento””. Contratación que se regirá por el presente Pliego Técnico en forma complementaria 

al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al pliego de Bases y Condiciones Generales para 

la Licitación, al Pliego de Condiciones Particulares y demás documentos que integren la 

documentación licitatoria  

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las especialidades a contratar 

por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. 

Alcance y objeto 

La mencionada prestación incluye el seguimiento de la obra: Montaje y Puesta En Servicio De 

Interconectores De 815vcc-Ramal Eléctrico Once-Moreno. Línea Sarmiento, comprendiendo la 

revisión del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista, y la Fiscalización de Obra durante la 

ejecución de los trabajos, hasta la finalización de ésta. 

Con la contratación del presente Servicio se pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos para 

los cuales se ejecutan las obras y maximizar los beneficios de estas, por lo cual espera que la 

Prestadora cumpla un rol que le permita de la mejor manera: 

 Asegurar el cumplimiento del Contrato de Obra. 

 Velar por los intereses de ADIF ante la Contratista y terceros. 

 Coordinar las acciones y trabajos entre la Contratista, la ADIF y otras partes involucradas, 

así como generar compromisos y velar por su cumplimiento. 

 Llevar registro documental de todas las actividades y cuestiones salientes relacionadas con 

el desarrollo de la Obra. 

 Dar alerta temprana frente a eventuales desvíos en materia de costos, plazo o calidad. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales de obra, normativas en material de 

calidad, estándares técnicos y de los requerimientos de la Gestión y Control de la Calidad en 

contratistas y proveedores, minimizando los impactos negativos técnicos operativos y 

maximizando sus beneficios. 

 Liderar el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control de la 

Calidad de la infraestructura ferroviaria, con un enfoque estratégico alineado a normativas 
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de aplicación vigente y requisitos regulatorios, según la descripción de puesto “Especialista 

en Gestión y Control de Calidad” adjunta al presente pliego. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en materia de seguridad y salud 

ocupacional, minimizando los impactos negativos de la obra sobre las personas y el entorno 

y maximizando sus beneficios. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y los requerimientos para 

la Gestión Ambiental y Social de los PCP de obra, minimizando los impactos negativos de 

la obra sobre el medio y las comunidades y maximizando sus beneficios. 

 Asesorar a la ADIF en cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con el Contrato de 

Obra. 

 Preparar informes, documentos técnicos, relevamientos, estimaciones presupuestarias, 

análisis de precios de ítems de obra. 

 Verificar la calidad de los materiales incorporados a la Obra, incluyendo la realización de 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de estos, como así también 

los controles necesarios sobre todas las actividades operativas, con el fin de garantizar la 

calidad de las obras. 

 Gestionar el proceso de aceptación y medición de los trabajos en todas sus fases, emitiendo 

las constancias que correspondan. 

 Interpretar y aplicar la documentación que integra el contrato de obra. Dirimir conflictos con 

los documentos informativos disponibles, la documentación ejecutiva y las especificaciones 

técnicas. 

 Supervisar todos los trabajos que realice la/s Contratista/s, implementando la utilización de 

las mejores prácticas de la profesión a criterio de la Contratista de Fiscalización para la 

realización de estos. 

 

Requerimientos Técnicos 

La definición de los requerimientos técnico-administrativos correspondientes a la fiscalización 

Técnica debe considerar el marco de aplicación de al menos los siguientes documentos: 

 Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

 Requerimientos de Bases y Condiciones Generales de los contratos de Obra. 

 Requerimientos Particulares, adendas y demás documentos que integren la documentación 

licitatoria de una Obra, incluyendo los Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, 
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Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos – ISO 9001 vigente. 

 Normativas de referencia aplicable a este servicio, alineado a los estándares propios de ADIF 

y a las especificaciones técnicas, códigos, normas nacionales/internacionales requeridas en 

la prestación del Servicio. 

 Documentación ADIF aplicable y relacionada con los procesos Institucionales. 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra objeto de la fiscalización corresponde a un proyecto aprobado en el marco del Plan de 

Acción dentro de la Emergencia Ferroviaria, Resolución de la Secretaría de Transporte ST 27/24 - 

RESOL-2024-27-APN-ST#MEC, IF-2024-90726082-APN-SSTF#MEC (ADIFSE).  

La misma comprende la renovación de parte de la red de cables alimentadores de corriente continua 

del ramal eléctrico Once – Moreno del Ferrocarril Gral Sarmiento. 

 

Consistiendo en la elaboración del proyecto de ingeniería, la provisión de componentes para el 

montaje, el reacondicionamiento de los componentes que forman el conjunto denominado pilar 

terminal “Tipo B”, la provisión de los nuevos conjuntos de pilar terminal “Tipo B” requeridos, el 

tendido y conexionado de los nuevos conductores, el desmontaje de los actuales conductores en 

servicio, los ensayos y puesta en servicio de los interconectores, continuidades y alimentadores de 

sección y la asistencia técnica durante el período de garantía. 

Las principales tareas serán: 

1. Retiro y traslado a obra u obrador, del conductor de 1x630mm2 de 1600 Vcc del depósito 

del proveedor del conductor indicado por ADIF, dentro del ámbito del Gran Buenos Aires 

y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Montaje de los ductos de tubos de PEAD corrugado (Polietileno de Alta densidad) de 4” tipo 

extra reforzado, de espesor 5,3 mm de pared o superior con junta pegada o cupla 

electrofusionable, para la protección de los conductores de 1x630 mm2 de 1600 Vcc, a los 

efectos de sortear las interferencias de los PAN y PP. También podrán utilizarse las cañerías 

existentes de encontrarse éstas en buen estado, previo a la limpieza y desbloqueo de las 

mismas.  

3. Tendido de los conductores de 1x630 mm2 de 1600 Vcc. 

4. Provisión y montaje de los nuevos conjuntos pilar terminal “Tipo B”. 
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5. Reacondicionamiento, remplazo de componentes deteriorados y/o faltantes y montaje de los 

conjuntos pilar terminal “Tipo B” recuperados.  

6. Ingreso de los conductores alimentadores de sección a la correspondiente subestación 

rectificadora para tracción (Ser Floresta - Grupo N°1; SER Morón y Moreno - Grupo N°2). 

Comprende la acometida y conexionado a la celda del tablero de tracción de 815 Vcc. 

7. Ensayo de los conductores instalados y su puesta en servicio.  

8. Limpieza y reparación de los sectores afectados por la ejecución de la obra. 

9. Inventario de los elementos producidos y su posterior traslado de los mismos, entre ellos los 

conductores y ligas de cobre retiradas, a los depósitos que ADIF determine, dentro del 

ámbito del Gran Buenos Aires y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 – LUGAR DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán en la Línea Sarmiento, entre las estaciones Once (CABA) y Moreno 

(GBA). 

Grupo 1:  entre la progresiva km1 Poste6 (Once), hasta la progresiva km15 Poste5 (Ramos Mejia) 

Grupo 2: entre la progresiva km15 Poste7 (Ramos Mejia), hasta la progresiva km36 Poste4 (Moreno) 

 –PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios de fiscalización será 20 (veinte) meses corridos contados 

a partir de la firma de Inicio del Servicio.  

 – CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Se considerará que, con la presentación de la Oferta, el Oferente ha podido conocer el alcance del 

Servicio, y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las reglas del 

arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación. 

Además de estudiar exhaustivamente la presente Especificación Técnica, es obligación del Oferente 

recopilar toda la información complementaria que pueda resultar necesaria para permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo, a su cuenta y cargo. 

En tal sentido, se realizará una reunión informativa de participación obligatoria en donde se darán 

precisiones respecto del alcance de las Obras a inspeccionar y del presente servicio. 
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El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su participación a dicha reunión informativa, 

y dicho certificado deberá adjuntarse a la Oferta que se presente. 

 – RECEPCIÓN DE DEFINITIVA. 

La finalización del Servicio procederá juntamente con la Recepción Definitiva del Servicio, y 

habilitará la firma del Acta de Finalización. 

 –ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL 
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO 

7.1 ANTECEDENTES 

El Oferente deberá presentar una descripción de cómo se conforma la firma oferente, cuál es su 

antigüedad en el mercado, cuáles son sus instalaciones, qué personal permanente dispone, cómo está 

conformada la Dirección de la empresa, cuáles han sido las principales áreas de actuación, cuáles 

han sido los proyectos relevantes, qué distinciones ha obtenido, y toda otra información que 

considere de interés para ADIF. 

Asimismo, deberá presentar antecedentes que permitan acreditar su experiencia en Servicios de 

Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en el ámbito nacional e internacional, 

en los términos de la presente Especificación Técnica, dentro de los últimos QUINCE (15) años. 

De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultará en forma 

indubitable:  

- La identificación del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante. 

- La fecha de inicio de los trabajos. 

-La fecha de terminación de los trabajos (si corresponde). 

- La participación que correspondiera al Oferente en la ejecución. 

-Las características técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su naturaleza y 

complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 
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-El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas modificaciones o 

redeterminaciones de precio. 

- La satisfacción del Contratante con el desempeño de la Oferente. 

Asimismo, deberá completar la planilla adjunta como ANEXO III- ANTECEDENTES Y 

PERSONAL 

7.2 PERSONAL 

El servicio de Fiscalización estará conformado por diferentes roles de Inspección de obra durante la 

totalidad del plazo de ejecución del servicio de acuerdo con lo que requiere la presente Especificación 

Técnica. 

A tal efecto se adjunta en ANEXO II-CRONOGRAMA DE RECURSOS; el cual podrá ser 

adecuado según el avance de las obras. 

Los roles a cumplir para la prestación del servicio son: 

1. Coordinador de Fiscalización 
2. Administrativo 
3. Especialista en Gestión y Control de Calidad 
4. Especialista en Gestión Socio-Ambiental 
5. Inspector Electrificación Diurno 
6. Inspector Electrificación Nocturno 

Estos roles cumplirán las tareas de inspección descriptas en el Artículo 2 de las presentes 
especificaciones.  

En la Oferta se deberá entregar, copia del Título; Curriculum Vitae detallando la experiencia 
requerida; declaración Jurada de aceptación al cargo a desempeñar y las obligaciones requeridas en 
el proyecto, de los siguientes profesionales: 

1. Coordinadorde Fiscalización 
2. Especialista en Gestión y Control de Calidad  
3. Especialista en Gestión Socio-Ambiental  

A tal efecto se deberá completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta 
como ANEXO III-Antecedentes y Personal 
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7.2.1 Coordinador de Fiscalización 

Profesional con orientación en electricidad, electrónica o electromecánica, y amplia experiencia en 
supervisión de obras de Subestaciones de ca y/o cc y montajes de tendidos eléctricos en vías 
electrificadas y/o vía pública. Se requerirá una experiencia mínima de cinco (5) años en inspección 
de obras similares. 

Entre sus funciones deberá: 

 Acatar las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de Obras de 
ADIF.  

 Coordinar el trabajo de los Inspectores de Obra, los cuales estarán a su cargo, de los 
Especialistas y Administrativos de la presente contratación. 

 Coordinación semanal y diaria con la Operadora Ferroviaria para la solicitud de las ventanas 
de trabajos que requiera la contratista de obra. Siempre bajo autorización previa de ADIF. 

 Detectar e informar a tiempo los incumplimientos que existan por parte de la Contratista. 

 Distribuir la ingeniería de la contratista a la Gerencia de Ingeniería de ADIF, y una vez 
revisada por dicha gerencia, distribuir a los Inspectores de Obra para su implementación. 

 Realizar la detección y alerta temprana de los desvíos en la planificación y recomendar a la 
inspección de ADIF las medidas correctivas pertinentes. 

 Participación de la medición de avances de obra/certificación junto con ADIF y la contratista 
de obra. 

 Informar respecto del Plan de Ejecución de las Obras presentado por la empresa Contratista 
de obra. Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización 
mensual.  

 Informar respecto al histograma presentado por la empresa Contratista de obra. Revisar 
consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización mensual. 

 Asistir a reuniones periódicas con la Contratista juntamente con el equipo de la Gerencia de 
Obras de ADIF. La empresa prestataria del servicio no podrá mantener reuniones con el 
Contratista de obra en desconocimiento de ADIF.  

 Mantener un registro detallado de todos los materiales que se provee, acopie y/o instale la 
contratista de obra, verificando la recepción de estos, su correcto acopio, manipuleo y uso.  

 Elaborar el listado de puntos pendientes y su cronograma de ejecución para ser incorporados 
en el acta de Recepción Provisoria. 

 Participar de los ensayos de puesta en marcha de los equipos y las instalaciones. 

 Manejo del libro de comunicaciones de la contratista de inspección del presente contrato con 
la gerencia de Obras de ADIF. 

7.2.2 Administrativo 

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de contratos de obras.  

Principales tareas: 
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 Asistir a los inspectores y al responsable jefe profesional de inspección. 

 Llevar el control y registro de los Libros de Obra. 

 Llevar el control de stock de materiales. 

 Llevar el control, registro y alertas sobre el personal y seguros tanto del Contratista como 
de sus Subcontratistas. 

 Preparar y entregar a ADIF informes de avance de las Obras, conteniendo la información 
que ADIF requiera, con la frecuencia y detalle que ADIF pudiera solicitar, para el 
seguimiento de las Obra en cada etapa y para poder prever cómo se desarrollará la misma 
en las etapas subsiguientes.  

 Deberá mantener un seguimiento de los libros de comunicaciones de la obra informando 
semanalmente a ADIF, las Notas de pedido u Órdenes de Servicio que están pendientes de 
resolución. 

 Seguimiento del libro de comunicaciones de la contratista de inspección del presente 
contrato con la gerencia de Obras de ADIF. 

7.2.3 Especialista en Gestión y Control de Calidad 

Nivel Académico: Profesional universitario con incumbencias técnica en Calidad de obras y 
proyectos, según cada área técnica asignada. Experiencia requerida: al menos seis (6) años de 
experiencia en Sistemas de Control de Calidad y al menos un (1) año en Sistemas de Gestión de 
Calidad, ambos implementados en obras y proyectos de infraestructura. Características personales: 
Buena comunicación oral y escrita. Capacidad de negociación, proactivo, responsable. Se deberá 
asegurar presencia del profesional en las obras de forma permanente según asignación requerida.
  

Conocimientos/Herramientas Informáticas/Técnicas: orientación a la obra y Sistemas de Gestión de 
Calidad. Paquete Microsoft Office.  

Misión: Impulsar la Gestión de Calidad con visión CASS en las obras de ADIF, proveedores y 
contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de normas y estándares técnicos, reducir 
los desvíos de calidad, y de forma global colaborar en la reducción de lesiones, accidentes e impactos 
ambientales y garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF.  

Principales tareas: 

 Ejecutar inspecciones de Calidad y/o acompañar o realizar, cuando corresponda, auditorías 
internas cruzadas, técnicas y de gestión según la planificación. 

 Asistir técnicamente al área de Calidad y al área operativa o del Proyecto, basado en el plan 
de calidad y otros documentos. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las medidas definidas para el control de los principales 
riesgos y aspectos. 
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 Colaborar en la aprobación de planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como 
en metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad del Proyecto (reporte mensual 
de CASS, informes de seguimiento de hallazgos, indicadores, etc.). 

 Informar a Calidad sobre el tratamiento de los desvíos detectados. 

 Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos identificados. 

 Analizar tendencias de desvíos, proponer mejoras y gestionar el conocimiento. 

 Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. 

 Verificar la gestión preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas. 

 Identificar y difundir lecciones aprendidas en las obras. 

 Asistir a Calidad en la confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad/CASS. 

 Elaborar informes de gestión e inspección. 
 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y en el desarrollo de 

planes de formación. 
 Difundir y capacitar sobre temas de Calidad al personal propio y contratista. 

 Asistir a Calidad en presentaciones, comités de formación y campañas técnicas (semana de 
la Calidad y CASS). 

 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las metas y objetivos de Calidad/CASS 
propuestos. 

 Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. 

 Velar por el cumplimiento de la política y directivas de Calidad/CASS establecidas. 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos, instructivos, planes 
y programas específicos en los proyectos. 

7.2.4 Especialista en Gestión Socio-Ambiental 

Deberá ser un profesional especializado en Gestión Socioambiental de Obras, con experiencia 
mínima de cinco (5) años en obras civiles de gran magnitud o proyectos similares, y estudios 
universitarios o terciarios correspondientes a graduados de carreras de ciencias afines o con una 
especialización pertinente. 

Principales tareas: 

 Monitorear el cumplimiento de los requerimientos socioambientales establecidos en los 
pliegos licitatorios por medio de inspecciones de obras, proveedores y contratistas. 

 Asistir técnicamente al área operativa y a los equipos de construcción, basándose en los 
riesgos y en el plan de gestión socioambiental y otros documentos del sistema. Participar en 
reuniones de inicio y cierre de obras. 

 Monitorear la gestión social de los proyectos, incluyendo los planes de participación de 
partes interesadas, las relaciones con la comunidad y todos los mecanismos de atención y 
gestión de reclamos. 

 Evaluar planes de Gestión Ambiental y Social, los estudios ambientales que se requieran y 
las metodologías y registros asociados a la gestión socioambiental de la obra. 
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 Planificar, coordinar y ejecutar inspecciones y/o acompañar o realizar auditorías internas, 
técnicas y de gestión. 

 Identificar y analizar la causa raíz de los desvíos detectados. Analizar su tendencia, activar 
planes de mejora, comités y gestión del conocimiento. 

 Dar seguimiento de no conformidades y acciones correctivas. 

 Dar seguimiento a indicadores operativos y de gestión. Elaborar informes de gestión e 
inspección consolidados 

Deberá garantizar una presencia mínima en obra de CUATRO (4) días mensuales durante la 
ejecución de los trabajos. En caso de incumplimiento, la Fiscalización deberá proveer el reemplazo 
correspondiente. 

7.2.5 Inspector de Obra Electrificación Diurno  

Profesional técnico con orientación en electricidad, electrónica o electromecánica, y experiencia en 
supervisión de obras ferroviarias. Horario de trabajos Diurno. 

Principales tareas: 

 Acatar directrices del Coordinador de Inspección Electrificación y de la Gerencia de Obras de 
ADIF. 

 Inspeccionar in situ de forma PERMANENTE las obras en representación de ADIF y, en tal 
carácter, cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE 
OBRA. 

 Coordinar con los representantes operativos de la línea los cortes de energía previos al inicio de 
las ventanas previamente programadas, verificando la correcta puesta a tierra de las instalaciones 
a intervenir y su señalización realizada por la contratista. 

 Presencia permanente en campo para el control de la ejecución de las tareas realizadas por la 
contratista de obra. 

 Verificación en campo de la ejecución de tareas de acuerdo con la ingeniería de obra aprobada o 
autorizada por ADIF. 

 Ejecución de partes diarios propios del presente contrato. Realizar partes de control de asistencia, 
donde se detallará horario de trabajo del personal, tareas en la obra y categoría. El mismo deberá 
ser presentado en forma semanal ante ADIF. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales y 
totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las reglas 
del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de la calidad del montaje y/o de los plazos previstos para el fin de la 
obra. 
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 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio ambiente 
y calidad con el apoyo de CASS. 

 Generar reportes e informes. 

 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 

 Realizar relevamiento e informes requeridos por la Gerencia de Obras de ADIF. 

 Asistencia a las pruebas de puesta en marcha. 

7.2.6 Inspector de Obra Electrificación Nocturno  

Profesional técnico con orientación en electricidad, electrónica o electromecánica, y experiencia en 
supervisión de obras ferroviarias. Horario de trabajos Nocturno. En caso de que no haya tareas 
programadas de forma nocturna, este inspector realizará el trabajo en horario diurno. 

Principales tareas: 

 Acatar directrices del Coordinador de Inspección Electrificación y de la Gerencia de Obras 
de ADIF. 

 Inspeccionar in situ de forma PERMANENTE las obras en representación de ADIF y, en tal 
carácter, cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE 
OBRA.  

 Coordinar con los representantes operativos de la línea los cortes de energía previos al inicio 
de las ventanas previamente programadas, verificando la correcta puesta a tierra de las 
instalaciones a intervenir y su señalización realizada por la contratista. 

 Presencia permanente en campo para el control de la ejecución de las tareas realizadas por 
la contratista de obra. 

 Verificación en campo de la ejecución de tareas de acuerdo con la ingeniería de obra 
aprobada o autorizada por ADIF. 

 Ejecución de partes diarios propios del presente contrato. Realizar partes de control de 
asistencia, donde se detallará horario de trabajo del personal, tareas en la obra y categoría. 
El mismo deberá ser presentado en forma semanal ante ADIF. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales 
y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las 
reglas del arte y los presupuestos acordados. 
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 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera 
información permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y 
auditará su marcha toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio 
ambiente y calidad con el apoyo de CASS. 

 Generar reportes e informes. 

 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos 
por la Operadora Ferroviaria. 

 Realizar relevamiento e informes requeridos por la Gerencia de Obras de ADIF. 

 Asistencia a las pruebas de puesta en marcha. 

7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Correrán por cuenta de la Contratista de Inspección la provisión del equipamiento, instrumental, 
computadoras, sistemas de comunicación, software y todo aquello que resulte necesario para una 
adecuada prestación. Todas estas instalaciones y elementos deberán ser adecuadas a sus fines y 
encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento.  

Los inspectores prestarán servicio regular en obra, esencialmente oficinas provisorias provistas por 
las obras, atendiendo a su vez las reuniones, relevamientos, recorridas y jornadas especiales que el 
comitente decida.  Asimismo, deberá gestionar a su costo la movilidad para su personal propio. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista la provisión, mantenimiento y calibración de la 
totalidad del instrumental, equipos de medición, elementos de movilidad, sistemas de comunicación 
y equipos de computación necesarios para la correcta y eficaz ejecución de las tareas de supervisión. 
El equipamiento deberá ser específico para la intervención de infraestructura ferroviaria (incluyendo, 
pero no limitándose a, reglas de vía, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles láser y equipos 
de topografía), debiendo contar con sus certificados de calibración vigentes. La falta de 
disponibilidad o el mal funcionamiento de estos elementos será considerado como una falta en la 
prestación del servicio, facultando a la Inspección a no certificar la unidad de medida mensual hasta 
tanto se regularice la situación, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte de la empresa 
prestadora. 

 

 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  15 
 

OFERTA TÉCNICA: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS. 

El Oferente deberá presentar un cronograma de recursos respetando lo solicitado 

en ANEXO II-CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL. 

 

 – ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los trabajos a realizar comprenden el servicio de inspección de obra y tareas específicas de oficina 
técnica, realizando todas las tareas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos 
estipulados y la correcta calidad de los trabajos que se ejecuten, de conformidad con las mejores 
prácticas de la ingeniería. 

A continuación, se realizará una enumeración no limitativa de las actividades que el servicio de 
Inspección deberá prever desarrollar en distintas etapas de la contratación: 

INICIO DE LAS OBRAS. 
 Aprobación del Replanteo. 
 Participar junto al Contratista en las gestiones administrativas necesarias para la presentación 

ante las empresas de servicio a los efectos de la obtención de nuevas conexiones o ampliación 
del servicio existente. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, mediciones y pruebas, 

en obra, en laboratorio y en fábrica. 
 La Inspección deberá asegurar que la/s Contratista/s realice indefectiblemente cada semana, 

por escrito, los Partes de producción de Obra. Debe asegurar que en los Partes de producción 
de Obra consten toda la información relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusión de 
las tareas o etapas de la obra, los avances diarios de actividades y otras informaciones que 
se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo. 

 Control Técnico sobre los trabajos, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad 
en la obra civil, estructuras e instalaciones. 

 Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 
 Control del cumplimiento de las normas de los distintos entes involucrados. 
 Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y procedimientos 

constructivos por otros de igual o superior resultado. 
 Mediciones y certificaciones de los trabajos ejecutados, en un todo de acuerdo con los 

requerimientos de ADIF.  
 Realizar informes periódicos sobre la marcha de los trabajos. 
 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
 Deberá tener presencia en obra según necesidades, considerando que se prevén trabajos en 

fines de semana y horarios nocturnos. 
 Verificar la ejecución de pruebas y ensayos requeridos por la documentación respectiva y 

evaluar los resultados. 
 Supervisar la obra en general, cuidando los aspectos de orden, aseo y prolijidad. 
 Proponer estrategias de trabajo para ayudar a garantizar el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos.  



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  16 
 

 Seguimiento y control de la Seguridad e Higiene de obra. Si bien dicha tarea será 
responsabilidad del Ingeniero en Seguridad e Higiene contratado por la/s Contratista/s 
Principal, se deberá tener especial cuidado en que se cumplan las normas e intervenir en los 
casos donde se detecten posibles faltas. 

 Verificar la puesta en marcha de Instalaciones y Equipos. 
 Generar y presentar Informes de Avance de Obra quincenales, cuyo contenido debe incluir 

gráficos de avance previsto y real, porcentajes, fotografías actualizadas, síntesis de estado de 
situación de la obra civil e instalaciones e hitos a destacar. Se realizarán en formato ppt. 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Análisis y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista de terminación de los 

trabajos. 
 Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 
 Supervisión para eventuales correcciones de defectos. 
 Verificar listado de pendientes del contratista, previo a la Recepción Provisoria de Obra. 
 Avalar Recepción Provisoria de obra, con listado de pendientes y fecha de ejecución de cada 

uno de ellos.  
 Seguimiento de pendientes de obra hasta su total ejecución. 
 Supervisión y control del desmantelamiento del obrador y acondicionamiento final de las 

zonas de obrador y acopio. 

 – GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y 
SOCIAL  

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

El Especialista en Gestión y Control de la Calidad será el encargado de impulsar la gestión de Calidad 
en las obras de ADIF, con proveedores y contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento 
de normas y estándares técnicos, mitigar el riesgo, reducir los desvíos de calidad, y de forma global 
garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF. 

Deberá gestionar el diseño, emisión e implementación del Plan de Calidad (PC) en la obra, 
considerando el plazo de 30 días para su presentación y aprobación, según lo requerido en los 
requisitos contractuales establecidos en los pliegos de cada obra. 

La participación, roles y responsabilidades de este especialista se encuentran asociados a la guía de 
gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formularios asociados. Como así 
también las actividades de capacitación descriptas en la Guía de Gestión GCASS-GG-17 
“Capacitación CASS”, con el objetivo de garantizar que el personal posee las capacidades y 
conocimientos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas según el “perfil de puesto”.  
Se incluyen las actividades de capacitación lideradas por ADIF. 

El Especialista deberá cumplir la dedicación exclusiva declarada y presentada en la oferta. De 
comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas en la ejecución de la 
obra, deberá adecuar las capacidades de los perfiles existentes y/o realizar los cambios necesarios sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. 
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Durante el desarrollo del contrato, considerando los documentos listados en los requisitos técnicos 
definidos en este pliego y requisitos ISO 9001 vigentes, la Consultora en conjunto con el profesional 
asignado, deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Ejecutar gestión preventiva realizando inspecciones de Calidad en las obras asignadas. 
Detectar e identificar estado de cumplimiento de los requerimientos del Contrato y de ADIF. 
Evaluar las condiciones de trabajo, materiales y recomendar mejoras en los métodos, 
prácticas y procedimientos de calidad y de forma global de CASS. 

 Evaluar y validar planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como también de 
metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad. Dar cumplimiento a 
especificaciones de pliegos, identificar tareas claves y metodologías aplicables. Verificar 
cumplimiento de normas y especificaciones técnicas vigente. 

 Asistir técnicamente a Calidad y al área operativa o Proyecto ADIF, basado en el plan de 
calidad y otros documentos. Inspeccionar el cumplimento de las medidas definidas para el 
control de los principales riesgos / aspectos. Alinear y consensuar con las partes 
intervinientes los riesgos del sistema. Facilitar al área operativa la gestión de los desvíos del 
proyecto empleando la plataforma requerida. 

 Gestionar y administrar con la Contratista de Obra, el tratamiento de los desvíos de calidad 
detectados. Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos 
identificados. Analizar su tendencia, propuestas de mejora y gestión del conocimiento. 
Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. Verificar la gestión preventiva de 
las empresas Contratistas y Sub-contratistas. Identificar y difundir lecciones aprendidas en 
la Obras. Contribuir a la toma de acciones que solucionen o reduzcan las consecuencias del 
problema. Contribuir a la mejora continua. 

 Acompañar y realizar, cuando se requiera, auditorías internas cruzadas, técnicas y de gestión 
según la planificación. 

 Liderar la gestión y confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad de la obra. 
Preparar informes de gestión e inspección. Identificar áreas de mejora y gestionar en 
consecuencia. Favorecer la comunicación e implementación de las directivas y políticas de 
ADIF. Estandarizar el Sistema de Gestión de Calidad en todos los Proyectos y Obras. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y de desarrollo de planes 
de formación. Difundir y capacitar sobre temas de Calidad a personal propio y contratista. 
Fortalecer capacidades de los recursos para la optimización del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Asistir al área de Calidad ADIF en presentaciones, comités de formación, campañas técnicas. 
 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Calidad propuestos. 

Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. Velar por el cumplimiento de la 
Política y directivas de Calidad establecidas. Reportar el performance a niveles superiores 
para toma de decisiones 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos / instructivos / 
planes y programas específicos, en los proyectos. Establecer trabajos eficaces y minimizar 
los acontecimientos imprevistos de las obras. 

 Participar activamente en todas las tareas concernientes a la buena implementación del 
sistema de gestión de calidad en las obras y con aportes al Sistema y Políticas de Gestión 
Institucional. 

Entregables 
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Como parte de la documentación de Gestión de Calidad, mensualmente la Consultora deberá 
confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los siguientes puntos: 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), correspondientes a 
los relevamientos y análisis de causa realizados en las obras, basado en la planificación 
prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Gestión y toma de decisiones sobre las tendencias de indicadores y desempeño de la Gestión 

de Calidad en obra, incluyendo aprobación e implementación adecuada del plan de calidad 
y plan de inspección y ensayo. 

 Aprobación de los procedimientos y verificaciones realizadas en base a los riesgos de las 
tareas y funciones propias en los trabajos que se ejecutan. 

 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental de Calidad. 
 Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar alguna 

problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o simplemente comunicar. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Consultora deberá supervisar 
y controlar el Plan de Gestión Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc) elaborados 
por la Contratista. 

La Consultora llevará a cabo recorridas e inspecciones semanales en los frentes de obra, en función 
de la planificación de tareas, con el objetivo de verificar la implementación de medidas de prevención 
y mitigación, así como el control, vigilancia y seguimiento de lo establecido en el PGAySc.  

Deberá detectar y corregir de eventuales desvíos respecto de la normativa legal vigente, el contrato, 
las licencias ambientales, el PGAySc y las buenas prácticas ambientales, registrando los hallazgos 
de manera trazable y sistemática, a fin de garantizar su seguimiento y cierre. Para esto de deberá 
implementar la metodología usada o solicitada por ADIF. 

Durante el desarrollo del contrato, la Consultora deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Evaluar y Aprobar el Plan de Gestión Ambiental y Social de la etapa constructiva, al igual 
que dar conformidad a toda la documentación e informes que tenga obligación de elaborar a 
partir de las disposiciones expuestas en el Pliego de Obras y las resoluciones que se emitan 
desde las Autoridades de Aplicación para alcanzar la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental vigente, los requisitos para 
la Gestión Ambiental y Social establecidos en la documentación contractual de los pliegos 
de obra, las disposiciones, reglamentaciones, permisos gestionados para el proyecto, el 
PGAySc y cualquier otra recomendación emanada por el contratante durante la ejecución 
del proyecto. 

 Asistir técnicamente al área operativa y equipos de construcción, basada en los riesgos y en 
el plan de gestión socio-ambiental y otros documentos del sistema. Participar en reuniones 
de inicio y cierre de obras. 
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 Evaluar los riesgos e impactos Ambientales y Sociales de cualquier propuesta de cambio de 
diseño y asesorar si hay implicaciones para el cumplimiento con el EsIAyS (Estudio de 
Impacto Ambiental y Social), PGAySc, permisos y otros requisitos aplicables. 

 Supervisar, registrar y reportar todas las acciones que ejecute la Contratista que resulten 
relevantes para la Gestión Ambiental y Social de la Obra. 

 Monitorear la gestión social de los proyectos, incluyendo los planes de participación de 
partes interesadas, las relaciones con la comunidad y todos los mecanismos de atención y 
gestión de reclamos. 

 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Especialista Ambiental, Especialista 
Social y Especialista Socioambiental de la Contratista (según corresponda) para el 
cumplimiento del PGAyS, como así también el cumplimiento de la dedicación horaria 
pautada, y las actividades desarrolladas por estos profesionales.  

 Realizar el registro de hallazgos y desvíos ambientales y sociales, para lo que deberá 
inspeccionar frentes de obra y obradores, así como bases documentales, libros y registros, y 
sustentar los hallazgos a través de herramientas visuales (fotografías) o documentales 
(registros oficiales, remitos, etc.).  

 Requerir a la Contratista la aplicación de medidas correctivas inmediatas para mitigar los 
desvíos detectados, debiendo formalizarse la comunicación de la instrucción a fin de tener 
trazabilidad sobre dichas acciones.  

 Consolidar la información y enviar al Contratante, los informes de inspección sobre la 
gestión ambiental y social de la obra. 

 Dar aviso de forma inmediata, de cualquier evento contingente/incidente o accidente que 
suceda en el marco ambiental y social de la Obra.  

 Presenciar e intervenir en las reuniones que se lleven a cabo con la Contratista, con las partes 
interesadas y/o con el Contratante por temas vinculados a la Gestión Ambiental y Social, 
debiendo reportar los temas tratados todas las reuniones mantenidas con Organismos, 
Autoridades, Contratista o Contratante a través de la elaboración de minutas reunión. 

 Realizar inspecciones de registros de acontecimientos e incidentes de la Contratista, registros 
de atención y el mecanismo de atención de quejas y reclamos, hallazgos de desvíos y otra 
documentación relacionada con la gestión Ambiental y Social, para confirmar que el 
Contratista cumpla con los requisitos pactados.  

 Dar seguimiento a indicadores operativos y de gestión. Elaborar informes de gestión e 
inspección consolidados. 

 Realizar capacitaciones al personal de la Consultora y de ser necesario al Responsable 
ambiental, social y socioambiental de la Contratista sobre los temas críticos identificados y 
de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS” permitiendo 
involucrar al personal propio y de la Contratista. 

 Mantener un comunicación periódica y fluida con los referentes de gestión ambiental y social 
del Contratante. 

 Verificar el cumplimiento del Programa de capacitaciones que implementa la contratista en 
relación con la nómina de los participantes, frecuencia y temáticas de las capacitaciones. La 
Consultora podrá proponer a la contratista, modificaciones al Programa de Capacitaciones 
presentado, en base a los desvíos que puedan acontecer en el desarrollo de las actividades, 
siempre que dicha propuesta suponga una optimización y mejora del programa existente.  

Entregables 

Como parte de la documentación de Gestión Ambiental y Social, mensualmente la Consultora deberá 
confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los siguientes puntos: 



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  20 
 

 Detalle de los procedimientos, verificaciones y tareas realizadas por parte de la consultora 
en materia ambiental y social, en el cumplimiento del contrato. 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), correspondientes a 
los relevamientos en las obras, basado en la planificación prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental en materia socio-ambiental 
 Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar alguna 

problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o simplemente comunicar. 

 

 COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y 
CONTRATISTA 

ADIF designará a sus representantes autorizados, que supervisarán el desarrollo de la prestación y 
podrán asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan en nombre del Comitente 
en todos los aspectos que se encuentren comprendidos dentro del Servicio.  

En los aspectos atinentes a la prestación y en las cuestiones técnicas relativas al Servicio, la 
Contratista de Inspección estará representada ante ADIF únicamente por el Director del Servicio, 
quien deberá refrendar todas las comunicaciones. La delegación de dicha representación solo será 
válida con el consentimiento previo de ADIF. 

Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de la presente 
prestación se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando sea recibida por un representante autorizado de ADIF o cualquier miembro 
nominado del equipo de la Contratista de Inspección. 

El Sistema de Comunicaciones se formalizará mediante libros foliados, sellados y rubricados por 
ADIF, que deberá conservar la Contratista de Inspección.  

Asimismo, ADIF podrá instruir la confección de Partes Diarios en los cuales la Contratista de 
Inspección deberá asentar, según se le indique, los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, 
el personal empleado, las condiciones climáticas, las comunicaciones producidas y toda otra novedad 
que se considere de interés. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la asistencia a reuniones de coordinación, cuyo 
objetivo será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados. La 
Contratista de Inspección registrará por escrito lo tratado en la reunión, las conclusiones obtenidas y 
los eventuales compromisos, enviando copia a ADIF y a otros eventuales asistentes. 

 

 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y 
FORMA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO  

El Oferente consignará su Oferta Económica, acorde a lo indicado en la Planilla de Cotización 
adjunta como ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACIÓN.  
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El Sistema de Contratación será por Unidad de Medida para cada uno de los ítems que forman parte 
de la Planilla de Cotización. 

El personal asignado a la supervisión deberá cumplimentar una jornada laboral mínima de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales para el régimen diurno o de cuarenta y dos (42) horas semanales para 
el régimen nocturno, según los turnos que la Inspección de Obra determine. Para establecer su 
cotización, el Oferente deberá tener en cuenta los requerimientos de personal, según competencia y 
experiencia solicitados en estas Especificaciones Técnicas y en la restante documentación licitatoria. 

El monto total cotizado incluirá todos los costos asociados a la provisión del Servicio solicitado, 
considerándose incluidas las cargas sociales, elementos de seguridad, alimentación y demás costos 
relacionados a la mano de obra. La presente contratación no prevé reconocimiento de gastos 
específicos más allá de los previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos los gastos 
necesarios para cumplir con el alcance de la contratación, independientemente de su origen y 
naturaleza, correrán por cuenta de la Contratista de Inspección y se considerarán incluidos en el 
monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.  

Por lo tanto, la Contratista de Inspección tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de servicio, 
sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o ampliaciones de las tareas 
contratadas que surjan por parte de ADIF. 

 

 – PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS CUYA 
INSPECCIÓN SE SUPERVISA  

Si la ejecución de la obra objeto del Servicio se paralizara o el ritmo de obra resultara menor del 
previsto, ADIF se reserva el derecho a disminuir la carga horaria del servicio solicitado por el tiempo 
que estime conveniente, con suspensión de los derechos y obligaciones de ambas partes. Dicha 
disminución del servicio se informará con DOS (2) meses de anterioridad. 

A tal efecto se considerará disminución del ritmo de obra cuando se produzca aumento del plazo de 
obra total conservándose el alcance original. 

Si las obras se paralizaran o disminuyeran el ritmo de obra por más de CUATRO (4) meses, ADIF 
podrá rescindir el contrato, para lo cual deberá notificarse tal opción con DOS (2) meses de 
anterioridad. 

Ante la rescisión, neutralización, paralización de la obra, objeto de fiscalización, ADIF podrá 
solicitar la rescisión del contrato, sin derecho por parte de la contratista a reclamo alguno. 

Asimismo, si la necesidad de supervisión aumentara como consecuencia de mayores frentes de 
trabajos, ADIF se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de inspectores. Dicha solicitud se 
realizará con DOS (2 ) meses de anterioridad. 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN    
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL     

 

 

 

 

NOMINAR EN 
OFERTA

PRESENCIA EN 
OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN

1 Coordinador de Fiscalización SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Administrativo NO Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3 Especialista en Gestión y Control de Calidad SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Especialista en Gestión Socio-Ambiental SI Parcial 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4.  INSPECCION DE OBRA

5 Inspector Electrificación Diurno NO Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Inspector Electrificación Nocturno NO Total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CANT. DE PERSONAL/mes 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

CRONOGRAMA  DE  AFECTACIÓN  DE  PERSONAL  
 “SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA OBRA: MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815VCC-RAMAL ELÉCTRICO ONCE-MORENO. LÍNEA SARMIENTO”

M onto de 

contrato en 

Pesos $

M onto de 

contrato en 

Dolares USD

Observaciones

ANTECEDENTES DE LA EM PRESA

Identificacion Contrato
Nombre del 

Contratante

M onto del contrato

Fecha de Acta de 

Inicio de Obra

Fecha de Acta de 

Recepcion 

definitiva de 

obra

Plazo de 

duracion del 

contrato

Porcentaje de 

Participacion en 

el contrato (%)

Objeto de la 

Prestación
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PERSONAL

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

1. COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

Histor ial r equer ido de obra:

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 

Nombre de la obr a

Histor ial r equer ido de obra:

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

3. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

3. ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 

Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Histor ial r equer ido de obra:

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  25 
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE OBRA     

 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBRADOR RENGLON 1
MOVILIZACIÓN 
DE OBRADOR

DESMOVILIZACIÓ
N DE OBRADOR Y 
TRASLADO DE 
PRODUCIDOS

OBRADOR RENGLON 2
MOVILIZACIÓN 
DE OBRADOR

DESMOVILIZACIÓ
N DE OBRADOR Y 
TRASLADO DE 
PRODUCIDOS

INGENIERÍA ELE 
RENGLON 1

INGENIERÍA ELE 
RENGLON 1

TRASLADO DE BOBINAS
RENGLON 1 

TRASLADO DE BOBINAS
RENGLON 2

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
INTERCONECTORES EN PAN

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
INTERCONECTORES EN PP

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE SECCIÓN

INTERVENCIÓN 
SER FLORESTA

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE 

INTERCONECTORES DE 
CONTINUIDADES DE SECCIÓN

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
INTERCONECTORES EN PAN

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
INTERCONECTORES EN PP

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE SECCIÓN

INTERVENCIÓN 
SER MORÓN

INTERVENCIÓN 
SER MORENO

RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE 
ALIMENTADORES DE 

INTERCONECTORES DE 
CONTINUIDADES DE SECCIÓN

M ONTA JE, 
CONEXIONA D
O Y P UESTA 
EN SERVICIO 

DE 
CONTINUIDA D

ES DE 

MONTAJE, CONEXIONADO Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 

CONTINUIDADES DE SECCÓN

MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLES INTERCONECTORES DE PASOS PEATONALES

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815 VCC – RAMAL ELÉCTRICO ONCE-MORENO - FERROCARRIL GENERAL  SARMIENTO

RENGLÓN 1 Y RENGLÓN 2

GENERAL

INGENIERIA DE PROYECTO PLANOS CONFORME A OBRAINGENIERIA DE DETALLE

INGENIERIA DE PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PLANOS CONFORME A OBRA

RETIRO DE BOBINAS 1X630 EN FABRICA Y TRASLADO  AL OBRADOR

RETIRO DE BOBINAS 1X630 EN FABRICA Y TRASLADO  AL OBRADOR

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN 
RENGLON 2

MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLES INTERCONECTORES DE PASO A NIVEL

MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLES INTERCONECTORES DE PASO A NIVEL

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN 
RENGLON 1

MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLES INTERCONECTORES DE PASOS 
PEATONALES
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