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 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares para la contratación del Servicio de Fiscalización Técnica para Obra: Señalización 

Integral Playa Retiro. Línea San Martín”. Contratación que se regirá por el presente Pliego 

Técnico en forma complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la Licitación, al Pliego de Condiciones Particulares y demás 

documentos que integren la documentación licitatoria. 

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las especialidades a contratar 

por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. 

Alcance y objeto 

La mencionada prestación incluye el seguimiento de la obra: Señalización Integral Playa Retiro. 

Línea San Martin, comprendiendo la revisión del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista y 

el seguimiento de Obra durante la ejecución de los trabajos, hasta su finalización. 

Con la contratación del presente Servicio se pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos para 

los cuales se ejecutan las obras y maximizar sus beneficios, por lo cual espera que la Prestadora 

cumpla un rol que le permita de la mejor manera: 

 Asegurar el cumplimiento del Contrato de Obra. 

 Velar por los intereses de ADIF ante la Contratista y terceros. 

 Coordinar las acciones y trabajos entre la Contratista, la ADIF y otras partes involucradas, 

así como generar compromisos y velar por su cumplimiento. 

 Llevar registro documental de todas las actividades y cuestiones salientes relacionadas con 

el desarrollo de la Obra. 

 Dar alerta temprana frente a eventuales desvíos en materia de costos, plazo o calidad. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales de obra, normativas en material de 

calidad, estándares técnicos y de los requerimientos de la Gestión y Control de la Calidad en 

contratistas y proveedores, minimizando los impactos negativos técnicos operativos y 

maximizando sus beneficios. 

 Liderar el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control de la 

Calidad de la infraestructura ferroviaria, con un enfoque estratégico alineado a normativas 

de aplicación vigente y requisitos regulatorios, según la descripción del puesto “Especialista 

en Gestión y Control de Calidad” adjunta al presente pliego. 
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 Velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en materia de seguridad y salud 

ocupacional, minimizando los impactos negativos de la obra sobre las personas y el entorno 

y maximizando sus beneficios. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y los requerimientos para 

la Gestión Ambiental y Social de los PCP de obra, minimizando los impactos negativos de 

la obra sobre el medio y las comunidades y maximizando sus beneficios. 

 Asesorar a la ADIF en cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con el Contrato de 

Obra. 

 Preparar informes, documentos técnicos, relevamientos, estimaciones presupuestarias, 

análisis de precios de ítems de obra. 

 Verificar la calidad de los materiales incorporados a la Obra, incluyendo la realización de 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de estos, como así también 

los controles necesarios sobre todas las actividades operativas, con el fin de garantizar la 

calidad de las obras. 

 Gestionar el proceso de aceptación y medición de los trabajos en todas sus fases, emitiendo 

las constancias que correspondan. 

 Interpretar y aplicar la documentación que integra el contrato de obra. Dirimir conflictos con 

los documentos informativos disponibles, la documentación ejecutiva y las especificaciones 

técnicas. 

 Supervisar todos los trabajos que realice la/s Contratista/s, implementando la utilización de 

las mejores prácticas de la profesión a criterio de la Contratista de Fiscalización para la 

realización de estos. 

 

Requerimientos Técnicos 

La definición de los requerimientos técnico-administrativos correspondientes a la fiscalización 

técnica debe considerar el marco de aplicación de al menos los siguientes documentos: 

 Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

 Requerimientos de Bases y Condiciones Generales de los contratos de Obra. 

 Requerimientos Particulares, adendas y demás documentos que integren la documentación 

licitatoria de una Obra, incluyendo los Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos – ISO 9001 vigente. 
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 Normativas de referencia aplicable a este servicio, alineado a los estándares propios de ADIF 

y a las especificaciones técnicas, códigos, normas nacionales/internacionales requeridas en 

la prestación del Servicio. 

 Documentación ADIF aplicable y relacionada con los procesos Institucionales. 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra objeto de la Fiscalización corresponde a un proyecto aprobado en el marco del Plan de 

Acción dentro de la Emergencia Ferroviaria, Resolución de la Secretaría de Transporte ST 27/24 - 

RESOL-2024-27-APN-ST#MEC, IF-2024-90726082-APN-SSTF#MEC (ADIFSE). 

La misma comprende la renovación integral del sistema de señalización y telecomunicaciones del 

sector Retiro - Palermo, construcción de una nueva cabina de señales y puesto de visualización en 

Retiro, reacondicionamiento de las cabinas de señales y nuevas salas técnicas en Ocampo y Palermo, 

recuperación y ampliación de la estación Palermo, renovación integral de vías, aparatos de vía, y 

sistema de drenaje hidráulico del cuadro Retiro, renovación de AdV en los cuadros Ocampo y 

Palermo, y ampliación de la plataforma Z del cuadro Retiro. 

 – LUGAR DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán en la Línea San Martín, desde Playa Retiro hasta estación Palermo. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

También podrá haber tareas de inspección en fábricas de cualquier material para la obra o en predios 

de ADIFSA donde se haga disposición y/o clasificación de material producido o cualquier otra tarea 

necesaria para la ejecución de las obras del contrato de referencia. 

 –PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios de fiscalización será de UN MIL NOVENTA Y CINCO 

(1095) días corridos a partir de la firma de Inicio del Servicio. 

A tal efecto vale aclarar que la obra objeto de supervisión tendrá los siguientes plazos: 

- La obra de señalización contará con un plazo de obra de UN MIL NOVENTA Y CINCO 

(1095) días corridos, dando comienzo con la firma del Acta de Inicio. 

- La obra de vía contará con un plazo de obra de OCHOCIENTOS DIEZ (810) días corridos, 

dando comienzo con la firma del Acta de Inicio. 
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- La obra civil de estación Palermo contará con un plazo de obra de CUATROCIENTOS 

OCHENTA (480) días corridos, dando comienzo con el inicio de los trabajos para la Etapa 

0.   

 – CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Se considerará que, con la presentación de la Oferta, el Oferente ha podido conocer el alcance del 

Servicio, y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las reglas del 

arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación. 

Además de estudiar exhaustivamente la presente Especificación Técnica, es obligación del Oferente 

recopilar toda la información complementaria que pueda resultar necesaria para permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo, a su cuenta y cargo. 

En tal sentido, se realizará una reunión informativa de participación obligatoria en donde se darán 

precisiones respecto del alcance de las Obras a inspeccionar y del presente servicio. 

El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su participación a dicha reunión informativa, 

y dicho certificado deberá adjuntarse a la Oferta que se presente. 

 – RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La finalización del Servicio procederá juntamente con la Recepción Definitiva del Servicio, y 

habilitará la firma del Acta de Finalización. 

 –ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL 
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO 

7.1 ANTECEDENTES 

El Oferente deberá presentar una descripción de cómo se conforma la firma oferente, cuál es su 

antigüedad en el mercado, cuáles son sus instalaciones, qué personal permanente dispone, cómo está 

conformada la Dirección de la empresa, cuáles han sido las principales áreas de actuación, cuáles 

han sido los proyectos relevantes, qué distinciones ha obtenido, y toda otra información que 

considere de interés para ADIF. 
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Asimismo, deberá presentar antecedentes que permitan acreditar su experiencia en Servicios de 

Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en el ámbito nacional e internacional, 

en los términos de la presente Especificación Técnica, dentro de los últimos QUINCE (15) años. 

De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultará en forma 

indubitable:  

- La identificación del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante. 

- La fecha de inicio de los trabajos. 

-La fecha de terminación de los trabajos (si corresponde). 

- La participación que correspondiera al Oferente en la ejecución. 

-Las características técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su naturaleza y 

complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 

-El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas modificaciones o 

redeterminaciones de precio. 

- La satisfacción del Contratante con el desempeño de la Oferente. 

Asimismo, deberá completar la planilla adjunta como ANEXO III- ANTECEDENTES Y 

PERSONAL. 

7.2 PERSONAL 

El servicio de Fiscalización estará conformado por diferentes roles de Fiscalización de obra durante 

la totalidad del plazo de ejecución del servicio de acuerdo con lo que requiere la presente 

Especificación Técnica. 

A tal efecto se adjunta en ANEXO II-CRONOGRAMA DE RECURSOS, el cual podrá ser 

adecuado según el avance de las obras. 

Los roles a cumplir para la prestación del servicio son: 

1. Coordinador de Fiscalización.  
2. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 
3. Especialista en Gestión Socio-Ambiental. 
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4. Revisor de Ingeniería de Señalamiento Ferroviario 
5. Profesional Experto en Ingeniería Ferroviaria. 
6. Especialista Geotécnico. 
7. Especialista Estructura. 
8. Especialista Hidráulico. 
9. Especialista en Tecnología de Materiales. 
10. Asistente de Especialista en Tecnología de Materiales. 
11. Proyectista/Cadista. 
12. Topógrafo. 
13. Ayudante de Topógrafo. 
14. Administrativo. 
15. Supervisor Inspección. 
16. Inspector Señalamiento. 
17. Inspector Vía.  
18. Inspector Obra Civil. 
19. Profesional inspector Administración Contratos. 
20. Administrativo. 

Estos roles cumplirán las tareas de Fiscalización descriptas en el Artículo 2 de las presentes 
especificaciones.  

En la Oferta se deberá entregar, copia del Título; Currículum Vitae detallando la experiencia 
requerida; declaración Jurada de aceptación al cargo a desempeñar y las obligaciones requeridas en 
el proyecto, de los siguientes profesionales: 

1. Coordinador de Fiscalización. 
2. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 
3. Especialista en Gestión Socio-Ambiental. 
4. Revisor de Ingeniería de Señalamiento Ferroviario. 
5. Profesional Experto en Ingeniería Ferroviaria. 
6. Ingeniero Hidráulico. 
7. Especialista en Tecnología de Materiales. 
8. Asistente de Especialista en Tecnología de Materiales. 
9. Supervisor Inspección. 

A tal efecto se deberá completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta 
como ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL. 

7.2.1 Coordinador de Fiscalización 

La Fiscalizadora deberá contar con un Ingeniero Civil inscripto y habilitado en el Consejo 
Profesional de jurisdicción nacional, que acredite experiencia comprobable de al menos DIEZ (10) 
años a cargo de proyectos y/o grandes obras de infraestructura viales o ferroviarias, que se 
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desempeñará como Coordinador de la Fiscalización y que la representará desde el punto de vista 
técnico en todos los actos vinculados con el contrato.  

Se tomará en consideración la Certificación del Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®). 

El rol del Coordinador de Fiscalización será coordinar y liderar el equipo de trabajo de la 
Fiscalizadora, tanto en las tareas de Fiscalización de la Obra como en la Revisión de los Proyectos 
(en las áreas que correspondan) y facilitar su vinculación con los referentes de ADIF de cada área.  

 Acatará las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de Obras de 
ADIF. 

 Será además el encargado de suministrar todos los datos que corresponda brindar a la 
Contratista y aquellos otros que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea. 

 Deberá concurrir asiduamente a los lugares en los que se realicen los trabajos, así como a 
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán 
implícitamente aceptados por la Fiscalizadora si no concurriese. Asimismo, deberá concurrir 
a todas las reuniones técnicas que se convoquen tanto con la Contratista como con la ADIF. 

 Será también el responsable de que todo el personal clave y especialistas cuenten con las 
herramientas y recursos para realizar su trabajo correctamente. 

 Contará con la asistencia del equipo de especialistas para la Revisión del Proyecto Ejecutivo 
(en las especialidades que correspondan) y será el responsable de coordinar los trabajos de 
revisión entre los especialistas, el responsable de Ingeniería de la ADIF y con la Contratista 
para un correcto avance de la obra. Entre sus funciones también estarán el control de todas 
las tareas a ejecutarse conforme al Proyecto Ejecutivo y las especificaciones técnicas, hacer 
cumplir las normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente durante los trabajos del 
contratista, firmar informes, actas de medición y certificados y toda otra documentación 
relacionada con la obra. 

 Realizar detección y alerta temprana de los desvíos en la planificación y recomendar a la 
inspección de ADIF las medidas correctivas pertinentes. 

 Informar respecto del Plan de Ejecución de las Obras presentado por la empresa Contratista 
de obra. Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización 
mensual.  

 Informar respecto al histograma presentado por la empresa Contratista de obra. Revisar 
consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización mensual. 

 Elaborar el listado de puntos pendientes y su cronograma de ejecución para ser incorporados 
en el acta de Recepción Provisoria. 
 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrán dar lugar al 
pedido de remoción por parte de ADIF. 

Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra. 
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7.2.2 Especialista en Gestión y Control de Calidad  

Nivel Académico: Profesional universitario con incumbencias técnica en Calidad de obras y 
proyectos, según cada área técnica asignada. Experiencia requerida: al menos SEIS (6) años de 
experiencia en Sistemas de Control de Calidad y al menos UN (1) año en Sistemas de Gestión de 
Calidad, ambos implementados en obras y proyectos de infraestructura. Características personales: 
Buena comunicación oral y escrita. Capacidad de negociación, proactivo, responsable.  

Se deberá asegurar presencia del profesional en las obras de forma permanente, y deberá estar 
disponible para cubrir operaciones en horario nocturno y días no laborables (sábados, domingos y 
feriados), de acuerdo con el cronograma de ejecución y las necesidades críticas del proyecto. 

Conocimientos/Herramientas Informáticas/Técnicas: orientación a la obra y Sistemas de Gestión de 
Calidad. Paquete Microsoft Office. 

Misión: Impulsar la Gestión de Calidad con visión CASS en las obras de ADIF, proveedores y 
contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de normas y estándares técnicos, reducir 
los desvíos de calidad, y de forma global colaborar en la reducción de lesiones, accidentes e impactos 
ambientales y garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF.  

Principales tareas: 

 Ejecutar inspecciones de Calidad y/o acompañar o realizar, cuando corresponda, auditorías 
internas cruzadas, técnicas y de gestión según la planificación. 

 Asistir técnicamente al área de Calidad y al área operativa o del Proyecto, basado en el plan 
de calidad y otros documentos. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las medidas definidas para el control de los principales 
riesgos y aspectos. 

 Colaborar en la aprobación de planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como 
en metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad del Proyecto (reporte mensual 
de CASS, informes de seguimiento de hallazgos, indicadores, etc.). 

 Informar a Calidad sobre el tratamiento de los desvíos detectados. 

 Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos identificados. 
 Analizar tendencias de desvíos, proponer mejoras y gestionar el conocimiento. 

 Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. 

 Verificar la gestión preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas. 

 Identificar y difundir lecciones aprendidas en las obras. 

 Asistir a Calidad en la confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad/CASS. 

 Elaborar informes de gestión e inspección. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y en el desarrollo de 
planes de formación. 

 Difundir y capacitar sobre temas de Calidad al personal propio y contratista. 

 Asistir a Calidad en presentaciones, comités de formación y campañas técnicas (semana de 
la Calidad y CASS). 
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 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las metas y objetivos de Calidad/CASS 
propuestos. 

 Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. 

 Velar por el cumplimiento de la política y directivas de Calidad/CASS establecidas. 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos, instructivos, planes 
y programas específicos en los proyectos. 

7.2.3 Especialista en Gestión Socio-Ambiental  

Deberá ser un profesional especializado en Gestión Socioambiental de Obras, con experiencia 
mínima de CINCO (5) años en obras civiles de gran magnitud o proyectos similares, y estudios 
universitarios o terciarios correspondientes a graduados de carreras de ciencias afines o con una 
especialización pertinente. 

Principales tareas: 

 Monitorear el cumplimiento de los requerimientos socioambientales establecidos en los 
pliegos licitatorios por medio de inspecciones de obras, proveedores y contratistas. 

 Asistir técnicamente al área operativa y a los equipos de construcción, basándose en los 
riesgos y en el plan de gestión socioambiental y otros documentos del sistema. Participar en 
reuniones de inicio y cierre de obras. 

 Monitorear la gestión social de los proyectos, incluyendo los planes de participación de 
partes interesadas, las relaciones con la comunidad y todos los mecanismos de atención y 
gestión de reclamos. 

 Evaluar planes de Gestión Ambiental y Social, los estudios ambientales que se requieran y 
las metodologías y registros asociados a la gestión socioambiental de la obra. 

 Planificar, coordinar y ejecutar inspecciones y/o acompañar o realizar auditorías internas, 
técnicas y de gestión. 

 Identificar y analizar la causa raíz de los desvíos detectados. Analizar su tendencia, activar 
planes de mejora, comités y gestión del conocimiento. 

 Dar seguimiento de no conformidades y acciones correctivas. 
 Dar seguimiento a indicadores operativos y de gestión. Elaborar informes de gestión e 

inspección consolidados 

Deberá garantizar una presencia mínima en obra de OCHO (8) días mensuales durante la ejecución 
de los trabajos. En caso de incumplimiento, la Fiscalización deberá proveer el reemplazo 
correspondiente.  

El Contratante puede requerir un aumento de frecuencia ante algunas actividades que pudieran 
resultar riesgosas o ante eventuales desvíos.  
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7.2.4 Revisor de Ingeniería de Señalamiento Ferroviario 

El Revisor de Ingeniería de Señalamiento ferroviario deberá contar con un mínimo de experiencia 
de VEINTE (20) años en proyectos de la especialidad de señalamiento ferroviario. 

Deberá ser un profesional de la ingeniería, en alguna de las siguientes especialidades: eléctrico, 
electromecánico, electrónico, telecomunicaciones, industrial  ó robótica que acredite experiencia 
comprobable en obras de señalamiento ferroviario. 

Cabe destacar, que se debe garantizar realizar las tareas de control del Proyecto Ejecutivo en tiempo 
y forma a fin de no afectar la ejecución de la obra.  

Tareas a realizar: 

 Revisar, evaluar y observar el Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería Constructiva y de Detalle y 

toda otra documentación presentada por el contratista de Obra.  

o Deberá informar si existen observaciones o no sobre la documentación. 

o Posteriormente, dicha documentación será remitida por el Revisor al área 

Especialista en Señalamiento de la Gerencia de Ingeniería de ADIF, para que esta 

realice la calificación correspondiente. 

o Cuando ADIF califique los documentos como aprobados, el Revisor de Ingeniería 

de Señalamiento Ferroviario deberá rubricar los documentos junto con ADIF. 

 Mantener un registro actualizado de la documentación técnica y administrativa, incluyendo 

las calificaciones que efectúe ADIF. Mensualmente el Revisor deberá comunicar el estado a 

ADIF por medio de libro de comunicaciones, detallando la documentación pendiente de 

entregar por la contratista. 

 Revisión de documentación conforme a obra presentada por la contratista. 

o El Revisor deberá informar si existen observaciones o no sobre la documentación. 

 Una vez que el área Especialista en Señalamiento de la Gerencia de Ingeniería de ADIF 
apruebe la ingeniería de obra, el Revisor deberá rubricar la misma junto a ADIF. Abarca la 
revisión y rúbrica de la totalidad del proyecto ejecutivo de la obra de Señalamiento. 

Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra. 

7.2.5 Profesional Experto en Ingeniería Ferroviaria 

Deberá poseer título de Ingeniero Civil o título con incumbencias que lo habiliten a supervisar 
proyectos ferroviarios. 
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Deberá contar con experiencia demostrable de al menos 4 (Cuatro) años en la realización de 
Proyectos de trazado de Vías Ferroviarias. 

Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra. 

7.2.6 Especialista Geotécnico 

Deberá ser Ingeniero Civil, o título con incumbencias que lo habiliten a supervisar estudios 
geotécnicos y experiencia demostrable de al menos CUATRO (4) años en la especialidad indicada. 

La dedicación será parcial, pero deberá tener disponibilidad frente a requerimiento. No es obligatoria 
la presencia permanente de este profesional. 

7.2.7 Especialista en Estructuras 

Deberá tener título de Ingeniero Civil o en Construcciones y experiencia demostrable de al menos 
CUATRO (4) años en la especialidad indicada. 

La dedicación será parcial, pero deberá tener disponibilidad frente a requerimiento. No es obligatoria 
la presencia permanente de este profesional. 

7.2.8 Especialista Hidráulico 

Ingeniero Civil o Hidráulico o título con incumbencias que lo habiliten a supervisar proyectos 
hidráulicos de magnitud. Experiencia demostrable de al menos CINCO (5) años en la especialidad 
indicada. 

Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra, cumpliendo sus funciones en las 
oficinas de la Gerencia de Ingeniería e Innovación. 

Principales tareas: 

 Diseñar, calcular y proyectar obras e instalaciones hidráulicas en el entorno ferroviario y 
su área de influencia. 

 Realizar estudios planialtimétricos para la delimitación de cuencas y subcuencas de aporte. 

 Simular escorrentías y caudales mediante programas de Ingeniería Hidráulica, incluyendo 
modelación matemática para calcular excesos pluviales en toda la cuenca de aporte. 

 Determinar caudales de excedentes pluviales. 

 Elaborar y revisar memorias de cálculo e informes técnicos. 

 Elaborar y revisar expedientes técnicos (memorias, especificaciones, cómputos métricos, 
etc.). 

 Elaboración y revisión de planos. 

 Coordinar con otras disciplinas durante el desarrollo del proyecto. 
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 Participar en reuniones técnicas con el equipo de trabajo. 

 Elaborar, revisar, controlar y aprobar entregables del proyecto. 

 Preparar propuestas técnicas y económicas. 

 Realizar visitas técnicas a obras o sitios del proyecto. 

 Colaborar en la planificación de información, entregables y recursos necesarios. 

Actividades específicas 

 Verificar la capacidad de regulación hidráulica. 

 Diseñar sistemas reguladores hídricos. 

 Modelar matemáticamente el traslado de excesos pluviales y eventos de diseño máximos. 

 Formular medidas estructurales necesarias. 

 Diseñar reservorios y conductos de drenaje de salida. 

 Diseñar obras básicas para la conformación de la sección de vía y terraplenes laterales. 

 Desarrollar detalles constructivos. 

 Elaborar pliegos generales de especificaciones técnicas. 

 Generar planos generales y de detalle de obra. 
 Realizar cómputos métricos y análisis de precios por ítem de obra. 

Dominio de: 

 AutoCAD  

 Civil 3D 
 HEC-RAS 

 ANSYS CFD 

 MS Project 

 Microsoft Office avanzado 

7.2.9 Especialista en Tecnología de Materiales Ferroviarios 

Ingeniero civil o ingeniería a fin con CINCO (5) años de experiencia demostrable. 

Tendrá dedicación total durante el período de ejecución de la obra, cumpliendo sus funciones en el 
lugar de obra, lugares de inspección de materiales y en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería e 
Innovación.  

Principales tareas: 

 Verificación de condiciones para adquisición de materiales ferroviarios (Durmientes, rieles, 
fijaciones, balasto, complementarios, etc.). 

 Análisis de proveedores para adquisición de materiales. 
 Gestión de adquisiciones.  

 Desarrollo de materiales. Concepción de nuevos materiales, análisis de normativa (gran 
mayoría en inglés), generación de especificaciones técnicas, evaluación de resistencia de 
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materiales y optimización, memorias de diseño (excel, mathcad, autocad, solid edge, 
inventor, abacus, ram). 

 Inspección y auditorias en plantas. (dep. distancia a fábrica y días de inspección prever noche 
afuera). 

 Redacción de especificaciones técnicas para materiales nuevos. 

 Tareas de laboratorio (mediciones geométricas, eléctricas, mecánicas, ingeniería inversa, 
dispositivos de ensayo). 

 Supervisión de tareas in situ en obra: ensayos y controles de calidad de suelos, durmientes 
piedra balasto, aparatos de vía y de todos los materiales a colocar en obra. 

7.2.10 Asistente de Especialista en Tecnología de Materiales Ferroviarios 

Estudiante avanzado en ingeniería para asistencia en la gestión de adquisiciones y seguimiento de 
contratos de compra y desarrollo de materiales ferroviarios. 

Tendrá dedicación total durante el período de ejecución de la obra, cumpliendo sus funciones en el 
lugar de obra, lugares de inspección de materiales y en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería e 
Innovación.  

Principales tareas: 

 Asistencia técnica/administrativa en inspección de materiales en fábricas. 

 Redacción de informes y minutas. 

 Seguimiento de contratos y procesos licitatorios.  

 Seguimiento de desarrollos con proveedores.  

 Aptitudes para redacción, planillas, presentaciones.  

7.2.11 Proyectista Cadista 

Recientemente graduado o estudiante avanzado de Ingeniería Civil, Arquitectura o técnico en campo 
relacionado. Experiencia mínima de DOS (2) años en puestos similares, con sólidos conocimientos 
en la elaboración de documentos de Ingeniería Básica y de Detalle de la especialidad Civil 
preferentemente para el rubro de vías de comunicación. Es fundamental la predisposición a adquirir 
conocimiento sobre normativas técnicas. 

Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra, cumpliendo sus funciones en las 
oficinas de la Gerencia de Ingeniería e Innovación. 

Principales tareas: 

 Cálculo y diseño de planialtimétrico y de detalle de trazados ferroviarios elaboración de 
planos y cómputo de materiales, elaborar y revisar memorias de cálculo e informes técnicos. 
entre otros. 
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Dominio de: 

 Manejo de AutoCAD CIVIL3D avanzado. 

 Manejo de herramientas Autodesk. 

 Microsoft Office avanzado. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución. 

7.2.12 Topógrafo 

Profesional o técnico con orientación en agrimensura y amplia experiencia en la nivelación y 
replanteo de obras de infraestructura civil y ferroviaria en zonas densamente pobladas. Se requerirá 
una experiencia mínima de TRES (3) años en obras ferroviarias o viales de similar magnitud y buen 
dominio del idioma español. 

Principales tareas: 

 Supervisar los replanteos en obra. 

 Realizar el control dimensional de vías. 

 Realizar relevamientos. 

 Soporte en campo al referente de topografía de la Contratista, participando activamente en 
los relevamientos en campo, descarga y post proceso de datos, dibujo y modelado de los 
MDT. 

 Soporte en el diseño de trazados y en la elaboración de informes y Pliegos de 
Especificaciones Técnicas. 

Dominio de: 

 Manejo de AutoCAD CIVIL3D avanzado. 

 Manejo de herramientas Autodesk. 

 Manejo de herramientas GIS. 
 Microsoft Office avanzado. 

Tendrá dedicación total en obra durante el período de su ejecución, en horarios diurnos y nocturnos, 
fines de semana, feriados y días hábiles. 

7.2.13 Ayudante Topógrafo 

Recientemente graduado o estudiante avanzado de Agrimensura, Ingeniería Civil o técnico en campo 
relacionado (o excluyente). Se requerirá experiencia de mínima de DOS (2) años en puestos 
similares. 

Principales tareas: 
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 Soporte en campo al referente de topografía de la empresa, participando activamente en los 
relevamientos en campo, descarga y post proceso de datos, dibujo y modelado de los MDT. 

 Soporte en el diseño de trazados y en la elaboración de informes y Pliegos de Especificaciones 
Técnicas. 

Dominio de: 

 Manejo de AutoCAD CIVIL3D avanzado. 

 Manejo de herramientas Autodesk. 

 Manejo de herramientas GIS. 

 Microsoft Office avanzado. 

Tendrá dedicación total en obra durante el período de su ejecución, en horarios diurnos y nocturnos, 
fines de semana, feriados y días hábiles. 

7.2.14 Administrativo de Ingeniería 

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de documentación de Ingeniería. 
Se requerirá una experiencia mínima de TRES (3) años y buen dominio del idioma español. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución, cumpliendo sus funciones 
en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería e Innovación. 

7.2.15 Supervisor Inspección  

Profesional (Ingeniero Ferroviario Civil, Eléctrico, Electromecánico, Electrónico, Industrial, En 
Telecomunicaciones ó Robótica, Licenciado En Tecnologías Ferroviarias, Licenciado En Gestión Y 
Tecnologías Ferroviarias) que acredite experiencia comprobable de al menos CINCO (5) años en 
obras de señalamiento ferroviario tanto en servicios de metros como de superficie.  

Tendrá dedicación total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la 
atención continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos, nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles). 

Principales tareas: 

 Acatar las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de Obras de 
ADIF.  

 Coordinar a los Inspectores de Obra. 

 Reportar al Coordinador de Fiscalización. 

 Coordinación semanal y diaria con la Operadora Ferroviaria para la solicitud de las 
ventanas de trabajos que requiera la contratista de obra. Siempre bajo autorización previa 
de ADIF. 

 Detectar e informar a tiempo los incumplimientos que existan por parte de la Contratista. 
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 Participación de la medición de avances de obra/certificación junto con ADIF y la 
contratista de obra. 

 Asistir a reuniones periódicas con la Contratista juntamente con el equipo de la Gerencia 
de Obras de ADIF. La empresa prestataria del servicio no podrá mantener reuniones con 
el Contratista de obra en desconocimiento de ADIF.  

 Mantener un registro detallado de todos los materiales que se provee, acopie y/o instale 
la contratista de obra, verificando la recepción de estos, su correcto acopio, manipuleo y 
uso.  

 

7.2.16 Inspector de Obra de Vía 

Profesional (Ingeniero Civil, Licenciado En Tecnologías Ferroviarias, Licenciado En Gestión Y 
Tecnologías Ferroviarias o Ingeniero Ferroviario) o técnicos que acrediten experiencia comprobable 
de al menos CINCO (5) años en la gestión y/o supervisión de obras de construcción de vía nueva, 
renovación y/o mejoramiento de vías ferroviarias tanto en servicios de metros como de superficie.  

Principales tareas: 

 Inspeccionar las obras en representación de ADIF y, en tal carácter, cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE OBRA. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales y 
totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las reglas 
del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio ambiente 
y calidad con el apoyo de CASS-ADIF. 

 Medir y registrar el avance físico de la obra, lo cual se utilizará como respaldo para el acta de 
medición mensual. 

 Generar y firmar reportes e informes. 

 Revisar y firmar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 
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 Deberá atender las indicaciones que sean impartidas por ADIF y dar soporte a todas las 
necesidades del equipo de inspección de ADIF mediante su plantel de fiscalización. 

 Será además el encargado de suministrar todos los datos que corresponda brindar al equipo de 
control de gestión, a ADIF y aquellos otros que le sean requeridos para la mejor marcha de la 
tarea. Deberá concurrir a todas las reuniones técnicas que se convoquen tanto con la ADIF y 
como con la Contratista. 

Tendrá dedicación total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la 
atención continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos, nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles). 

7.2.17 Inspector de Obras de Señalamiento 

Técnico con orientación en electricidad, electrónica, mecánica y/o afines, y experiencia en 
supervisión de obras ferroviarias. 

Principales tareas: 

 Acatar directrices del Supervisor Inspección y del Coordinador de Fiscalización  

 Inspeccionar in situ de forma PERMANENTE las obras en representación de ADIF y, en tal 
carácter, cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE 
OBRA. 

 Velar por que los trabajos de señalamiento se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE 
OBRA, ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y a la ingeniería aprobada y al 
cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad 
con las prácticas aceptadas de las reglas del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con el Supervisor de Fiscalización, el Revisor de 
Ingeniería de Señalamiento y el Supervisor de Inspección, recibiendo así información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad e Higiene, Medio 
Ambiente y Calidad con el apoyo de CASS. 

 Medir y registrar el avance físico de la obra, lo cual se utilizará como respaldo para el acta de 
medición mensual. 

 Generar reportes e informes. 

 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 
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 Ejecución de partes diarios propios del presente contrato. Realizar partes de control de asistencia, 
donde se detallará horario de trabajo del personal, tareas en la obra y categoría. El mismo deberá 
ser presentado en forma mensual ante ADIF. 

 Realizar relevamiento e informes requeridos por la Gerencia de Obras de ADIF. 

 Asistencia a las pruebas de puesta en marcha. 
 
 

Tendrá dedicación total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la 
atención continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos, nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles). 

7.2.18 Inspector de Obra de Civil 

Profesional con orientación en construcciones (ingeniero civil, en construcciones y/o ferroviario) y/o 
arquitectura, y amplia experiencia en supervisión de obras civiles. Se requerirá una experiencia 
mínima de CINCO (5) años en inspección de obras de mejoramiento, remodelación y/o construcción 
de estaciones ferroviarias, y buen dominio del idioma español. Deberán estar inscriptos y habilitados 
en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional. 

Principales tareas: 

 Inspeccionar las obras en representación de ADIF y, en tal carácter, cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE OBRA. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales y 
totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las reglas 
del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio ambiente 
y calidad con el apoyo de CASS. 

 Medir y registrar el avance físico de la obra, lo cual se utilizará como respaldo para el acta de 
medición mensual. 

 Generar reportes e informes. 

 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 
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 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 

 
Tendrá dedicación total en el lugar de la obra en horarios diurnos y/o nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la atención 
continua de los distintos frentes y horarios de trabajo. 

7.2.19 Profesional en Administración de Contratos, planificación y control de obra 

Profesional con amplia experiencia en la programación de obras, seguimiento del avance y la 
certificación de contratos de obras civiles y ferroviarias. Se requerirá una experiencia mínima de 
cinco (5) años y buen dominio del idioma español. 

Principales requisitos y experiencia valorada: 

 Conocimiento avanzado de Microsoft Project. 

 Conocimiento de técnicas de PMI. 

Principales tareas: 

 Revisar el cronograma del proyecto realizado por la Contratista y realizar todos los aportes 
que considere apropiados en la definición de las actividades, duración, las secuencias y 
relaciones entre las mismas. 

 Revisar junto a la Contratista los recursos (materiales, personas, equipos y suministros) 
asignados a las tareas. Controlar, junto a la Contratista, el estado actual del cronograma, 
gestionando con anticipación los factores que puedan generar cambios, realizando ajustes y 
sugiriendo acciones correctivas. Deberá conformar las actas de medición y el cierre del 
certificado. Realizará el seguimiento del avance de certificación. 

 Realizará el seguimiento del avance físico. Verificará la elaboración y seguimiento de los 
histogramas de personal y equipos, sugiriendo las acciones correctivas que crea necesarias 
para solucionar los desvíos. Realizará la revisión del informe mensual de contratista, 
garantizando que la información presentada sea correcta, precisa y de calidad. Participa 
activamente en la actualización mensual del cronograma junto con el contratista verificando 
la consistencia de recursos en la actualización. 

 De la elaboración y presentación en tiempo y forma del Informe Semanal de Fiscalizadora, 
el mismo se presentará a la Inspección de ADIF para revisión y aprobación. 

 De la elaboración y entrega en tiempo y forma del Informe Mensual de Fiscalizadora, el 
mismo se presentará a la Inspección de ADIF para revisión y aprobación. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante su período de ejecución de ésta. 
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7.2.20 Administrativo de Obra 

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de contratos de obras civiles y 
ferroviarias. Se requerirá una experiencia mínima de tres (3) años y buen dominio del idioma español. 

Principales tareas: 

 Asistir a los inspectores y al profesional inspector administración de contratos, Planificación 
y Control de Obra. 

 Llevar el control y registro de los Libros de Obra. 

 Llevar el control de stock de materiales. 

 Llevar el control, registro y alertas sobre el personal y seguros tanto del Contratista como de 
sus Subcontratistas. 

 Gestionar con el área de automotores las solicitudes de vehículos nuevos y extensiones de 
las asignaciones. 

 Llevar el control y registro de la utilización de los vehículos. 
 Gestionar la rendición de gastos del personal de supervisión ante el área correspondiente. 

 Gestionar los pedidos de librería e insumos necesarios para el correcto funcionamiento 
administrativo de la oficina de Supervisión. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución de ésta. 

7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización la provisión del equipamiento, instrumental, 
computadoras, sistemas de comunicación, software y todo aquello que resulte necesario para una 
adecuada prestación. Todas estas instalaciones y elementos deberán ser adecuadas a sus fines y 
encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento.  

Los inspectores prestarán servicio regular en obra, esencialmente oficinas provisorias provistas por 
las obras, atendiendo a su vez las reuniones, relevamientos, recorridas y jornadas especiales que el 
comitente decida.  Asimismo, deberá gestionar a su costo la movilidad para su personal propio. 

Será responsabilidad exclusiva de la Contratista la provisión, mantenimiento y calibración de la 
totalidad del instrumental, equipos de medición, elementos de movilidad, sistemas de comunicación 
y equipos de computación necesarios para la correcta y eficaz ejecución de las tareas de supervisión. 
El equipamiento deberá ser específico para la intervención de infraestructura ferroviaria (incluyendo, 
pero no limitándose a, reglas de vía, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles láser y equipos 
de topografía), debiendo contar con sus certificados de calibración vigentes. La falta de 
disponibilidad o el mal funcionamiento de estos elementos será considerado como una falta en la 
prestación del servicio, facultando a la Inspección a no certificar la unidad de medida mensual hasta 
tanto se regularice la situación, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte de la empresa 
prestadora. 
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 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

OFERTA TÉCNICA: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS. 

El Oferente deberá presentar un cronograma de recursos respetando lo solicitado 

en ANEXO II-CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN DE PERSONAL. 

 

 – ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los trabajos a realizar comprenden el servicio de Fiscalización de obra y tareas específicas de oficina 
técnica, realizando todas las tareas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos 
estipulados y la correcta calidad de los trabajos que se ejecuten, de conformidad con las mejores 
prácticas de la ingeniería. 

A continuación, se realizará una enumeración no limitativa de las actividades que el servicio de 
Fiscalización deberá prever desarrollar en distintas etapas de la contratación: 

10.1 INICIO DE LAS OBRAS. 
 Aprobación del Replanteo. 
 Participar junto al Contratista en las gestiones administrativas necesarias para la presentación 

ante las empresas de servicio a los efectos de la obtención de nuevas conexiones o ampliación 
del servicio existente. 
 

10.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, mediciones y pruebas, 

en obra, en laboratorio y en fábrica. 
 La Fiscalización deberá asegurar que la/s Contratista/s realice indefectiblemente cada 

semana, por escrito, los Partes de producción de Obra. Debe asegurar que en los Partes de 
producción de Obra consten toda la información relativa a las fechas efectivas de inicio y 
conclusión de las tareas o etapas de la obra, los avances diarios de actividades y otras 
informaciones que se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo. 

 Control Técnico sobre los trabajos, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad 
en la obra civil, estructuras e instalaciones. 

 Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 
 Control del cumplimiento de las normas de los distintos entes involucrados. 
 Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y procedimientos 

constructivos por otros de igual o superior resultado. 
 Mediciones y certificaciones de los trabajos ejecutados, en un todo de acuerdo con los 

requerimientos de ADIF.  
 Realizar informes periódicos sobre la marcha de los trabajos. 
 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
 Deberá tener presencia en obra según necesidades, considerando que se prevén trabajos en 

fines de semana y horarios nocturnos. 
 Verificar la ejecución de pruebas y ensayos requeridos por la documentación respectiva y 

evaluar los resultados. 
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 Supervisar la obra en general, cuidando los aspectos de orden, aseo y prolijidad. 
 Proponer estrategias de trabajo para ayudar a garantizar el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos.  
 Seguimiento y control de la Seguridad e Higiene de obra. Si bien dicha tarea será 

responsabilidad del Ingeniero en Seguridad e Higiene contratado por la/s Contratista/s 
Principal, se deberá tener especial cuidado en que se cumplan las normas e intervenir en los 
casos donde se detecten posibles faltas. 

 Verificar la puesta en marcha de Instalaciones y Equipos. 
 Generar y presentar Informes de Avance de Obra quincenales, cuyo contenido debe incluir 

gráficos de avance previsto y real, porcentajes, fotografías actualizadas, síntesis de estado de 
situación de la obra civil e instalaciones e hitos a destacar. Se realizarán en formato ppt. 
 

10.3 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Análisis y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista de terminación de los 

trabajos. 
 Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 
 Supervisión para eventuales correcciones de defectos. 
 Verificar listado de pendientes del contratista, previo a la Recepción Provisoria de Obra. 
 Avalar Recepción Provisoria de obra, con listado de pendientes y fecha de ejecución de cada 

uno de ellos.  
 Seguimiento de pendientes de obra hasta su total ejecución. 
 Supervisión y control del desmantelamiento del obrador y acondicionamiento final de las 

zonas de obrador y acopio. 

 – GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

El Especialista en Gestión y Control de la Calidad será el encargado de impulsar la gestión de Calidad 
en las obras de ADIF, con proveedores y contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento 
de normas y estándares técnicos, mitigar el riesgo, reducir los desvíos de calidad, y de forma global 
garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF. 

Deberá gestionar el diseño, emisión e implementación del Plan de Calidad (PC) en la obra, 
considerando el plazo de 30 días para su presentación y aprobación, según lo requerido en los 
requisitos contractuales establecidos en los pliegos de cada obra. 

La participación, roles y responsabilidades de este especialista se encuentran asociados a la guía de 
gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formularios asociados. Como así 
también las actividades de capacitación descriptas en la Guía de Gestión GCASS-GG-17 
“Capacitación CASS”, con el objetivo de garantizar que el personal posee las capacidades y 
conocimientos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas según el “perfil de puesto”.  
Se incluyen las actividades de capacitación lideradas por ADIF. 

El Especialista deberá cumplir la dedicación exclusiva declarada y presentada en la oferta. De 
comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas en la ejecución de la 
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obra, deberá adecuar las capacidades de los perfiles existentes y/o realizar los cambios necesarios sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. 

Durante el desarrollo del contrato, considerando los documentos listados en los requisitos técnicos 
definidos en este pliego y requisitos ISO 9001 vigentes, la Consultora en conjunto con el profesional 
asignado, deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Ejecutar gestión preventiva realizando inspecciones de Calidad en las obras asignadas. 
Detectar e identificar estado de cumplimiento de los requerimientos del Contrato y de ADIF. 
Evaluar las condiciones de trabajo, materiales y recomendar mejoras en los métodos, 
prácticas y procedimientos de calidad y de forma global de CASS. 

 Evaluar y validar planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como también de 
metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad. Dar cumplimiento a 
especificaciones de pliegos, identificar tareas claves y metodologías aplicables. Verificar 
cumplimiento de normas y especificaciones técnicas vigente. 

 Asistir técnicamente a Calidad y al área operativa o Proyecto ADIF, basado en el plan de 
calidad y otros documentos. Inspeccionar el cumplimento de las medidas definidas para el 
control de los principales riesgos / aspectos. Alinear y consensuar con las partes 
intervinientes los riesgos del sistema. Facilitar al área operativa la gestión de los desvíos del 
proyecto empleando la plataforma requerida. 

 Gestionar y administrar con la Contratista de Obra, el tratamiento de los desvíos de calidad 
detectados. Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos 
identificados. Analizar su tendencia, propuestas de mejora y gestión del conocimiento. 
Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. Verificar la gestión preventiva de 
las empresas Contratistas y Subcontratistas. Identificar y difundir lecciones aprendidas en la 
Obras. Contribuir a la toma de acciones que solucionen o reduzcan las consecuencias del 
problema. Contribuir a la mejora continua. 

 Acompañar y realizar, cuando se requiera, auditorías internas cruzadas, técnicas y de gestión 
según la planificación. 

 Liderar la gestión y confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad de la obra. 
Preparar informes de gestión e inspección. Identificar áreas de mejora y gestionar en 
consecuencia. Favorecer la comunicación e implementación de las directivas y políticas de 
ADIF. Estandarizar el Sistema de Gestión de Calidad en todos los Proyectos y Obras. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y de desarrollo de planes 
de formación. Difundir y capacitar sobre temas de Calidad a personal propio y contratista. 
Fortalecer capacidades de los recursos para la optimización del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Asistir al área de Calidad ADIF en presentaciones, comités de formación, campañas técnicas. 
 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Calidad propuestos. 

Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. Velar por el cumplimiento de la 
Política y directivas de Calidad establecidas. Reportar el performance a niveles superiores 
para toma de decisiones 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos/instructivos/planes 
y programas específicos, en los proyectos. Establecer trabajos eficaces y minimizar los 
acontecimientos imprevistos de las obras. 

 Participar activamente en todas las tareas concernientes a la buena implementación del 
sistema de gestión de calidad en las obras y con aportes al Sistema y Políticas de Gestión 
Institucional. 
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Entregables 

Como parte de la documentación de Gestión de Calidad, mensualmente la Consultora deberá 
confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los siguientes puntos: 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), correspondientes a 
los relevamientos y análisis de causa realizados en las obras, basado en la planificación 
prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Gestión y toma de decisiones sobre las tendencias de indicadores y desempeño de la Gestión 

de Calidad en obra, incluyendo aprobación e implementación adecuada del plan de calidad 
y plan de inspección y ensayo. 

 Aprobación de los procedimientos y verificaciones realizadas en base a los riesgos de las 
tareas y funciones propias en los trabajos que se ejecutan. 

 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental de Calidad. 
 Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar alguna 

problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o simplemente comunicar. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Consultora deberá supervisar 
y controlar el Plan de Gestión Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc) elaborados 
por la Contratista. 

La Consultora llevará a cabo recorridas e inspecciones semanales en los frentes de obra, en función 
de la planificación de tareas, con el objetivo de verificar la implementación de medidas de prevención 
y mitigación, así como el control, vigilancia y seguimiento de lo establecido en el PGAySc.  

Deberá detectar y corregir de eventuales desvíos respecto de la normativa legal vigente, el contrato, 
las licencias ambientales, el PGAySc y las buenas prácticas ambientales, registrando los hallazgos 
de manera trazable y sistemática, a fin de garantizar su seguimiento y cierre. Para esto de deberá 
implementar la metodología usada o solicitada por ADIF. 

Durante el desarrollo del contrato, la Consultora deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Evaluar y Aprobar el Plan de Gestión Ambiental y Social de la etapa constructiva, al igual 
que dar conformidad a toda la documentación e informes que tenga obligación de elaborar a 
partir de las disposiciones expuestas en el Pliego de Obras y las resoluciones que se emitan 
desde las Autoridades de Aplicación para alcanzar la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental vigente, los requisitos para 
la Gestión Ambiental y Social establecidos en la documentación contractual de los pliegos 
de obra, las disposiciones, reglamentaciones, permisos gestionados para el proyecto, el 
PGAySc y cualquier otra recomendación emanada por el contratante durante la ejecución 
del proyecto. 
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 Asistir técnicamente al área operativa y equipos de construcción, basada en los riesgos y en 
el plan de gestión socioambiental y otros documentos del sistema. Participar en reuniones de 
inicio y cierre de obras. 

 Evaluar los riesgos e impactos Ambientales y Sociales de cualquier propuesta de cambio de 
diseño y asesorar si hay implicaciones para el cumplimiento con el EsIAyS (Estudio de 
Impacto Ambiental y Social), PGAySc, permisos y otros requisitos aplicables. 

 Supervisar, registrar y reportar todas las acciones que ejecute la Contratista que resulten 
relevantes para la Gestión Ambiental y Social de la Obra. 

 Monitorear la gestión social de los proyectos, incluyendo los planes de participación de 
partes interesadas, las relaciones con la comunidad y todos los mecanismos de atención y 
gestión de reclamos. 

 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Especialista Ambiental, Especialista 
Social y Especialista Socioambiental de la Contratista (según corresponda) para el 
cumplimiento del PGAyS, como así también el cumplimiento de la dedicación horaria 
pautada, y las actividades desarrolladas por estos profesionales.  

 Realizar el registro de hallazgos y desvíos ambientales y sociales, para lo que deberá 
inspeccionar frentes de obra y obradores, así como bases documentales, libros y registros, y 
sustentar los hallazgos a través de herramientas visuales (fotografías) o documentales 
(registros oficiales, remitos, etc.).  

 Requerir a la Contratista la aplicación de medidas correctivas inmediatas para mitigar los 
desvíos detectados, debiendo formalizarse la comunicación de la instrucción a fin de tener 
trazabilidad sobre dichas acciones.  

 Consolidar la información y enviar al Contratante, los informes de inspección sobre la 
gestión ambiental y social de la obra. 

 Dar aviso de forma inmediata, de cualquier evento contingente/incidente o accidente que 
suceda en el marco ambiental y social de la Obra.  

 Presenciar e intervenir en las reuniones que se lleven a cabo con la Contratista, con las partes 
interesadas y/o con el Contratante por temas vinculados a la Gestión Ambiental y Social, 
debiendo reportar los temas tratados todas las reuniones mantenidas con Organismos, 
Autoridades, Contratista o Contratante a través de la elaboración de minutas reunión. 

 Realizar inspecciones de registros de acontecimientos e incidentes de la Contratista, registros 
de atención y el mecanismo de atención de quejas y reclamos, hallazgos de desvíos y otra 
documentación relacionada con la gestión Ambiental y Social, para confirmar que el 
Contratista cumpla con los requisitos pactados.  

 Dar seguimiento a indicadores operativos y de gestión. Elaborar informes de gestión e 
inspección consolidados. 

 Realizar capacitaciones al personal de la Consultora y de ser necesario al responsable 
ambiental, social y socioambiental de la Contratista sobre los temas críticos identificados y 
de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS” permitiendo 
involucrar al personal propio y de la Contratista. 

 Mantener un comunicación periódica y fluida con los referentes de gestión ambiental y social 
del Contratante. 

 Verificar el cumplimiento del Programa de capacitaciones que implementa la contratista en 
relación con la nómina de los participantes, frecuencia y temáticas de las capacitaciones. La 
Consultora podrá proponer a la contratista, modificaciones al Programa de Capacitaciones 
presentado, en base a los desvíos que puedan acontecer en el desarrollo de las actividades, 
siempre que dicha propuesta suponga una optimización y mejora del programa existente.  
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Entregables 

Como parte de la documentación de Gestión Ambiental y Social, mensualmente la Consultora deberá 
confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los siguientes puntos: 

 Detalle de los procedimientos, verificaciones y tareas realizadas por parte de la consultora 
en materia ambiental y social, en el cumplimiento del contrato. 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), correspondientes a 
los relevamientos en las obras, basado en la planificación prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental en materia socioambiental 
 Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar alguna 

problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o simplemente comunicar. 

 

 COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y 
CONTRATISTA 

ADIF designará a sus representantes autorizados, que supervisarán el desarrollo de la prestación y 
podrán asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan en nombre del Comitente 
en todos los aspectos que se encuentren comprendidos dentro del Servicio.  

En los aspectos atinentes a la prestación y en las cuestiones técnicas relativas al Servicio, la 
Contratista de Fiscalización estará representada ante ADIF únicamente por el Coordinar de 
Fiacalización, quien deberá refrendar todas las comunicaciones. La delegación de dicha 
representación solo será válida con el consentimiento previo de ADIF. 

Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de la presente 
prestación se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando sea recibida por un representante autorizado de ADIF o cualquier miembro 
nominado del equipo de la Contratista de Fiscalización. 

El Sistema de Comunicaciones se formalizará mediante libros foliados, sellados y rubricados por 
ADIF, que deberá conservar la Contratista de Fiscalización.  

Asimismo, ADIF podrá instruir la confección de Partes Diarios en los cuales la Contratista de 
Fiscalización deberá asentar, según se le indique, los trabajos ejecutados, insumos y material 
aportado, el personal empleado, las condiciones climáticas, las comunicaciones producidas y toda 
otra novedad que se considere de interés. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la asistencia a reuniones de coordinación, cuyo 
objetivo será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados. La 
Contratista de Fiscalización registrará por escrito lo tratado en la reunión, las conclusiones obtenidas 
y los eventuales compromisos, enviando copia a ADIF y a otros eventuales asistentes. 
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 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y 
FORMA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO  

El Oferente consignará su Oferta Económica, acorde a lo indicado en la Planilla de Cotización 
adjunta como ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACIÓN.  

El Sistema de Contratación será por Unidad de Medida para cada uno de los ítems que forman parte 
de la Planilla de Cotización. 

Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta los requerimientos de personal, 
según competencia y experiencia solicitados en estas Especificaciones Técnicas y en la restante 
documentación licitatoria. 

El personal asignado a la supervisión deberá cumplimentar una jornada laboral mínima de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales para el régimen diurno o de cuarenta y dos (42) horas semanales para 
el régimen nocturno, según los turnos que la Inspección de Obra determine. La certificación de la 
unidad de medida “Mes” estará sujeta al cumplimiento efectivo del presentismo del personal 
propuesto; en caso de producirse ausentismos, ya sean justificados o injustificados, que no cuenten 
con un reemplazo de igual idoneidad aprobado por el Comitente, se procederá a certificar el monto 
mensual de forma proporcional a las horas efectivamente asistidas sobre el total de horas exigibles 
para el período, deduciéndose de la liquidación las fracciones no laboradas. 

El monto total cotizado incluirá todos los costos asociados a la provisión del Servicio solicitado, 
considerándose incluidas las cargas sociales, elementos de seguridad, movilidad, telefonía celular, 
alimentación y demás costos relacionados a la mano de obra. La presente contratación no prevé 
reconocimiento de gastos específicos más allá de los previstos en el monto cotizado. En 
consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance de la contratación, 
independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización 
y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.  

Por lo tanto, la Contratista de Fiscalización tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o ampliaciones de las 
tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 

 

 – PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO 
DE FISCALIZACIÓN 

Si la ejecución de la obra objeto del Servicio se paralizara o el ritmo de obra resultara menor del 
previsto, ADIF se reserva el derecho a disminuir la carga horaria del servicio solicitado por el tiempo 
que estime conveniente, con suspensión de los derechos y obligaciones de ambas partes. Dicha 
disminución del servicio se informará con DOS (2) meses de anterioridad. 

A tal efecto se considerará disminución del ritmo de obra cuando se produzca aumento del plazo de 
obra total conservándose el alcance original. 

Ante la rescisión, neutralización, paralización de la obra, objeto de fiscalización, ADIF podrá 
solicitar la rescisión del contrato, sin derecho por parte de la contratista a reclamo alguno. 
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Asimismo, si la necesidad de supervisión aumentara como consecuencia de mayores frentes de 
trabajos, ADIF se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de inspectores. Dicha solicitud se 
realizará con DOS (2) meses de anterioridad. 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN    
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN DE PERSONAL    
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ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL     

 

 

 

 

M onto de 

contrato en 

Pesos $

M onto de 

contrato en 

Dolares USD

Observaciones

ANTECEDENTES DE LA EM PRESA

Identificacion Contrato
Nombre del 

Contratante

M onto del contrato

Fecha de Acta de 

Inicio de Obra

Fecha de Acta de 

Recepcion 

definitiva de 

obra

Plazo de 

duracion del 

contrato

Porcentaje de 

Participacion en 

el contrato (%)

Objeto de la 

Prestación
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PERSONAL

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

4. REVISOR DE INGENIERÍA DE SEÑALAMIENTO FERROVIARIO

Historial requerido de obra:
Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra Descripcion de la obra Comitente
Monto de contrato 

IVA inc
Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra
Cargo ocupado 

3. ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Historial requerido de obra:
Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra Descripcion de la obra Comitente
Monto de contrato 

IVA inc
Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 

2. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Historial requerido de obra:
Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra Descripcion de la obra Comitente
Monto de contrato 

IVA inc
Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 

Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra Descripcion de la obra Comitente
Monto de contrato 

IVA inc
Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra
Cargo ocupado 

6. INGENIERO HIDRAULICO

Historial requerido de obra:
Obras/proyectos donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre del proyecto/obra Descripcion de la obra Fecha de inicio Fecha de fin

Historial requerido de obra:

5. PROFESIONAL EXPERTO EN INGENIERÍA FERROVIARIA

Periodo de actividad en la obra
Cargo ocupado 

1. COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

Historial requerido de obra:
Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra Descripcion de la obra Comitente
Monto de contrato 

IVA inc
Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 

Comitente



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Requerido:

Nombre de Profesional:
Titulo:

Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:

Nombre de Profesional:
Titulo:

Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Personal Requerido:
Nombre de Profesional:

Titulo:
Matricula N°

Fecha de 
inicio

Fecha de fin
Subtotal en 

años

Obras/proyectos donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre del proyecto/obra Descripcion de la obra Comitente Fecha de inicio Fecha de fin
Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 

8. ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA DE MATERIALES

Historial requerido de obra:

Historial requerido de obra:
Obras/proyectos donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre del proyecto/obra Descripcion de la obra Comitente Fecha de inicio Fecha de fin
Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 

7. ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA DE MATERIALES

9. SUPERVISOR INSPECCIÓN 

Historial requerido de obra:
Obras/proyectos donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre del proyecto/obra Descripcion de la obra Comitente Fecha de inicio Fecha de fin
Periodo de actividad en la obra

Cargo ocupado 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA    

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego Especificaciones Tecnicas
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2026-48897306- -APN-GPYC#ADIFSE/“SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA 
OBRA: SEÑALIZACIÓN INTEGRAL PLAYA RETIRO. LÍNEA SAN MARTÍN”/PET

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.
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