ANEXO IV- CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA
RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS: progresiva km. 18+229 a progresiva km. 22+500- Ramal R1A y progresiva km. 19+500 a progresiva km. 22+029 Ramal
R2 —L. G. Roca

| MESES| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
OBRADOR Movilizacion Desarme
GENERAL INGENIERIA Vias CAO
INGENIERIA Sef. CAO

Provision y Acopio de Materiales

Limpieza y
Vias Tareas de Via , ADVs y Obra Hidraulica Tareas
TRABAJOS Finales
Renovacion de Pasos a Nivel y Pasos Peatonales
Sefialamiento Tareas de Sefialamiento Tareas
Finales




