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 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares para la contratación del Servicio de Fiscalización Técnica para Obra: Provisión, 

Montaje Y Puesta En Servicio De Subestación Rectificadora De Tracción De 13,2 Kvca / 600 

Vcc Ser Elcano. Línea Urquiza”. Contratación que se regirá por el presente Pliego Técnico en 

forma complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al pliego de Bases y 

Condiciones Generales para la Licitación, al Pliego de Condiciones Particulares y demás documentos 

que integren la documentación licitatoria. 

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las especialidades a contratar 

por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. 

Alcance y objeto 

La mencionada prestación incluye el seguimiento de la obra: “Provisión, Montaje Y Puesta En 

Servicio De Subestación Rectificadora De Tracción De 13,2 Kvca / 600 Vcc Ser Elcano. Línea 

Urquiza”, comprendiendo la revisión del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista y el 

seguimiento de Obra durante la ejecución de los trabajos, hasta su finalización. 

Con la contratación del presente Servicio se pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos para 

los cuales se ejecutan las obras y maximizar sus beneficios, por lo cual espera que la Prestadora 

cumpla un rol que le permita de la mejor manera: 

 Asegurar el cumplimiento del Contrato de Obra. 

 Velar por los intereses de ADIF ante la Contratista y terceros. 

 Coordinar las acciones y trabajos entre la Contratista, la ADIF y otras partes involucradas, 

así como generar compromisos y velar por su cumplimiento. 

 Llevar registro documental de todas las actividades y cuestiones salientes relacionadas con 

el desarrollo de la Obra. 

 Dar alerta temprana frente a eventuales desvíos en materia de costos, plazo o calidad. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales de obra, normativas en material de 

calidad, estándares técnicos y de los requerimientos de la Gestión y Control de la Calidad en 

contratistas y proveedores, minimizando los impactos negativos técnicos operativos y 

maximizando sus beneficios. 

 Liderar el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control de la 

Calidad de la infraestructura ferroviaria, con un enfoque estratégico alineado a normativas 
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de aplicación vigente y requisitos regulatorios, según la descripción del puesto “Especialista 

en Gestión y Control de Calidad” adjunta al presente pliego. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en materia de seguridad y salud 

ocupacional, minimizando los impactos negativos de la obra sobre las personas y el entorno 

y maximizando sus beneficios. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y los requerimientos para 

la Gestión Ambiental y Social de los PCP de obra, minimizando los impactos negativos de 

la obra sobre el medio y las comunidades y maximizando sus beneficios. 

 Asesorar a la ADIF en cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con el Contrato de 

Obra. 

 Preparar informes, documentos técnicos, relevamientos, estimaciones presupuestarias, 

análisis de precios de ítems de obra. 

 Verificar la calidad de los materiales incorporados a la Obra, incluyendo la realización de 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de estos, como así también 

los controles necesarios sobre todas las actividades operativas, con el fin de garantizar la 

calidad de las obras. 

 Gestionar el proceso de aceptación y medición de los trabajos en todas sus fases, emitiendo 

las constancias que correspondan. 

 Interpretar y aplicar la documentación que integra el contrato de obra. Dirimir conflictos con 

los documentos informativos disponibles, la documentación ejecutiva y las especificaciones 

técnicas. 

 Supervisar todos los trabajos que realice la/s Contratista/s, implementando la utilización de 

las mejores prácticas de la profesión a criterio de la Contratista de Fiscalización para la 

realización de estos. 

 

Requerimientos Técnicos 

La definición de los requerimientos técnico-administrativos correspondientes a la fiscalización 

técnica debe considerar el marco de aplicación de al menos los siguientes documentos: 

 Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

 Requerimientos de Bases y Condiciones Generales de los contratos de Obra. 

 Requerimientos Particulares, adendas y demás documentos que integren la documentación 

licitatoria de una Obra, incluyendo los Requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, 
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Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos – ISO 9001 vigente. 

 Normativas de referencia aplicable a este servicio, alineado a los estándares propios de ADIF 

y a las especificaciones técnicas, códigos, normas nacionales/internacionales requeridas en 

la prestación del Servicio. 

 Documentación ADIF aplicable y relacionada con los procesos Institucionales. 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra objeto de la Fiscalización corresponde a un proyecto aprobado en el marco del Plan de 

Acción dentro de la Emergencia Ferroviaria, Resolución de la Secretaría de Transporte ST 27/24 - 

RESOL-2024-27-APN-ST#MEC, IF-2024-90726082-APN-SSTF#MEC (ADIFSE). 

La misma comprende la construcción de una nueva Subestación Rectificadora (SER) la cual 

reemplazará a la existente actualmente ubicada en la calle Céspedes 3928. La nueva SER se integrará 

al sistema de alimentación eléctrica de tracción del Ferrocarril Urquiza en 600 Vcc, repotenciándolo. 

Su función principal será suministrar energía al tercer riel conductor en la playa ferroviaria de la 

estación terminal Federico Lacroze. 

  

SUBESTACION UBICACIÓN PROGRESIVA 
CANTIDAD DE GRUPOS Y 

POTENCIA (kW) 

ELCANO 

Av. Triunvirato 

Calles: Intersección calle 
Zabala 

Km. 0+350 2 x 2000 

La subestación actual será desafectada del servicio, y sus equipos, materiales y componentes serán 

desmontados y puestos a disposición de ADIF S.A. 

Estas instalaciones se integrarán en un sistema de tracción electrificado de 600 V en corriente 

continua para ferrocarriles suburbanos de transporte masivo de personas. Las tensiones nominales, 

máximas y mínimas se encuentran definidas en las normas IEC 60850 y EN 50163, que se aplicarán 

en el presente proyecto: 

Tensión Nominal (cc) Un (V):                600 

Tensión permanente mínima Umin.1 (V):   400 
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Tensión permanente máxima Umax.1 (V):   720 

Tensión no permanente máxima Umax.2 (V):  800 

El alcance de la obra será el siguiente: 

- Elaboración del proyecto (Ingeniería Básica y de Detalle) para la ejecución de la obra, con 

los cálculos detallados de las condiciones mecánicas y eléctricas del sistema. 

- Construcción de la nueva SER Elcano, de 2x2000kW de potencia, incluyendo la provisión 

de todos los equipos y materiales necesarios para su puesta en servicio, las interconexiones 

con las instalaciones existentes y la ejecución de los replanteos y servicios de instalación 

necesarios para que cumpla con sus fines y objetos. 

- Obra Civil. Incluye el dimensionamiento de las bases de equipos y estructuras de hormigón 

considerando las interferencias existentes en el predio correspondientes a la red de 

señalamiento y telecomunicaciones. 

- Sector de alimentación en media tensión 13,2 kV, 50 Hz (celdas metálicas aislación en aire, 

interruptores, protecciones, mediciones, señalizaciones, etc.). 

- Sector de tracción eléctrica 600 Vcc conformado por el grupo transformador - rectificador, 

banco de tracción con interruptores unipolares ultrarrápidos de corriente continua, 

seccionadores, protecciones asociadas y pilares de control motorizados instalados en zona 

de vía.  

- Sector de servicios auxiliares de corriente alterna (transformador de distribución, tablero de 

baja tensión 3x380/220 V, toma en baja tensión de la Compañía de Distribución). 

- Sector de servicios auxiliares de corriente continua (batería, cargador, tablero de 

distribución). 

- Cables de media tensión (13,2 kV. - 50 Hz), para la interconexión entre los equipos dentro 

de la subestación. 

- Intersección, tendido, empalme y acometida de los alimentadores de 13,2 kV N.º 13001 y 

13002 provenientes de las Cámaras de Edenor hacia la nueva SER Elcano. 

- Intersección, tendido, empalme y acometida del cable de salida de 13,2 kV N.º 13008 hacia 

SER Arata. 

- Intersección, tendido, empalme y acometida del cable de salida de 13,2 kV, alimentador de 

transformador de SAUX denominado “Centro de Potencia N°1”.  

- Alimentadores de 600 Vcc (positivos y negativos) desde el banco de tracción de la nueva 

SER Elcano hasta los puntos de conexión del sistema de tercer riel conductor y vías de las 

secciones correspondientes.  



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  7 
 

- Telecontrol: cableado interno hasta la bornera frontera del tablero de interfase. 

- Integración de la nueva subestación al Sistema de Telecontrol existente, incorporando un 

nuevo panel de control operado desde el Centro de Control Lynch e interconexión con el 

anillo de fibra óptica del sistema de comunicaciones. 

- Instalación eléctrica de Iluminación normal, de emergencia y Fuerza Motriz de la 

Subestación. 

- Sistema de detección, alarma y extinción de incendio. 

- Ensayos eléctricos, puesta en servicio y verificación de marcha en servicio. 

- Cursos de capacitación. 

- Provisión de Repuestos requeridos. 

- Mantenimiento durante el período de garantía. 

- Desmontaje, puesta a disposición y traslado de equipos y materiales de la actual SER Elcano 

hasta el lugar designado por ADIF SA. 

 

 – LUGAR DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán en la Línea Urquiza, en las Subestaciones Rectificadoras: existente ubicada 

en calle Céspedes 3928 y la nueva a construir en Av. Triunvirato, intersección calle Zabala, ambas 

en CABA. 

También podrá haber tareas de inspección en fábricas de cualquier material para la obra o en predios 

de ADIFSA donde se haga disposición y/o clasificación de material producido o cualquier otra tarea 

necesaria para la ejecución de las obras del contrato de referencia. 

 –PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios de fiscalización será de DIECIOCHO (18) meses corridos 

a partir de la firma de Inicio del Servicio. 

 – CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Se considerará que, con la presentación de la Oferta, el Oferente ha podido conocer el alcance del 

Servicio, y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las reglas del 

arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación. 

Además de estudiar exhaustivamente la presente Especificación Técnica, es obligación del Oferente 
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recopilar toda la información complementaria que pueda resultar necesaria para permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo, a su cuenta y cargo. 

En tal sentido, se realizará una reunión informativa de participación obligatoria en donde se darán 

precisiones respecto del alcance de las Obras a inspeccionar y del presente servicio. 

El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su participación a dicha reunión informativa, 

y dicho certificado deberá adjuntarse a la Oferta que se presente. 

 – RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La finalización del Servicio procederá juntamente con la Recepción Definitiva del Servicio, y 

habilitará la firma del Acta de Finalización. 

 –ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL 
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO 

7.1 ANTECEDENTES 

El Oferente deberá presentar una descripción de cómo se conforma la firma oferente, cuál es su 

antigüedad en el mercado, cuáles son sus instalaciones, qué personal permanente dispone, cómo está 

conformada la Dirección de la empresa, cuáles han sido las principales áreas de actuación, cuáles 

han sido los proyectos relevantes, qué distinciones ha obtenido, y toda otra información que 

considere de interés para ADIF. 

Asimismo, deberá presentar antecedentes que permitan acreditar su experiencia en Servicios de 

Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en el ámbito nacional e internacional, 

en los términos de la presente Especificación Técnica, dentro de los últimos QUINCE (15) años. 

De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultará en forma 

indubitable:  

- La identificación del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante. 

- La fecha de inicio de los trabajos. 

-La fecha de terminación de los trabajos (si corresponde). 

- La participación que correspondiera al Oferente en la ejecución. 
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-Las características técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su naturaleza y 

complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 

-El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas modificaciones o 

redeterminaciones de precio. 

- La satisfacción del Contratante con el desempeño de la Oferente. 

Asimismo, deberá completar la planilla adjunta como ANEXO III- ANTECEDENTES Y 

PERSONAL. 

7.2 PERSONAL 

El servicio de Fiscalización estará conformado por diferentes roles de Fiscalización de obra durante 

la totalidad del plazo de ejecución del servicio de acuerdo con lo que requiere la presente 

Especificación Técnica. 

A tal efecto se adjunta en ANEXO II-CRONOGRAMA DE RECURSOS, el cual podrá ser 

adecuado según el avance de las obras. 

Los roles a cumplir para la prestación del servicio son: 

1. Coordinador de Fiscalización.  
2. Administrativo. 
3. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 
4. Especialista en Electrificación 
5. Especialista en Obra Civil y Estructuras. 
6. Inspector de Obra Eléctrica 
7. Inspector de Obra Civil. 

Estos roles cumplirán las tareas de Fiscalización descriptas en el Artículo 2 de las presentes 
especificaciones.  

En la Oferta se deberá entregar, copia del Título; Currículum Vitae detallando la experiencia 
requerida; declaración Jurada de aceptación al cargo a desempeñar y las obligaciones requeridas en 
el proyecto, de los siguientes profesionales: 

1. Coordinador de Fiscalización. 
2. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 
3. Especialista en Electrificación. 
4. Especialista en Obra Civil y Estructuras. 
5. Inspector de Obra Eléctrica. 
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6. Inspector de Obra Civil. 

A tal efecto se deberá completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta 
como ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL. 

7.2.1 Coordinador de Fiscalización 

Profesional en Ingeniería con orientación en electricidad, electrónica o electromecánica, y amplia 
experiencia en supervisión de obras de Subestaciones de corriente alterna y/o continua. Se requerirá 
una experiencia mínima de seis (6) años en inspección de obras similares. 

Entre sus funciones deberá: 

- Acatar las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de Obras de 
ADIF.  

- Coordinar el trabajo de los Inspectores de Obra, los cuales estarán a su cargo, de los 
Especialistas y Administrativos de la presente contratación. 

- Coordinación semanal y diaria con la Operadora Ferroviaria para la solicitud de las 
ventanas de trabajos que requiera la contratista de obra. Siempre bajo autorización previa 
de ADIF. 

- Detectar e informar a tiempo los incumplimientos que existan por parte de la Contratista. 
- Distribuir la ingeniería de la contratista a la Gerencia de Ingeniería de ADIF, y una vez 

revisada por dicha gerencia, distribuir a los Inspectores de Obra para su implementación. 
- Realizar la detección y alerta temprana de los desvíos en la planificación y recomendar 

a la inspección de ADIF las medidas correctivas pertinentes. 
- Participación de la medición de avances de obra/certificación junto con ADIF y la 

contratista de obra. 
- Informar respecto del Plan de Ejecución de las Obras presentado por la empresa 

Contratista de obra. Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada 
actualización mensual.  

- Informar respecto al histograma presentado por la empresa Contratista de obra. Revisar 
consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización mensual. 

- Asistir a reuniones periódicas con la Contratista juntamente con el equipo de la Gerencia 
de Obras de ADIF. La empresa prestataria del servicio no podrá mantener reuniones con 
el Contratista de obra en desconocimiento de ADIF.  

- Mantener un registro detallado de todos los materiales que se provee, acopie y/o instale 
la contratista de obra, verificando la recepción de estos, su correcto acopio, manipuleo y 
uso.  

- Elaborar el listado de puntos pendientes y su cronograma de ejecución para ser 
incorporados en el acta de Recepción Provisoria. 

- Participar de los ensayos de puesta en marcha de los equipos y las instalaciones. 
- Manejo del libro de comunicaciones de la contratista de inspección del presente contrato 

con la gerencia de Obras de ADIF. 
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Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución de ésta. 

7.2.2 Administrativo de Obra 

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de contratos de obras civiles y 
ferroviarias. Se requerirá una experiencia mínima de tres (3) años y buen dominio del idioma español. 

Principales tareas: 

 Asistir a los inspectores y al profesional inspector administración de contratos, Planificación 
y Control de Obra. 

 Llevar el control y registro de los Libros de Obra. 

 Llevar el control de stock de materiales. 

 Llevar el control, registro y alertas sobre el personal y seguros tanto del Contratista como de 
sus Subcontratistas. 

 Gestionar con el área de automotores las solicitudes de vehículos nuevos y extensiones de 
las asignaciones. 

 Llevar el control y registro de la utilización de los vehículos. 

 Gestionar la rendición de gastos del personal de supervisión ante el área correspondiente. 
 Gestionar los pedidos de librería e insumos necesarios para el correcto funcionamiento 

administrativo de la oficina de Supervisión. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución de ésta. 

 

7.2.3 Especialista en Gestión y Control de Calidad  

Nivel Académico: Profesional universitario con incumbencias técnica en Calidad de obras y 
proyectos, según cada área técnica asignada. Experiencia requerida: al menos SEIS (6) años de 
experiencia en Sistemas de Control de Calidad y al menos UN (1) año en Sistemas de Gestión de 
Calidad, ambos implementados en obras y proyectos de infraestructura. Características personales: 
Buena comunicación oral y escrita. Capacidad de negociación, proactivo, responsable.  

Se deberá asegurar presencia del profesional en las obras de forma permanente, y deberá estar 
disponible para cubrir operaciones en horario nocturno y días no laborables (sábados, domingos y 
feriados), de acuerdo con el cronograma de ejecución y las necesidades críticas del proyecto. 

Conocimientos/Herramientas Informáticas/Técnicas: orientación a la obra y Sistemas de Gestión de 
Calidad. Paquete Microsoft Office. 

Misión: Impulsar la Gestión de Calidad con visión CASS en las obras de ADIF, proveedores y 
contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de normas y estándares técnicos, reducir 
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los desvíos de calidad, y de forma global colaborar en la reducción de lesiones, accidentes e impactos 
ambientales y garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF.  

Principales tareas: 

 Ejecutar inspecciones de Calidad y/o acompañar o realizar, cuando corresponda, auditorías 
internas cruzadas, técnicas y de gestión según la planificación. 

 Asistir técnicamente al área de Calidad y al área operativa o del Proyecto, basado en el plan 
de calidad y otros documentos. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las medidas definidas para el control de los principales 
riesgos y aspectos. 

 Colaborar en la aprobación de planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como 
en metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad del Proyecto (reporte mensual 
de CASS, informes de seguimiento de hallazgos, indicadores, etc.). 

 Informar a Calidad sobre el tratamiento de los desvíos detectados. 

 Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos identificados. 

 Analizar tendencias de desvíos, proponer mejoras y gestionar el conocimiento. 

 Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. 

 Verificar la gestión preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas. 

 Identificar y difundir lecciones aprendidas en las obras. 

 Asistir a Calidad en la confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad/CASS. 

 Elaborar informes de gestión e inspección. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y en el desarrollo de 
planes de formación. 

 Difundir y capacitar sobre temas de Calidad al personal propio y contratista. 

 Asistir a Calidad en presentaciones, comités de formación y campañas técnicas (semana de 
la Calidad y CASS). 

 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las metas y objetivos de Calidad/CASS 
propuestos. 

 Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. 
 Velar por el cumplimiento de la política y directivas de Calidad/CASS establecidas. 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos, instructivos, planes 
y programas específicos en los proyectos. 

7.2.4 Especialista en Obras de Electrificación 

Profesional en Ingeniería con orientación en electricidad o electromecánica, con sólida experiencia 
en diseño, revisión y supervisión de obras de electrificación, particularmente en subestaciones 
eléctricas de tracción ferroviaria en corriente continua, tendidos de electroductos y sistemas 
asociados. Se requerirá experiencia comprobable en el desempeño dentro de oficinas técnicas de 
obra, participando en el análisis, desarrollo y seguimiento de ingeniería de proyectos. 
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Se exigirá una experiencia mínima de cinco (6) años en proyectos y/o inspección de obras similares, 
con énfasis en subestaciones ferroviarias. 

Este perfil deberá constituirse como referente técnico de la oficina técnica de la fiscalización, 
actuando como nexo entre la ingeniería presentada por la contratista, el equipo de inspección y las 
áreas técnicas de ADIF. 

Entre sus funciones deberá: 

- Liderar la oficina técnica de la fiscalización, organizando y gestionando el análisis de la 
documentación técnica del proyecto (ingeniería básica y de detalle) elaborada por el 
Contratista. 

- Verificar la correcta aplicación de normas técnicas, especificaciones contractuales, 
reglamentaciones vigentes y criterios de diseño para aplicaciones ferroviarias. 

- Coordinar con la Gerencia de Ingeniería de ADIF la revisión y validación de la 
documentación técnica, canalizando las observaciones y asegurando su adecuada 
implementación en obra. 

- Asistir técnicamente a los Inspectores de Obra en temas específicos de electrificación, 
resolviendo consultas y unificando criterios técnicos. 

- Evaluar propuestas de cambio, rediseños o soluciones alternativas presentadas por la 
Contratista, analizando su impacto técnico, económico y en los plazos de obra. 

- Participar en la planificación técnica de las tareas de electrificación, contribuyendo a la 
identificación de interferencias, incompatibilidades o riesgos constructivos. 

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos constructivos asociados a 
instalaciones eléctricas y de subestaciones. 

- Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en materiales, equipos y montaje 
de instalaciones eléctricas. 

- Elaborar e implementar los procedimientos de inspección, instructivos de trabajo y 
planillas de control y seguimiento a ser utilizados por los Inspectores de Obra, 
asegurando la estandarización de criterios de verificación, registro de avances, control 
de calidad, trazabilidad de materiales y control de ejecución de las tareas de 
electrificación. Dichos documentos deberán ser consistentes con las especificaciones 
técnicas del proyecto, las normativas vigentes y los lineamientos establecidos por ADIF. 

- Participar en la elaboración y seguimiento de protocolos de ensayo, pruebas funcionales 
y puesta en servicio de redes eléctricas, equipamiento e instalaciones asociadas a la 
subestación.  

- Intervenir activamente en las pruebas de energización y puesta en marcha, validando los 
resultados técnicos. 

- Colaborar en la detección temprana de desvíos técnicos respecto del proyecto aprobado, 
proponiendo medidas correctivas. 

- Participar en la revisión de la documentación conforme a obra y en la revisión de 
manuales de operación y mantenimiento. 

- Asistir a las reuniones técnicas con ADIF y la Contratista, cuando el Coordinador de 
Fiscalización lo requiera. 
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- Elaborar informes técnicos periódicos sobre el avance de las tareas de electrificación, 
incluyendo aspectos críticos, riesgos y recomendaciones 

La dedicación será parcial, deberá tener disponibilidad frente a requerimiento. No es obligatoria la 
presencia permanente de este profesional. 

7.2.5 Especialista en Obras Civiles y Estructuras 

Deberá tener título de Ingeniero Civil o en Construcciones, con experiencia en oficina técnica de 
obras, particularmente en proyectos de edificios técnicos, fundaciones, estructuras y obras 
complementarias. Se valorará experiencia en obras vinculadas a subestaciones eléctricas o 
instalaciones electromecánicas. 

Se requerirá una experiencia de la menos CUATRO (4) años en proyectos, documentación técnica 
y/o supervisión de obras de similar naturaleza. 

Entre sus funciones deberá: 

- Integrar la oficina técnica de la fiscalización, participando en la revisión, análisis y 
seguimiento de la documentación técnica civil elaborada por la Contratista. 

- Verificar la correcta aplicación de normas técnicas, especificaciones contractuales, 
reglamentaciones vigentes y criterios de diseño para aplicaciones ferroviarias. 

- Coordinar con la Gerencia de Ingeniería de ADIF la revisión y validación de la 
documentación técnica, canalizando observaciones y asegurando su adecuada 
implementación en obra. 

- Revisar planos, memorias de cálculo, cómputos y especificaciones técnicas 
correspondientes a estructuras, fundaciones y obras civiles asociadas a la subestación y 
obras complementarias. 

- Verificar la coherencia técnica entre la ingeniería civil y las necesidades de las 
instalaciones eléctricas, coordinando con el Especialista en Electrificación. 

- Evaluar las propuestas de cambio, rediseños o soluciones alternativas presentadas por la 
Contratista, analizando su impacto técnico, económico y en los plazos de obra 

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos constructivos. 
- Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en materiales, equipos y montaje 

de instalaciones eléctricas. 
- Elaborar e implementar los procedimientos de inspección, instructivos de trabajo y 

planillas de control y seguimiento a ser utilizados por los Inspectores de Obra. 
- Asistir técnicamente al Inspector de Obras Civiles en la interpretación de la 

documentación y resolución de aspectos constructivos. 
- Colaborar en la detección de desvíos de proyecto y en la propuesta de soluciones 

técnicas. 
- Asistir a las reuniones técnicas con ADIF y la Contratista, cuando el Coordinador de 

Fiscalización lo requiera. 
- Participar en la revisión de la documentación conforme a obra. 
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- Elaborar informes técnicos periódicos sobre el avance de las tareas de obras civiles, 
incluyendo aspectos críticos, riesgos y recomendaciones. 

La dedicación será parcial, deberá tener disponibilidad frente a requerimiento. No es obligatoria la 
presencia permanente de este profesional. 

7.2.6 Inspector de Obra Eléctrica 

Profesional técnico con orientación en electricidad y/o electromecánica con experiencia en 
subestaciones eléctricas y obras ferroviarias. Se requerirá una experiencia de la menos CUATRO (4) 
años en obras de similar naturaleza. 

Principales tareas: 

 Inspeccionar las obras en representación de ADIF y, en tal carácter, cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE OBRA. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales y 
totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las reglas 
del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio ambiente 
y calidad con el apoyo de CASS-ADIF. 

 Medir y registrar el avance físico de la obra, lo cual se utilizará como respaldo para el acta de 
medición mensual. 

 Generar y firmar reportes e informes. 

 Revisar y firmar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 

 Deberá atender las indicaciones que sean impartidas por ADIF y dar soporte a todas las 
necesidades del equipo de inspección de ADIF mediante su plantel de fiscalización. 

 Será además el encargado de suministrar todos los datos que corresponda brindar al equipo de 
control de gestión, a ADIF y aquellos otros que le sean requeridos para la mejor marcha de la 
tarea. Deberá concurrir a todas las reuniones técnicas que se convoquen tanto con la ADIF y 
como con la Contratista. 
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Tendrá dedicación total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la 
atención continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos, nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles). 

7.2.7 Inspector de Obra de Civil 

Profesional técnico con orientación en obras civiles con experiencia en supervisión de obras, 
preferentemente en entornos industriales, ferroviaria y/o vinculada a subestaciones eléctricas.  Se 
requerirá una experiencia de la menos CUATRO (3) años en obras de similar naturaleza. 

Principales tareas: 

 Inspeccionar las obras en representación de ADIF y, en tal carácter, cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE OBRA. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE OBRA, 
ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de los plazos parciales y 
totales establecidos, alcances definidos, de conformidad con las prácticas aceptadas de las reglas 
del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la OBRA y pueda 
implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la obra. 

 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta manera información 
permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico de los trabajos y auditará su marcha 
toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, personal, 
materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así como verificar sus 
condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, medio ambiente 
y calidad con el apoyo de CASS. 

 Medir y registrar el avance físico de la obra, lo cual se utilizará como respaldo para el acta de 
medición mensual. 

 Generar reportes e informes. 

 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 

 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos establecidos por 
la Operadora Ferroviaria. 

Tendrá dedicación total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se garantice la 
atención continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos, nocturnos, fines de semana, 
feriados y/o días hábiles). 
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7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización la provisión del equipamiento, instrumental, 
computadoras, sistemas de comunicación, software y todo aquello que resulte necesario para una 
adecuada prestación. Todas estas instalaciones y elementos deberán ser adecuadas a sus fines y 
encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento.  

Los inspectores prestarán servicio regular en obra, esencialmente oficinas provisorias provistas por 
las obras, atendiendo a su vez las reuniones, relevamientos, recorridas y jornadas especiales que el 
comitente decida.  Asimismo, deberá gestionar a su costo la movilidad para su personal propio. 

Será responsabilidad exclusiva de la Contratista la provisión, mantenimiento y calibración de la 
totalidad del instrumental, equipos de medición, elementos de movilidad, sistemas de comunicación 
y equipos de computación necesarios para la correcta y eficaz ejecución de las tareas de supervisión. 
El equipamiento de medición deberá ser específico para la intervención de las instalaciones, debiendo 
contar con sus certificados de calibración vigentes. La falta de disponibilidad o el mal 
funcionamiento de estos elementos será considerado como una falta en la prestación del servicio, 
facultando a la Inspección a no certificar la unidad de medida mensual hasta tanto se regularice la 
situación, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte de la empresa prestadora. 

 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

OFERTA TÉCNICA: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS. 

El Oferente deberá presentar un cronograma de recursos respetando lo solicitado 

en ANEXO II-CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN DE PERSONAL. 

 

 – ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los trabajos a realizar comprenden el servicio de Fiscalización de obra y tareas específicas de oficina 
técnica, realizando todas las tareas necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos 
estipulados y la correcta calidad de los trabajos que se ejecuten, de conformidad con las mejores 
prácticas de la ingeniería. 

A continuación, se realizará una enumeración no limitativa de las actividades que el servicio de 
Fiscalización deberá prever desarrollar en distintas etapas de la contratación: 

INICIO DE LAS OBRAS. 
 Aprobación del Replanteo. 
 Participar junto al Contratista en las gestiones administrativas necesarias para la presentación 

ante las empresas de servicio a los efectos de la obtención de nuevas conexiones o ampliación 
del servicio existente. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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 Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, mediciones y pruebas, 
en obra, en laboratorio y en fábrica. 

 La Fiscalización deberá asegurar que la/s Contratista/s realice indefectiblemente cada 
semana, por escrito, los Partes de producción de Obra. Debe asegurar que en los Partes de 
producción de Obra consten toda la información relativa a las fechas efectivas de inicio y 
conclusión de las tareas o etapas de la obra, los avances diarios de actividades y otras 
informaciones que se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo. 

 Control Técnico sobre los trabajos, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad 
en la obra civil, estructuras e instalaciones. 

 Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 
 Control del cumplimiento de las normas de los distintos entes involucrados. 
 Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y procedimientos 

constructivos por otros de igual o superior resultado. 
 Mediciones y certificaciones de los trabajos ejecutados, en un todo de acuerdo con los 

requerimientos de ADIF.  
 Realizar informes periódicos sobre la marcha de los trabajos. 
 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
 Deberá tener presencia en obra según necesidades, considerando que se prevén trabajos en 

fines de semana y horarios nocturnos. 
 Verificar la ejecución de pruebas y ensayos requeridos por la documentación respectiva y 

evaluar los resultados. 
 Supervisar la obra en general, cuidando los aspectos de orden, aseo y prolijidad. 
 Proponer estrategias de trabajo para ayudar a garantizar el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos.  
 Seguimiento y control de la Seguridad e Higiene de obra. Si bien dicha tarea será 

responsabilidad del Ingeniero en Seguridad e Higiene contratado por la/s Contratista/s 
Principal, se deberá tener especial cuidado en que se cumplan las normas e intervenir en los 
casos donde se detecten posibles faltas. 

 Verificar la puesta en marcha de Instalaciones y Equipos. 
 Generar y presentar Informes de Avance de Obra quincenales, cuyo contenido debe incluir 

gráficos de avance previsto y real, porcentajes, fotografías actualizadas, síntesis de estado de 
situación de la obra civil e instalaciones e hitos a destacar. Se realizarán en formato ppt. 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Análisis y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista de terminación de los 

trabajos. 
 Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 
 Supervisión para eventuales correcciones de defectos. 
 Verificar listado de pendientes del contratista, previo a la Recepción Provisoria de Obra. 
 Avalar Recepción Provisoria de obra, con listado de pendientes y fecha de ejecución de cada 

uno de ellos.  
 Seguimiento de pendientes de obra hasta su total ejecución. 
 Supervisión y control del desmantelamiento del obrador y acondicionamiento final de las 

zonas de obrador y acopio. 

 – GESTIÓN DE LA CALIDAD  

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
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El Especialista en Gestión y Control de la Calidad será el encargado de impulsar la gestión de Calidad 
en las obras de ADIF, con proveedores y contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento 
de normas y estándares técnicos, mitigar el riesgo, reducir los desvíos de calidad, y de forma global 
garantizar el cumplimiento normativo y de los requisitos establecidos por ADIF. 

Deberá gestionar el diseño, emisión e implementación del Plan de Calidad (PC) en la obra, 
considerando el plazo de 30 días para su presentación y aprobación, según lo requerido en los 
requisitos contractuales establecidos en los pliegos de cada obra. 

La participación, roles y responsabilidades de este especialista se encuentran asociados a la guía de 
gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formularios asociados. Como así 
también las actividades de capacitación descriptas en la Guía de Gestión GCASS-GG-17 
“Capacitación CASS”, con el objetivo de garantizar que el personal posee las capacidades y 
conocimientos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas según el “perfil de puesto”.  
Se incluyen las actividades de capacitación lideradas por ADIF. 

El Especialista deberá cumplir la dedicación exclusiva declarada y presentada en la oferta. De 
comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas en la ejecución de la 
obra, deberá adecuar las capacidades de los perfiles existentes y/o realizar los cambios necesarios sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. 

Durante el desarrollo del contrato, considerando los documentos listados en los requisitos técnicos 
definidos en este pliego y requisitos ISO 9001 vigentes, la Consultora en conjunto con el profesional 
asignado, deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Ejecutar gestión preventiva realizando inspecciones de Calidad en las obras asignadas. 
Detectar e identificar estado de cumplimiento de los requerimientos del Contrato y de ADIF. 
Evaluar las condiciones de trabajo, materiales y recomendar mejoras en los métodos, 
prácticas y procedimientos de calidad y de forma global de CASS. 

 Evaluar y validar planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como también de 
metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad. Dar cumplimiento a 
especificaciones de pliegos, identificar tareas claves y metodologías aplicables. Verificar 
cumplimiento de normas y especificaciones técnicas vigente. 

 Asistir técnicamente a Calidad y al área operativa o Proyecto ADIF, basado en el plan de 
calidad y otros documentos. Inspeccionar el cumplimento de las medidas definidas para el 
control de los principales riesgos / aspectos. Alinear y consensuar con las partes 
intervinientes los riesgos del sistema. Facilitar al área operativa la gestión de los desvíos del 
proyecto empleando la plataforma requerida. 

 Gestionar y administrar con la Contratista de Obra, el tratamiento de los desvíos de calidad 
detectados. Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos 
identificados. Analizar su tendencia, propuestas de mejora y gestión del conocimiento. 
Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. Verificar la gestión preventiva de 
las empresas Contratistas y Subcontratistas. Identificar y difundir lecciones aprendidas en la 
Obras. Contribuir a la toma de acciones que solucionen o reduzcan las consecuencias del 
problema. Contribuir a la mejora continua. 

 Acompañar y realizar, cuando se requiera, auditorías internas cruzadas, técnicas y de gestión 
según la planificación. 

 Liderar la gestión y confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad de la obra. 
Preparar informes de gestión e inspección. Identificar áreas de mejora y gestionar en 



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  20 
 

consecuencia. Favorecer la comunicación e implementación de las directivas y políticas de 
ADIF. Estandarizar el Sistema de Gestión de Calidad en todos los Proyectos y Obras. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y de desarrollo de planes 
de formación. Difundir y capacitar sobre temas de Calidad a personal propio y contratista. 
Fortalecer capacidades de los recursos para la optimización del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Asistir al área de Calidad ADIF en presentaciones, comités de formación, campañas técnicas. 
 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Calidad propuestos. 

Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. Velar por el cumplimiento de la 
Política y directivas de Calidad establecidas. Reportar el performance a niveles superiores 
para toma de decisiones 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos/instructivos/planes 
y programas específicos, en los proyectos. Establecer trabajos eficaces y minimizar los 
acontecimientos imprevistos de las obras. 

 Participar activamente en todas las tareas concernientes a la buena implementación del 
sistema de gestión de calidad en las obras y con aportes al Sistema y Políticas de Gestión 
Institucional. 

Entregables 

Como parte de la documentación de Gestión de Calidad, mensualmente la Consultora deberá 
confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los siguientes puntos: 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), correspondientes a 
los relevamientos y análisis de causa realizados en las obras, basado en la planificación 
prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Gestión y toma de decisiones sobre las tendencias de indicadores y desempeño de la Gestión 

de Calidad en obra, incluyendo aprobación e implementación adecuada del plan de calidad 
y plan de inspección y ensayo. 

 Aprobación de los procedimientos y verificaciones realizadas en base a los riesgos de las 
tareas y funciones propias en los trabajos que se ejecutan. 

 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental de Calidad. 
 Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar alguna 

problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o simplemente comunicar. 

 

 

 COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y 
CONTRATISTA 

ADIF designará a sus representantes autorizados, que supervisarán el desarrollo de la prestación y 
podrán asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan en nombre del Comitente 
en todos los aspectos que se encuentren comprendidos dentro del Servicio.  
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En los aspectos atinentes a la prestación y en las cuestiones técnicas relativas al Servicio, la 
Contratista de Fiscalización estará representada ante ADIF únicamente por el Coordinar de 
Fiscalización, quien deberá refrendar todas las comunicaciones. La delegación de dicha 
representación solo será válida con el consentimiento previo de ADIF. 

Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de la presente 
prestación se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando sea recibida por un representante autorizado de ADIF o cualquier miembro 
nominado del equipo de la Contratista de Fiscalización. 

El Sistema de Comunicaciones se formalizará mediante libros foliados, sellados y rubricados por 
ADIF, que deberá conservar la Contratista de Fiscalización.  

Asimismo, ADIF podrá instruir la confección de Partes Diarios en los cuales la Contratista de 
Fiscalización deberá asentar, según se le indique, los trabajos ejecutados, insumos y material 
aportado, el personal empleado, las condiciones climáticas, las comunicaciones producidas y toda 
otra novedad que se considere de interés. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la asistencia a reuniones de coordinación, cuyo 
objetivo será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados. La 
Contratista de Fiscalización registrará por escrito lo tratado en la reunión, las conclusiones obtenidas 
y los eventuales compromisos, enviando copia a ADIF y a otros eventuales asistentes. 

 

 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y 
FORMA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO  

El Oferente consignará su Oferta Económica, acorde a lo indicado en la Planilla de Cotización 
adjunta como ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACIÓN.  

El Sistema de Contratación será por Unidad de Medida para cada uno de los ítems que forman parte 
de la Planilla de Cotización. 

Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta los requerimientos de personal, 
según competencia y experiencia solicitados en estas Especificaciones Técnicas y en la restante 
documentación licitatoria. 

El personal asignado a la supervisión deberá cumplimentar una jornada laboral mínima de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales para el régimen diurno o de cuarenta y dos (42) horas semanales para 
el régimen nocturno, según los turnos que la Inspección de Obra determine. La certificación de la 
unidad de medida “Mes” estará sujeta al cumplimiento efectivo del presentismo del personal 
propuesto; en caso de producirse ausentismos, ya sean justificados o injustificados, que no cuenten 
con un reemplazo de igual idoneidad aprobado por el Comitente, se procederá a certificar el monto 
mensual de forma proporcional a las horas efectivamente asistidas sobre el total de horas exigibles 
para el período, deduciéndose de la liquidación las fracciones no laboradas. 

El monto total cotizado incluirá todos los costos asociados a la provisión del Servicio solicitado, 
considerándose incluidas las cargas sociales, elementos de seguridad, movilidad, telefonía celular, 
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alimentación y demás costos relacionados a la mano de obra. La presente contratación no prevé 
reconocimiento de gastos específicos más allá de los previstos en el monto cotizado. En 
consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance de la contratación, 
independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización 
y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.  

Por lo tanto, la Contratista de Fiscalización tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o ampliaciones de las 
tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 

 

 – PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO 
DE FISCALIZACIÓN 

Si la ejecución de la obra objeto del Servicio se paralizara o el ritmo de obra resultara menor del 
previsto, ADIF se reserva el derecho a disminuir la carga horaria del servicio solicitado por el tiempo 
que estime conveniente, con suspensión de los derechos y obligaciones de ambas partes. Dicha 
disminución del servicio se informará con DOS (2) meses de anterioridad. 

A tal efecto se considerará disminución del ritmo de obra cuando se produzca aumento del plazo de 
obra total conservándose el alcance original. 

Ante la rescisión, neutralización, paralización de la obra, objeto de fiscalización, ADIF podrá 
solicitar la rescisión del contrato, sin derecho por parte de la contratista a reclamo alguno. 

Asimismo, si la necesidad de supervisión aumentara como consecuencia de mayores frentes de 
trabajos, ADIF se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de inspectores. Dicha solicitud se 
realizará con DOS (2) meses de anterioridad. 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN    
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN DE PERSONAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAR EN 
OFERTA

PRESENCIA EN 
OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN

1 Coordinador de Fiscalización SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Administrativo NO Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3 Especialista en Gestión y Control de Calidad SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.OFICINA TECNICA

4  Especialista Electrificación SI Parcial 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5 Especialista Obra Civil y Estructuras SI Parcial 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4.  INSPECCION DE OBRA

5 Inspector Electrificación SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Inspector Obra Civil SI Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CANT. DE PERSONAL/mes 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

CRONOGRAMA  DE  AFECTACIÓN  DE  PERSONAL  

 “SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA OBRA: PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN RECTIFICADORA DE 
TRACCIÓN DE 13,2 KVCA / 600 VCC SER ELCANO. LÍNEA URQUIZA”
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ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL     

 

 

 

 

M onto de 

contrato en 

Pesos $

M onto de 

contrato en 

Dolares USD

Observaciones

ANTECEDENTES DE LA EM PRESA

Identificacion Contrato
Nombre del 

Contratante

M onto del contrato

Fecha de Acta de 

Inicio de Obra

Fecha de Acta de 

Recepcion 

definitiva de 

obra

Plazo de 

duracion del 

contrato

Porcentaje de 

Participacion en 

el contrato (%)

Objeto de la 

Prestación



 



 
 
 
ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  26 
 

 

 

PERSONAL

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 

1. COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

Histor ial r equer ido de obra:

Histor ial r equer ido de obra:

4. ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra
Cargo 

ocupado 

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 

2. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Histor ial r equer ido de obra:

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra

Cargo 

ocupado 

3. ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACIÓN

Histor ial r equer ido de obra:
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ANEXO IV – CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA    

 

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requer ido:

Nombre de Pr ofesional:

Titulo:

Matr icula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra
Cargo 

ocupado 

6. INSPECTOR DE OBRA CIVIL

Histor ial r equer ido de obra:

Obras donde haya par t icipado el pr ofesional Par t icipacion del profesional en las Obr a

Nombre de la obr a
Descr ipcion de la 

obr a
Comitente

Monto de 

cont rato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Per iodo de act ividad en la obra
Cargo 

ocupado 

5. INSPECTOR DE OBRA ELECTRICA

Histor ial r equer ido de obra:
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