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 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares para la contratación del “Servicio De Fiscalización 

Técnica Para Obra: Señalamiento Rubén Darío- Lemos. Línea Urquiza”. Contratación 

que se regirá por el presente Pliego Técnico en forma complementaria al Manual de 

Compras y Contrataciones de ADIF, al pliego de Bases y Condiciones Generales para la 

Licitación, al Pliego de Condiciones Particulares y demás documentos que integren la 

documentación licitatoria. 

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las 

especialidades a contratar por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. 

Alcance y objeto 

La mencionada prestación incluye el seguimiento de la obra: Señalamiento Rubén 

Darío-Lemos. Línea Urquiza, comprendiendo la revisión del Proyecto Ejecutivo 

elaborado por la Contratista y el seguimiento de Obra durante la ejecución de los 

trabajos, hasta su finalización. 

Con la contratación del presente Servicio se pretende asegurar el cumplimiento de los 

objetivos para los cuales se ejecutan las obras y maximizar sus beneficios, por lo cual 

espera que la Prestadora cumpla un rol que le permita de la mejor manera: 

 Asegurar el cumplimiento del Contrato de Obra. 

 Velar por los intereses de ADIF ante la Contratista y terceros. 

 Coordinar las acciones y trabajos entre la Contratista, la ADIF y otras partes 

involucradas, así como generar compromisos y velar por su cumplimiento. 

 Llevar registro documental de todas las actividades y cuestiones salientes 

relacionadas con el desarrollo de la Obra. 

 Dar alerta temprana frente a eventuales desvíos en materia de costos, plazo o 

calidad. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales de obra, normativas 

en material de calidad, estándares técnicos y de los requerimientos de la 
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Gestión y Control de la Calidad en contratistas y proveedores, minimizando los 

impactos negativos técnicos operativos y maximizando sus beneficios. 

 Liderar el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y 

Control de la Calidad de la infraestructura ferroviaria, con un enfoque 

estratégico alineado a normativas de aplicación vigente y requisitos 

regulatorios, según la descripción del puesto “Especialista en Gestión y Control 

de Calidad” adjunta al presente pliego. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en materia de 

seguridad y salud ocupacional, minimizando los impactos negativos de la obra 

sobre las personas y el entorno y maximizando sus beneficios. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y los 

requerimientos para la Gestión Ambiental y Social de los PCP de obra, 

minimizando los impactos negativos de la obra sobre el medio y las 

comunidades y maximizando sus beneficios. 

 Asesorar a la ADIF en cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con el 

Contrato de Obra. 

 Preparar informes, documentos técnicos, relevamientos, estimaciones 

presupuestarias, análisis de precios de ítems de obra. 

 Verificar la calidad de los materiales incorporados a la Obra, incluyendo la 

realización de todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de 

estos, como así también los controles necesarios sobre todas las actividades 

operativas, con el fin de garantizar la calidad de las obras. 

 Gestionar el proceso de aceptación y medición de los trabajos en todas sus 

fases, emitiendo las constancias que correspondan. 

 Interpretar y aplicar la documentación que integra el contrato de obra. Dirimir 

conflictos con los documentos informativos disponibles, la documentación 

ejecutiva y las especificaciones técnicas. 

 Supervisar todos los trabajos que realice la/s Contratista/s, implementando la 

utilización de las mejores prácticas de la profesión a criterio de la Contratista 

de Fiscalización para la realización de estos. 
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Requerimientos Técnicos 

La definición de los requerimientos técnico-administrativos correspondientes a la 

fiscalización técnica debe considerar el marco de aplicación de al menos los 

siguientes documentos: 

 Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

 Requerimientos de Bases y Condiciones Generales de los contratos de Obra. 

 Requerimientos Particulares, adendas y demás documentos que integren la 

documentación licitatoria de una Obra, incluyendo los Requerimientos del 

Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos – ISO 9001 vigente. 

 Normativas de referencia aplicable a este servicio, alineado a los estándares 

propios de ADIF y a las especificaciones técnicas, códigos, normas 

nacionales/internacionales requeridas en la prestación del Servicio. 

 Documentación ADIF aplicable y relacionada con los procesos Institucionales. 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra objeto de la Fiscalización corresponde a un proyecto aprobado en el marco del 

Plan de Acción dentro de la Emergencia Ferroviaria, Resolución de la Secretaría de 

Transporte ST 27/24 - RESOL-2024-27-APN-ST#MEC, IF-2024-90726082-APN-

SSTF#MEC (ADIFSE). 

La misma comprende la provisión de ingeniería, materiales, mano de obra, instalación, 

pruebas y puesta en servicio de nuevos sistemas de señalamiento ferroviario apto para 

el transporte de servicios ferroviarios urbanos y la instalación del Sistema ATS en el 

tramo que va desde Km 16+083 hasta el km 25+600 que incluye los siguientes cuadros 

de estación de la Línea Urquiza: 

 Rubén Darío – Km16+939 
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 Campo de Mayo – Km23+982 

 Gral. Lemos – Km25+620 

Los sistemas y trabajos considerados dentro del alcance del presente son los que se 

indican a continuación: 

 Enclavamiento. 

 Centro de Tráfico Local (CTL). 

 Centro de Tráfico Centralizado (CTC). 

 Registrador de Eventos. 

 Sistema de Detección de Tren con Contadores de Ejes. 

 Señales luminosas. 

 Accionamientos de cambios comandados. 

 Red de Canalizaciones. 

 Cables y tendido. 

 Abrigos. 

 Suministro de energía primaria. 

 Sistema de detención automática de trenes ATS. 

 Lógica de control de pasos a nivel y Pasos Peatonales.  

 Desmonte de instalaciones. 

 

De esta manera la obra tiene como alcance el diseño, ingeniería, provisión de equipos, 

materiales, mano de obra, instalación, pruebas y puesta en servicio de un Sistema de 

Señalamiento completo, basado en enclavamientos electromecánicos a relé, Fail Safe, 

aptos para el transporte de servicios ferroviarios urbanos y suburbanos de pasajeros 

que reemplazará al existente en el sector objeto del presente proyecto del ramal 

eléctrico Rubén Darío – General Lemos del Ferrocarril Urquiza.  

Se instalará, junto con el Sistema de Señalización ferroviaria, el sistema de frenado 

automático ATS en vía. 

La información del Sistema de Señalamiento entre estaciones se transmitirá por medio 
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de una fibra óptica de 24 pelos en configuración de anillo. El tendido en interconexión 

de dicha fibra es también alcance del presente proyecto. 

Es parte del alcance la provisión e instalación de máquinas de cambio y detectoras de 

punta de aguja en los cuadros de señales mencionados. 

Las tareas por fiscalizar serán entre otras: 

 Ejecución de las ingenierías de detalle, montaje y conforme a obra completo de 

todas las prestaciones detalladas en el presente documento.  

 Provisión, instalación y puesta en servicio del señalamiento mediante 

enclavamientos Fail-Safe según el cuadro de vías y de pasajes, de modo de 

permitir las condiciones de explotación determinadas en el presente 

documento. 

 Provisión e instalación de señalización pasiva.  

 Provisión, instalación y puesta en servicio de los sistemas de mesa de mando 

local (CTL). 

 Provisión, instalación y puesta en servicio de los sistemas de centro de control 

centralizado (CTC). 

  Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de visualización y 

graficador de diagrama de hilos. 

 Provisión, instalación y puesta en servicio del sistema de alimentación de 

energía eléctrica para el Sistema de Señalización y comunicaciones a 

implementar.  

 Provisión e instalación de cables y sus canalizaciones, requeridos por las 

prestaciones anteriormente indicadas.  

 Construcción de las obras civiles para la instalación y el alojamiento de los 

diferentes sistemas provistos según sus necesidades.  

 Formulación e implementación del plan de gestión ambiental según 

lineamientos establecidos en el estudio de gestión ambiental de la Obra.  

 Provisión de lotes de componentes y unidades de repuesto.  

 Desmontaje, del sistema para trenes ATS del actual señalamiento. 
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 Montaje y puesta en servicio del nuevo sistema para trenes ATS. 

 Dictado de cursos de Capacitación 

 Suministro de movilidad, obradores, equipamiento, maquinarias, herramientas, 

instrumentos de medición, etc. necesarios para el desarrollo de la obra, tanto 

para las tareas propias del contratista y los requeridos para el Comitente. 

 

 – LUGAR DE LOS TRABAJOS 

La ejecución de las obras se desarrollará en el ramal eléctrico Federico Lacroze – 

General Lemos, específicamente en el sector comprendido entre las estaciones Rubén 

Darío y General Lemos, teniendo en consideración dentro del presente alcance los 

sectores de detección del PaN O´Brien (PK 16+083) y la interfaz con el sistema de 

Señalamiento existente de la Línea Urquiza. 

 

Asimismo podrán realizarse tareas de inspección en fábricas de proveedores e 

instalaciones del Comitente. 

 –PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución de los servicios de Fiscalización será de Veinticuatro (24) 

meses a partir de la firma de Inicio del Servicio. 

 – CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Se considerará que, con la presentación de la Oferta, el Oferente ha podido conocer el 

alcance del Servicio, y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de 

acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 
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presente contratación. 

Además de estudiar exhaustivamente la presente Especificación Técnica, es obligación 

del Oferente recopilar toda la información complementaria que pueda resultar 

necesaria para permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 

sus dificultades y su costo, a su cuenta y cargo. 

En tal sentido, se realizará una reunión informativa de participación obligatoria en 

donde se darán precisiones respecto del alcance de las Obras a inspeccionar y del 

presente servicio. 

El Oferente deberá obtener un certificado que acredite su participación a dicha 

reunión informativa, y dicho certificado deberá adjuntarse a la Oferta que se presente. 

 – RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La finalización del Servicio procederá juntamente con la Recepción Definitiva del 

Servicio, y habilitará la firma del Acta de Finalización. 

 –ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL 
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO 

7.1 ANTECEDENTES 

El Oferente deberá presentar una descripción de cómo se conforma la firma oferente, 

cuál es su antigüedad en el mercado, cuáles son sus instalaciones, qué personal 

permanente dispone, cómo está conformada la Dirección de la empresa, cuáles han 

sido las principales áreas de actuación, cuáles han sido los proyectos relevantes, qué 

distinciones ha obtenido, y toda otra información que considere de interés para ADIF. 

Asimismo, deberá presentar antecedentes que permitan acreditar su experiencia en 

Servicios de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en el ámbito 

nacional e internacional, en los términos de la presente Especificación Técnica, dentro 

de los últimos QUINCE (15) años. 
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De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultará en 

forma indubitable:  

- La identificación del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante. 

- La fecha de inicio de los trabajos. 

-La fecha de terminación de los trabajos (si corresponde). 

- La participación que correspondiera al Oferente en la ejecución. 

-Las características técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su 

naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 

-El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas 

modificaciones o redeterminaciones de precio. 

- La satisfacción del Contratante con el desempeño de la Oferente. 

Asimismo, deberá completar la planilla adjunta como ANEXO III- ANTECEDENTES Y 

PERSONAL. 

7.2 PERSONAL 

El servicio de Fiscalización estará conformado por diferentes roles de Fiscalización de 

obra durante la totalidad del plazo de ejecución del servicio de acuerdo con lo que 

requiere la presente Especificación Técnica. 

Es necesaria la presencia PERMANENTE de la empresa prestataria del servicio durante 

la ejecución de TODAS las tareas por efectuar por el Contratista de la Obra. Esto 

significa que el personal afectado a las tareas de Fiscalización de obra deberá estar 

presente en la ejecución de tareas, sean éstas efectuadas durante el día, la noche, fines 

de semana o feriados. Por lo que empresa prestataria del servicio debe asegurarse de 

contar con el personal suficiente para cumplir con ello. El personal deberá cumplir con 

jornadas laboral de al menos de 8hs diarias, además de disponibilidad obligatoria para 
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tareas que requiera la obra fuera de horario, horario extendido, en fines de semana, 

feriados, etc.  

En su oferta se debe considerar el personal de reemplazo por descanso, vacaciones u 

otros. Todo el personal deberá ser de dedicación exclusiva y total con permanencia 

continua en obra. En su oferta el Oferente debe considerar el personal de relevo por 

ausencia del personal titular, cubriendo los casos de vacaciones, licencias, 

enfermedades u otros. El personal de relevo asignado deberá acreditar la experiencia 

suficiente para que la calificación de este sea igual o superior que la del personal titular 

a reemplazar. 

A tal efecto se adjunta en ANEXO II-CRONOGRAMA DE RECURSOS, el cual podrá ser 

adecuado según el avance de las obras. 

Los roles a cumplir para la prestación del servicio son: 

1. Coordinador de Fiscalización  
2. Administrativo. 
3. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 
4. Inspector de Obra. 

Estos roles cumplirán las tareas de Fiscalización descriptas en el Artículo 2 de las 
presentes especificaciones.  

En la Oferta se deberá entregar, copia del Título; Currículum Vitae detallando la 
experiencia requerida; declaración Jurada de aceptación al cargo a desempeñar y las 
obligaciones requeridas en el proyecto, de los siguientes profesionales: 

1. Coordinador de Fiscalización. 
2. Especialista en Gestión y Control de Calidad. 

A tal efecto se deberá completar, para cada uno de los profesionales indicados, la 
planilla adjunta como ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL. 

7.2.1 Coordinador de Fiscalización 

Profesional o técnico con orientación en electricidad, electrónica, mecánica y/o 
afines, y amplia experiencia en supervisión de obras de Señalización ferroviaria. Se 
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requerirá una experiencia mínima de cinco (5) años en inspección de obras similares 
de Señalización ferroviario. 

 Acatar las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de 
Obras de ADIF.  

 Coordinar a los Inspectores de Obra, Especialistas y Administrativo de la 
presente contratación. 

 Coordinación semanal y diaria con la Operadora Ferroviaria para la solicitud de 
las ventanas de trabajos que requiera la contratista de obra. Siempre bajo 
autorización previa de ADIF. 

 Detectar e informar a tiempo los incumplimientos que existan por parte de la 
Contratista. 

 Distribuir ingeniería de la contratista a la Gerencia de Ingeniería de ADIF, y una 
vez revisada por dicha gerencia, distribuir a los Inspectores de Obra para su 
implementación. 

 Realizar detección y alerta temprana de los desvíos en la planificación y 
recomendar a la Fiscalización de ADIF las medidas correctivas pertinentes. 

 Participación de la medición de avances de obra/certificación junto con ADIF y 
la contratista de obra. 

 Informar respecto del Plan de Ejecución de las Obras presentado por la empresa 
Contratista de obra. Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen 
y cada actualización mensual.  

 Informar respecto al histograma presentado por la empresa Contratista de obra. 
Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualización 
mensual. 

 Asistir a reuniones periódicas con la Contratista juntamente con el equipo de la 
Gerencia de Obras de ADIF. La empresa prestataria del servicio no podrá 
mantener reuniones con el Contratista de obra en desconocimiento de ADIF.  

 Mantener un registro detallado de todos los materiales que se provee, acopie 
y/o instale la contratista de obra, verificando la recepción de estos, su correcto 
acopio, manipuleo y uso.  

 Elaborar el listado de puntos pendientes y su cronograma de ejecución para ser 
incorporados en el acta de Recepción Provisoria. 

 Manejo del libro de comunicaciones de la contratista de Fiscalización del 
presente contrato con la gerencia de Obras de ADIF. 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le 
formulen, podrán dar lugar al pedido de remoción por parte de ADIF. 
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Tendrá dedicación total durante el periodo de ejecución de obra. 

7.2.2 Administrativo  

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de contratos de 
obras.  

Principales tareas: 

 Asistir a los inspectores y al Coordinador de Fiscalización. 
 Llevar el control y registro de los Libros de Obra. 
 Llevar el control de stock de materiales. 
 Llevar el control, registro y alertas sobre el personal y seguros tanto del 

Contratista como de sus Subcontratistas. 
 Preparar y entregar a ADIF informes de avance de las Obras, conteniendo la 

información que ADIF requiera, con la frecuencia y detalle que ADIF pudiera 
solicitar, para el seguimiento de las Obra en cada etapa y para poder prever 
cómo se desarrollará la misma en las etapas subsiguientes.  

 Deberá mantener un seguimiento de los libros de comunicaciones de la obra 
informando semanalmente a ADIF, las Notas de pedido u Órdenes de Servicio 
que están pendientes de resolución. 

 Seguimiento del libro de comunicaciones de la contratista de Fiscalización del 
presente contrato con la gerencia de Obras de ADIF. 

 Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administración de 
documentación de Ingeniería. Se requerirá una experiencia mínima de TRES (3) 
años y buen dominio del idioma español. 

Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de ejecución. 

7.2.3 Especialista en Gestión y Control de Calidad  

Nivel Académico: Profesional universitario con incumbencia técnica en Calidad en 
proyectos de características similares. Experiencia requerida: al menos CUATRO (4) 
años de experiencia en Sistemas de Control de Calidad y al menos UN (1) año en 
Sistemas de Gestión de Calidad, ambos implementados en obras y proyectos de 
infraestructura. Características personales: Buena comunicación oral y escrita. 
Capacidad de negociación, proactivo, responsable.  
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Se deberá asegurar presencia del profesional en la obra de forma permanente, y deberá 
estar disponible para cubrir operaciones en horario nocturno y días no laborables 
(sábados, domingos y feriados), de acuerdo con el cronograma de ejecución y las 
necesidades críticas del proyecto. 

Conocimientos/Herramientas Informáticas/Técnicas: orientación a la obra y Sistemas 
de Gestión de Calidad. Paquete Microsoft Office. 

Misión: Impulsar la Gestión de Calidad con visión CASS en las obras de ADIF, 
proveedores y contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de normas 
y estándares técnicos, reducir los desvíos de calidad, y de forma global colaborar en la 
reducción de lesiones, accidentes e impactos ambientales y garantizar el cumplimiento 
normativo y de los requisitos establecidos por ADIF.  

Principales tareas: 

 Ejecutar inspecciones de Calidad y/o acompañar o realizar, cuando 
corresponda, auditorías internas cruzadas, técnicas y de gestión según la 
planificación. 

 Asistir técnicamente al área de Calidad y al área operativa o del Proyecto, 
basado en el plan de calidad y otros documentos. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las medidas definidas para el control de los 
principales riesgos y aspectos. 

 Colaborar en la aprobación de planes de calidad, planes de inspección y ensayos, 
así como en metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad del 
Proyecto (reporte mensual de CASS, informes de seguimiento de hallazgos, 
indicadores, etc.). 

 Informar a Calidad sobre el tratamiento de los desvíos detectados. 
 Asesorar y colaborar en la determinación de las causas raíz de los desvíos 

identificados. 
 Analizar tendencias de desvíos, proponer mejoras y gestionar el conocimiento. 
 Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas. 
 Verificar la gestión preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas. 
 Identificar y difundir lecciones aprendidas en las obras. 
 Asistir a Calidad en la confección de indicadores y reportes mensuales de 

Calidad/CASS. 
 Elaborar informes de gestión e inspección. 
 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y en el 

desarrollo de planes de formación. 
 Difundir y capacitar sobre temas de Calidad al personal propio y contratista. 
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 Asistir a Calidad en presentaciones, comités de formación y campañas técnicas 
(semana de la Calidad y CASS). 

 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las metas y objetivos de 
Calidad/CASS propuestos. 

 Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. 
 Velar por el cumplimiento de la política y directivas de Calidad/CASS 

establecidas. 

Identificar la necesidad de confección y actualización de procedimientos, instructivos, planes y 
programas específicos en los proyectos. 

7.2.4 Inspector de Obra 

Técnico con orientación en electricidad, electrónica, mecánica y/o afines, y 
experiencia en supervisión de obras ferroviarias. 

Principales tareas: 

 Acatar directrices del Coordinador de Fiscalización y de la Gerencia de Obras 
de ADIF. 

 Inspeccionar in situ de forma PERMANENTE las obras en representación de 
ADIF y, en tal carácter, cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le 
asigna el CONTRATO DE OBRA.  

 Presencia permanente en campo para el control de la ejecución de las tareas 
realizadas por la contratista de obra. 

 Verificación en campo de la ejecución de tareas de acuerdo con la ingeniería de 
obra aprobada o autorizada por ADIF. 

 Ejecución de partes diarios propios del presente contrato. Realizar partes de 
control de asistencia, donde se detallará horario de trabajo del personal, tareas 
en la obra y categoría. El mismo deberá ser presentado en forma mensual ante 
ADIF. 

 Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE 
OBRA, ajustándose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de 
los plazos parciales y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad 
con las prácticas aceptadas de las reglas del arte y los presupuestos acordados. 

 Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la 
OBRA y pueda implicar la modificación de los plazos previstos para el fin de la 
obra. 
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 Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibirá de esta 
manera información permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico 
de los trabajos y auditará su marcha toda vez que lo considere conveniente. 

 Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos, 
personal, materiales/equipos de instalación y construcción, herramientas, así 
como verificar sus condiciones y aptitud. 

 Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene, 
medio ambiente y calidad con el apoyo de CASS. 

 Generar reportes e informes. 
 Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista. 
 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos 

establecidos por la Operadora Ferroviaria. 
 Realizar relevamiento e informes requeridos por la Gerencia de Obras de ADIF. 
 Asistencia a las pruebas de puesta en marcha. 

7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización la provisión del equipamiento, 
instrumental, computadoras, sistemas de comunicación, software y todo aquello que 
resulte necesario para una adecuada prestación. Todas estas instalaciones y elementos 
deberán ser adecuadas a sus fines y encontrarse en perfectas condiciones de 
funcionamiento.  

Los inspectores prestarán servicio regular en obra, esencialmente oficinas provisorias 
provistas por las obras, atendiendo a su vez las reuniones, relevamientos, recorridas y 
jornadas especiales que el comitente decida.  Asimismo, deberá gestionar a su costo la 
movilidad para su personal propio. 

Será responsabilidad exclusiva de la Contratista la provisión, mantenimiento y 
calibración de la totalidad del instrumental, equipos de medición, elementos de 
movilidad, sistemas de comunicación y equipos de computación necesarios para la 
correcta y eficaz ejecución de las tareas de supervisión. El equipamiento deberá ser 
específico para la intervención de infraestructura ferroviaria (incluyendo, pero no 
limitándose a, reglas de vía, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles láser y 
equipos de topografía), debiendo contar con sus certificados de calibración vigentes. 
La falta de disponibilidad o el mal funcionamiento de estos elementos será considerado 
como una falta en la prestación del servicio, facultando a la Fiscalización a no certificar 
la unidad de medida mensual hasta tanto se regularice la situación, sin que esto genere 
derecho a reclamo alguno por parte de la empresa prestadora. 
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 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

OFERTA TÉCNICA: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS. 
El Oferente deberá presentar un cronograma de recursos respetando lo solicitado en 
ANEXO II-CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL. 
 

 – ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los trabajos a realizar comprenden el servicio de Fiscalización de obra y tareas 
específicas de oficina técnica, realizando todas las tareas necesarias a fin de asegurar 
el cumplimiento de los plazos estipulados y la correcta calidad de los trabajos que se 
ejecuten, de conformidad con las mejores prácticas de la ingeniería. 

A continuación, se realizará una enumeración no limitativa de las actividades que el 
servicio de Fiscalización deberá prever desarrollar en distintas etapas de la 
contratación: 

INICIO DE LAS OBRAS. 
 Aprobación del Replanteo. 
 Participar junto al Contratista en las gestiones administrativas necesarias para 

la presentación ante las empresas de servicio a los efectos de la obtención de 
nuevas conexiones o ampliación del servicio existente. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 Realización de los controles necesarios y supervisión de los ensayos, 

mediciones y pruebas, en obra, en laboratorio y en fábrica. 
 La Fiscalización deberá asegurar que la/s Contratista/s realice 

indefectiblemente cada semana, por escrito, los Partes de producción de Obra. 
Debe asegurar que en los Partes de producción de Obra consten toda la 
información relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusión de las tareas o 
etapas de la obra, los avances diarios de actividades y otras informaciones que 
se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo. 

 Control Técnico sobre los trabajos, verificando el cumplimiento de los 
estándares de calidad en la obra civil, estructuras e instalaciones. 

 Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados. 
 Control del cumplimiento de las normas de los distintos entes involucrados. 
 Análisis y aprobación de eventuales cambios en materiales, equipos y 

procedimientos constructivos por otros de igual o superior resultado. 
 Mediciones y certificaciones de los trabajos ejecutados, en un todo de acuerdo 

con los requerimientos de ADIF.  
 Realizar informes periódicos sobre la marcha de los trabajos. 
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 Supervisión y control de la puesta en servicio de las obras. 
 Deberá tener presencia en obra según necesidades, considerando que se prevén 

trabajos en fines de semana y horarios nocturnos. 
 Verificar la ejecución de pruebas y ensayos requeridos por la documentación 

respectiva y evaluar los resultados. 
 Supervisar la obra en general, cuidando los aspectos de orden, aseo y prolijidad. 
 Proponer estrategias de trabajo para ayudar a garantizar el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos propuestos.  
 Seguimiento y control de la Seguridad e Higiene de obra. Si bien dicha tarea será 

responsabilidad del Ingeniero en Seguridad e Higiene contratado por la/s 
Contratista/s Principal, se deberá tener especial cuidado en que se cumplan las 
normas e intervenir en los casos donde se detecten posibles faltas. 

 Verificar la puesta en marcha de Instalaciones y Equipos. 
 Generar y presentar Informes de Avance de Obra quincenales, cuyo contenido 

debe incluir gráficos de avance previsto y real, porcentajes, fotografías 
actualizadas, síntesis de estado de situación de la obra civil e instalaciones e 
hitos a destacar. Se realizarán en formato ppt. 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Análisis y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista de 

terminación de los trabajos. 
 Supervisión de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones. 
 Supervisión para eventuales correcciones de defectos. 
 Verificar listado de pendientes del contratista, previo a la Recepción Provisoria 

de Obra. 
 Avalar Recepción Provisoria de obra, con listado de pendientes y fecha de 

ejecución de cada uno de ellos.  
 Seguimiento de pendientes de obra hasta su total ejecución. 
 Supervisión y control del desmantelamiento del obrador y acondicionamiento 

final de las zonas de obrador y acopio. 
 
 

 – GESTIÓN DE CALIDAD  

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

El Especialista en Gestión y Control de la Calidad será el encargado de impulsar la 
gestión de Calidad en las obras de ADIF, con proveedores y contratistas, con el objetivo 
de monitorear el cumplimiento de normas y estándares técnicos, mitigar el riesgo, 
reducir los desvíos de calidad, y de forma global garantizar el cumplimiento normativo 
y de los requisitos establecidos por ADIF. 
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Deberá gestionar el diseño, emisión e implementación del Plan de Calidad (PC) en la 
obra, considerando el plazo de 30 días para su presentación y aprobación, según lo 
requerido en los requisitos contractuales establecidos en los pliegos de cada obra. 

La participación, roles y responsabilidades de este especialista se encuentran 
asociados a la guía de gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y 
formularios asociados. Como así también las actividades de capacitación descriptas en 
la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”, con el objetivo de garantizar 
que el personal posee las capacidades y conocimientos necesarios para ejecutar las 
actividades encomendadas según el “perfil de puesto”.  Se incluyen las actividades de 
capacitación lideradas por ADIF. 

El Especialista deberá cumplir la dedicación exclusiva declarada y presentada en la 
oferta. De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades 
técnicas en la ejecución de la obra, deberá adecuar las capacidades de los perfiles 
existentes y/o realizar los cambios necesarios sin perjuicio de la aplicación de las 
penalidades previstas. 

Durante el desarrollo del contrato, considerando los documentos listados en los 
requisitos técnicos definidos en este pliego y requisitos ISO 9001 vigentes, la 
Consultora en conjunto con el profesional asignado, deberá desarrollar las siguientes 
actividades: 

 Ejecutar gestión preventiva realizando inspecciones de Calidad en las obras 
asignadas. Detectar e identificar estado de cumplimiento de los requerimientos 
del Contrato y de ADIF. Evaluar las condiciones de trabajo, materiales y 
recomendar mejoras en los métodos, prácticas y procedimientos de calidad y 
de forma global de CASS. 

 Evaluar y validar planes de calidad, planes de inspección y ensayos, así como 
también de metodologías y registros asociados a la Gestión de Calidad. Dar 
cumplimiento a especificaciones de pliegos, identificar tareas claves y 
metodologías aplicables. Verificar cumplimiento de normas y especificaciones 
técnicas vigente. 

 Asistir técnicamente a Calidad y al área operativa o Proyecto ADIF, basado en el 
plan de calidad y otros documentos. Inspeccionar el cumplimento de las 
medidas definidas para el control de los principales riesgos / aspectos. Alinear 
y consensuar con las partes intervinientes los riesgos del sistema. Facilitar al 
área operativa la gestión de los desvíos del proyecto empleando la plataforma 
requerida. 

 Gestionar y administrar con la Contratista de Obra, el tratamiento de los desvíos 
de calidad detectados. Asesorar y colaborar en la determinación de las causas 
raíz de los desvíos identificados. Analizar su tendencia, propuestas de mejora y 
gestión del conocimiento. Realizar seguimiento de hallazgos y acciones 
correctivas. Verificar la gestión preventiva de las empresas Contratistas y 
Subcontratistas. Identificar y difundir lecciones aprendidas en la Obras. 
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Contribuir a la toma de acciones que solucionen o reduzcan las consecuencias 
del problema. Contribuir a la mejora continua. 

 Acompañar y realizar, cuando se requiera, auditorías internas cruzadas, 
técnicas y de gestión según la planificación. 

 Liderar la gestión y confección de indicadores y reportes mensuales de Calidad 
de la obra. Preparar informes de gestión e inspección. Identificar áreas de 
mejora y gestionar en consecuencia. Favorecer la comunicación e 
implementación de las directivas y políticas de ADIF. Estandarizar el Sistema de 
Gestión de Calidad en todos los Proyectos y Obras. 

 Asistir a Calidad en la identificación de necesidades de capacitación y de 
desarrollo de planes de formación. Difundir y capacitar sobre temas de Calidad 
a personal propio y contratista. Fortalecer capacidades de los recursos para la 
optimización del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Asistir al área de Calidad ADIF en presentaciones, comités de formación, 
campañas técnicas. 

 Verificar la tendencia y el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Calidad 
propuestos. Difundir los resultados de gestión en las obras y proyectos. Velar 
por el cumplimiento de la Política y directivas de Calidad establecidas. Reportar 
el performance a niveles superiores para toma de decisiones 

 Identificar la necesidad de confección y actualización de 
procedimientos/instructivos/planes y programas específicos, en los 
proyectos. Establecer trabajos eficaces y minimizar los acontecimientos 
imprevistos de las obras. 

 Participar activamente en todas las tareas concernientes a la buena 
implementación del sistema de gestión de calidad en las obras y con aportes al 
Sistema y Políticas de Gestión Institucional. 

Entregables 

Como parte de la documentación de Gestión de Calidad, mensualmente la Consultora 
deberá confeccionar y remitir un informe, el cual contendrá como mínimo, los 
siguientes puntos: 

 Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF), 
correspondientes a los relevamientos y análisis de causa realizados en las obras, 
basado en la planificación prevista. 

 Estado y seguimiento sobre gestión de los hallazgos identificados en obra. 
 Gestión y toma de decisiones sobre las tendencias de indicadores y desempeño 

de la Gestión de Calidad en obra, incluyendo aprobación e implementación 
adecuada del plan de calidad y plan de inspección y ensayo. 

 Aprobación de los procedimientos y verificaciones realizadas en base a los 
riesgos de las tareas y funciones propias en los trabajos que se ejecutan. 

 Estado de cumplimiento y seguimiento de gestión documental de Calidad. 
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Información relevante del mes, dificultades en la gestión o bien mencionar 
alguna problemática y/o situación la cual se quiera resaltar, priorizar o 
simplemente comunicar. 

 

 

 COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y 
CONTRATISTA 

ADIF designará a sus representantes autorizados, que supervisarán el desarrollo de la 
prestación y podrán asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan 
en nombre del Comitente en todos los aspectos que se encuentren comprendidos 
dentro del Servicio.  

En los aspectos atinentes a la prestación y en las cuestiones técnicas relativas al 
Servicio, la Contratista de Fiscalización estará representada ante ADIF únicamente por 
el Coordinar de Fiscalización, quien deberá refrendar todas las comunicaciones. La 
delegación de dicha representación solo será válida con el consentimiento previo de 
ADIF. 

Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de 
la presente prestación se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal 
aviso, solicitud o aprobación cuando sea recibida por un representante autorizado de 
ADIF o cualquier miembro nominado del equipo de la Contratista de Fiscalización. 

El Sistema de Comunicaciones se formalizará mediante libros foliados, sellados y 
rubricados por ADIF, que deberá conservar la Contratista de Fiscalización.  

Asimismo, ADIF podrá instruir la confección de Partes Diarios en los cuales la 
Contratista de Fiscalización deberá asentar, según se le indique, los trabajos 
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado, las condiciones 
climáticas, las comunicaciones producidas y toda otra novedad que se considere de 
interés. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la asistencia a reuniones de 
coordinación, cuyo objetivo será revisar la programación de los trabajos pendientes y 
resolver asuntos planteados. La Contratista de Fiscalización registrará por escrito lo 
tratado en la reunión, las conclusiones obtenidas y los eventuales compromisos, 
enviando copia a ADIF y a otros eventuales asistentes. 

 – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y 
FORMA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO  
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El Oferente consignará su Oferta Económica, acorde a lo indicado en la Planilla de 
Cotización adjunta como ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACIÓN.  

El Sistema de Contratación será por Unidad de Medida para cada uno de los ítems que 
forman parte de la Planilla de Cotización. 

Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta los requerimientos 
de personal, según competencia y experiencia solicitados en estas Especificaciones 
Técnicas y en la restante documentación licitatoria. 

El personal asignado a la supervisión deberá cumplimentar una jornada laboral mínima 
de cuarenta y ocho (48) horas semanales para el régimen diurno o de cuarenta y dos 
(42) horas semanales para el régimen nocturno, según los turnos que la Fiscalización 
de Obra determine. La certificación de la unidad de medida “Mes” estará sujeta al 
cumplimiento efectivo del presentismo del personal propuesto; en caso de producirse 
ausentismos, ya sean justificados o injustificados, que no cuenten con un reemplazo de 
igual idoneidad aprobado por el Comitente, se procederá a certificar el monto mensual 
de forma proporcional a las horas efectivamente asistidas sobre el total de horas 
exigibles para el período, deduciéndose de la liquidación las fracciones no laboradas. 

El monto total cotizado incluirá todos los costos asociados a la provisión del Servicio 
solicitado, considerándose incluidas las cargas sociales, elementos de seguridad, 
movilidad, telefonía celular, alimentación y demás costos relacionados a la mano de 
obra. La presente contratación no prevé reconocimiento de gastos específicos más allá 
de los previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos los gastos necesarios 
para cumplir con el alcance de la contratación, independientemente de su origen y 
naturaleza, correrán por cuenta de la Contratista de Fiscalización y se considerarán 
incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.  

Por lo tanto, la Contratista de Fiscalización tomará a su cargo los riesgos propios de 
este tipo de servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones 
o ampliaciones de las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 

 

 – PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE 
FISCALIZACIÓN 

Si la ejecución de la obra objeto del Servicio se paralizara o el ritmo de obra resultara 
menor del previsto, ADIF se reserva el derecho a disminuir la carga horaria del servicio 
solicitado por el tiempo que estime conveniente, con suspensión de los derechos y 
obligaciones de ambas partes. Dicha disminución del servicio se informará con DOS (2) 
meses de anterioridad. 
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A tal efecto se considerará disminución del ritmo de obra cuando se produzca aumento 
del plazo de obra total conservándose el alcance original. 

Ante la rescisión, neutralización, paralización de la obra, objeto de fiscalización, ADIF 
podrá solicitar la rescisión del contrato, sin derecho por parte de la contratista a 
reclamo alguno. 

Asimismo, si la necesidad de supervisión aumentara como consecuencia de mayores 
frentes de trabajos, ADIF se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de 
inspectores. Dicha solicitud se realizará con DOS (2) meses de anterioridad. 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN    

 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL     

 

 

 

N OMIN A
R  E N  

OFE R T A

P E R MAN E N C IA 
E N  OB R A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. C OO R D IN A C IÓ N  D E  F IS C A L IZA C IÓN

C oordinador de F iscalización S I T otal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A dministrativo NO T otal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. S U P E R V IS IÓ N  D E  C A L ID A D

E specialista en G estión y C ontrol de C alidad S I T otal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.  IN S P E C C IO N D E  O B R A

Inspector de O bra NO T otal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CA NT . DE  P E R S O NA L /m e s 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CR ONO G RA M A   DE   A F E CT A CIÓ N  DE   P E R S O NA L   

S E R V IC IO  D E  F IS C A L IZA C IÓ N T É C NIC A  P A R A  OB R A :  S E ÑA L A M IE N T O R U B É N D A R ÍO - GR A L . L E M OS  L ÍN E A  U R QU IZA ”
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ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina

 

ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL     

 

 

Monto de 

contrato en 

Pesos $

Monto de 

contrato en 

Dolares USD

Observaciones

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Identificacion Contrato
Nombre del 

Contratante

Monto del contrato

Fecha de Acta de 

Inicio de Obra

Fecha de Acta de 

Recepcion 

definitiva de 

obra

Plazo de 

duracion del 

contrato

Porcentaje de 

Participacion en 

el contrato (%)

Objeto de la 

Prestación





ADIF Trenes Argentinos Infraestructura 
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República Argentina

 

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA    

 

PERSONAL

Personal Requerido:

Nombre de Profesional:

Titulo:

Matricula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

Personal Requerido:

Nombre de Profesional:

Titulo:

Matricula N°

Fecha de 

inicio

Fecha de 

fin

Subtotal 

en años

1. COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

Historial requerido de obra:

Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

Nombre de la obra
Descripcion de la 

obra
Comitente

Monto de 

contrato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

Periodo de actividad en la obra
Cargo 

ocupado 

Nombre de la obra

Historial requerido de obra:

Obras donde haya participado el profesional Participacion del profesional en las Obra

3. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Periodo de actividad en la obra
Cargo 

ocupado 

Descripcion de la 

obra
Comitente

Monto de 

contrato IVA 

inc

Fecha de inicio Fecha de fin

OBRA SEÑALAMIENTO RUBÉN DARÍO - GRAL. LEMOS. LÍNEA URQUIZA

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obrador
Moviliz

ación
Desmov
ilizació

Ingeniería General de Señalamiento y Civil

Ingeniería de Seguridad Basada en Análisis RAMS

Provisión de equipos

Provisión de los enclavamientos

Obra civil cabines

Canalizaciones y  tendido de cables

Montaje de equipos del nuevo sistema de señalamiento en sala y 

campo

Pruebas FAT

Pruebas SAT

Puesta en servicio

Desmontaje de instalaciones en desuso

Documentación Conforme a Obra

Capacitación

Operación



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego Especificaciones Tecnicas
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2026-75862331- -APN-GPYC#ADIFSE "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA 
OBRA: SEÑALAMIENTO RUBÉN DARÍO - GRAL. LEMOS LÍNEA URQUIZA"/PLIET

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.
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