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Articulo 1. - OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto establecer las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares para la contratacion del “Servicio De Fiscalizacion
Técnica Para Obra: Seifializacion en Estacion Mar de Plata. Linea Roca”. Contratacion
que se regira por el presente Pliego Técnico en forma complementaria al Manual de
Compras y Contrataciones de ADIF, al pliego de Bases y Condiciones Generales para la
Licitacion, al Pliego de Condiciones Particulares y demas documentos que integren la

documentacion licitatoria.

En la Planilla de Cotizacion adjunta al presente Pliego, quedan listadas las

especialidades a contratar por el Sistema de Contratacion: Unidad de Medida.
Alcance y objeto

La mencionada prestacion incluye el seguimiento de la obra: Sefalizacion en Estacion
Mar de Plata. Linea Roca, comprendiendo la revision del Proyecto Ejecutivo elaborado
por la Contratista y el seguimiento de Obra durante la ejecucion de los trabajos, hasta

su finalizacion.

Con la contratacion del presente Servicio se pretende asegurar el cumplimiento de los
objetivos para los cuales se ejecutan las obras y maximizar sus beneficios, por lo cual
espera que la Prestadora cumpla un rol que le permita de la mejor manera:
e Asegurar el cumplimiento del Contrato de Obra.
e Velar por los intereses de ADIF ante la Contratista y terceros.
e Coordinar las acciones y trabajos entre la Contratista, la ADIF y otras partes
involucradas, asi como generar compromisos y velar por su cumplimiento.
e Llevar registro documental de todas las actividades y cuestiones salientes
relacionadas con el desarrollo de la Obra.
e Dar alerta temprana frente a eventuales desvios en materia de costos, plazo o
calidad.
e Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales de obra, normativas

en material de calidad, estandares técnicos y de los requerimientos de la
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Gestion y Control de la Calidad en contratistas y proveedores, minimizando los
impactos negativos técnicos operativos y maximizando sus beneficios.

e Liderar el disefio, implementacion y mantenimiento del Sistema de Gestion y
Control de la Calidad de la infraestructura ferroviaria, con un enfoque
estratégico alineado a normativas de aplicacion vigente y requisitos
regulatorios, segun la descripcion del puesto “Especialista en Gestion y Control
de Calidad” adjunta al presente pliego.

e Velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas en materia de
seguridad y salud ocupacional, minimizando los impactos negativos de la obra
sobre las personas y el entorno y maximizando sus beneficios.

e Velar por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y los
requerimientos para la Gestion Ambiental y Social de los PCP de obra,
minimizando los impactos negativos de la obra sobre el medio y las
comunidades y maximizando sus beneficios.

e Asesorar a la ADIF en cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con el
Contrato de Obra.

e Preparar informes, documentos técnicos, relevamientos, estimaciones
presupuestarias, analisis de precios de items de obra.

e Verificar la calidad de los materiales incorporados a la Obra, incluyendo la
realizacion de todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de
estos, como asi también los controles necesarios sobre todas las actividades
operativas, con el fin de garantizar la calidad de las obras.

e Gestionar el proceso de aceptacion y medicion de los trabajos en todas sus
fases, emitiendo las constancias que correspondan.

e Interpretar y aplicar la documentacion que integra el contrato de obra. Dirimir
conflictos con los documentos informativos disponibles, la documentacion
ejecutiva y las especificaciones técnicas.

e Supervisar todos los trabajos que realice la/s Contratista/s, implementando la
utilizacion de las mejores practicas de la profesion a criterio de la Contratista

de Fiscalizacion para la realizacion de estos.
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Requerimientos Técnicos

La definicion de los requerimientos técnico-administrativos correspondientes a la
fiscalizacion técnica debe considerar el marco de aplicaciéon de al menos los
siguientes documentos:

e Manual de Compras y Contrataciones de ADIF.

e Requerimientos de Bases y Condiciones Generales de los contratos de Obra.

e Requerimientos Particulares, adendas y demas documentos que integren la
documentacion licitatoria de una Obra, incluyendo los Requerimientos del
Sistema de Gestion de Calidad, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud
Ocupacional.

o Sistema de Gestion de la Calidad - Requisitos - ISO 9001 vigente.

e Normativas de referencia aplicable a este servicio, alineado a los estandares
propios de ADIF y a las especificaciones técnicas, codigos, normas
nacionales/internacionales requeridas en la prestacion del Servicio.

¢ Documentacion ADIF aplicable y relacionada con los procesos Institucionales.

Articulo 2. - MEMORIA DESCRIPTIVA

La Obra objeto de la Fiscalizacion corresponde a un proyecto aprobado en el marco del
Plan de Accion dentro de la Emergencia Ferroviaria, Resolucion de la Secretaria de
Transporte ST 27/24 - RESOL-2024-27-APN-ST#MEC, IF-2024-90726082-APN-
SSTF#MEC (ADIFSE).

La obra comprende la renovacion integral del sefialamiento en estacion Mar del Plata.
Esta obra incluye trabajos en vias que implicaran modificacion en el layout y renovacion
de distintos ADV, como asi también trabajos de obra civil que conllevaran modificacion
en el largo de andenes para adecuarlos a la obra de vias. Dentro del marco de la obra
de sefialamiento propiamente dicha, la misma consiste en la modernizacion total de la
Cabina de sefialamiento Mar del Plata y todo el cuadro de estacion con sus

correspondientes elementos de campo, es decir, reemplazar las instalaciones actuales
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por seiiales de 2 o 3 aspectos eléctricas, maquinas de cambio electromecanicas o
electrohidraulicas, circuitos de via de CC y tipo “C”, block Harper, pasos a nivel
eléctricos y pasillos peatonales. Se debera instalar un sistema de ayuda a la conduccion
ATS y proveer e instalar un sistema de deteccion de baliza faltante asociado al mismo,
también se instalaran cotejadores de velocidad en cada una de las plataformas, como
asi también una mesa de mando con enclavamiento electromecanico con relés aptos
para el transporte de servicios ferroviario. La definicion de las obras de infraestructura
de Seializacion, irdn emparejadas con las nuevas instalaciones de sefalizacion y
telecomunicaciones generando asi, una obra de modernizacion de infraestructura

ferroviaria de Senalizacion integral.

La senalizacién y el sistema de telecomunicaciones de todo el sector debera ser

renovado en su totalidad.

Articulo 3. - LUGAR DE LOS TRABAJOS

El proyecto se emplaza en la provincia de Buenos Aires dentro de la Linea General Roca.
En particular se trata del ramal R1B, en el cuadro de estacion terminal Mar Del Plata.
La misma se encuentra en adyacencias de la terminal Ferro-automotora de la ciudad

con la cual comparte las salas de preembarque y servicios de bar y confiteria.

En la siguiente imagen se indica el tramo a intervenir:

B .25 de mayd
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sefializacion activa automaticos vehicular y peatonal de los siguientes pasos a nivel:

CONSTITUCION 394+161
ACOSTA 394+780
DELLA PAOLERA 395+739
BERUTTI 395+959
ITUZAINGO 396+554
TRES ARROYOS 396+926
LIBERTAD 397+157
RUTA 2 397+473
BRONZINI 398+010
CHILE 398+433
JARA 398+848

Ademas, debera incluirse la provision, instalacion y puesta en servicio de sistemas de
senalizacion activa de todos los pasos a nivel y pasos peatonales, habilitados por CNRT,

no listados anteriormente, si los hubiera.

Articulo 4. -PLAZO DEL SERVICIO

El plazo para la ejecucion de los servicios de inspeccion sera de Treinta (30) meses a

partir de la firma de Inicio del Servicio.

Siendo los plazos particulares de la obra:

- OBRA DE SENALAMIENTO: novecientos (900) dias.
- OBRA CIVIL: cuatrocientos veinte (420) dias

- OBRA DE VIA: trescientos (300) dias

Articulo 5. - CONOCIMIENTO DEL SERVICIO

Se considerara que, con la presentacion de la Oferta, el Oferente ha podido conocer el

alcance del Servicio, y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de
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acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la

presente contratacion.

Ademas de estudiar exhaustivamente la presente Especificacion Técnica, es obligacion
del Oferente recopilar toda la informacién complementaria que pueda resultar
necesaria para permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos,

sus dificultades y su costo, a su cuenta y cargo.

En tal sentido, se realizara una reunion informativa de participacion obligatoria en
donde se daran precisiones respecto del alcance de las Obras a inspeccionar y del

presente servicio.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su participacion a dicha

reunion informativa, y dicho certificado debera adjuntarse a la Oferta que se presente.

Articulo 6. - RECEPCION DEFINITIVA.,

La finalizacion del Servicio procedera juntamente con la Recepcion Definitiva del

Servicio, y habilitara la firma del Acta de Finalizacion.

Articulo 7. ~ANTECEDENTES DEL OFERENTE, PERSONAL
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO

7.1 ANTECEDENTES

El Oferente debera presentar una descripcion de como se conforma la firma oferente,
cual es su antigiiedad en el mercado, cuiles son sus instalaciones, qué personal
permanente dispone, como esta conformada la Direccion de la empresa, cuales han
sido las principales areas de actuacion, cuales han sido los proyectos relevantes, qué

distinciones ha obtenido, y toda otra informacion que considere de interés para ADIF.

Asimismo, debera presentar antecedentes que permitan acreditar su experiencia en
Servicios de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en el ambito
nacional e internacional, en los términos de la presente Especificacion Técnica, dentro

de los tltimos QUINCE (15) afios.
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De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultara en

forma indubitable:

- La identificacion del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante.
- La fecha de inicio de los trabajos.

-La fecha de terminacion de los trabajos (si corresponde).

- La participacion que correspondiera al Oferente en la ejecucion.

-Las caracteristicas técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su

naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

-El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas

modificaciones o redeterminaciones de precio.
- La satisfaccion del Contratante con el desempeno de la Oferente.

Asimismo, debera completar la planilla adjunta como ANEXO III- ANTECEDENTES Y
PERSONAL.

7.2 PERSONAL

El servicio de Fiscalizacion estara conformado por diferentes roles de Fiscalizacion de
obra durante la totalidad del plazo de ejecucion del servicio de acuerdo con lo que

requiere la presente Especificacion Técnica.

Es necesaria la presencia PERMANENTE de la empresa prestataria del servicio durante
la ejecucion de TODAS las tareas por efectuar por el Contratista de la Obra. Esto
significa que el personal afectado a las tareas de inspeccion de obra debera estar
presente en la ejecucion de tareas, sean éstas efectuadas durante el dia, la noche, fines
de semana o feriados. Por lo que empresa prestataria del servicio debe asegurarse de
contar con el personal suficiente para cumplir con ello. El personal debera cumplir con

jornadas laboral de al menos de 8hs diarias, ademas de disponibilidad obligatoria para
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tareas que requiera la obra fuera de horario, horario extendido, en fines de semana,

feriados, etc.

En su oferta se debe considerar el personal de reemplazo por descanso, vacaciones u
otros. Todo el personal debera ser de dedicacion exclusiva y total con permanencia
continua en obra. En su oferta el Oferente debe considerar el personal de relevo por
ausencia del personal titular, cubriendo los casos de vacaciones, licencias,
enfermedades u otros. El personal de relevo asignado debera acreditar la experiencia
suficiente para que la calificacion de este sea igual o superior que la del personal titular

a reemplazar.

A tal efecto se adjunta en ANEXO II-CRONOGRAMA DE RECURSOS, el cual podra ser

adecuado segtn el avance de las obras.

Los roles a cumplir para la prestacion del servicio son:

Coordinador de Fiscalizacion
Administrativo.

Especialista en Gestion y Control de Calidad.
Inspector de obra de Senalamiento.
Inspector de obra de Vias.

Inspector de obra Civil.

S N

Estos roles cumpliran las tareas de Fiscalizacién descriptas en el Articulo 2 de las
presentes especificaciones.

En la Oferta se debera entregar, copia del Titulo; Curriculum Vitae detallando la
experiencia requerida; declaracion Jurada de aceptacion al cargo a desempenar vy las
obligaciones requeridas en el proyecto, de los siguientes profesionales:

1. Coordinador de Fiscalizacion.
2. Especialista en Gestion y Control de Calidad.

A tal efecto se debera completar, para cada uno de los profesionales indicados, la
planilla adjunta como ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL.
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7.21 Coordinador de Fiscalizacion

Profesional o técnico con orientaciéon en electricidad, electrénica, mecanica y/o
afines, y amplia experiencia en supervision de obras de Senalizacion ferroviaria. Se
requerira una experiencia minima de cinco (5) afios en inspecciéon de obras similares
de Senalizacion ferroviario.

e Acatar las directrices del seguimiento del contrato que imponga la Gerencia de
Obras de ADIF.

e Coordinar a los Inspectores de Obra, Especialistas y Administrativo de la
presente contratacion.

¢ Coordinacion semanal y diaria con la Operadora Ferroviaria para la solicitud de
las ventanas de trabajos que requiera la contratista de obra. Siempre bajo
autorizacion previa de ADIF.

e Detectar e informar a tiempo los incumplimientos que existan por parte de la
Contratista.

e Distribuir ingenieria de la contratista a la Gerencia de Ingenieria de ADIF, y una
vez revisada por dicha gerencia, distribuir a los Inspectores de Obra para su
implementacion.

e Realizar deteccion y alerta temprana de los desvios en la planificacion y
recomendar a la inspeccion de ADIF las medidas correctivas pertinentes.

e Participacion de la medicion de avances de obra/certificacion junto con ADIF y
la contratista de obra.

o Informar respecto del Plan de Ejecucion de las Obras presentado por la empresa
Contratista de obra. Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen
y cada actualizacion mensual.

e Informar respecto al histograma presentado por la empresa Contratista de obra.
Revisar consistencia, plazos, rendimientos, etc. en el origen y cada actualizacion
mensual.

e Asistir a reuniones perioddicas con la Contratista juntamente con el equipo de la
Gerencia de Obras de ADIF. La empresa prestataria del servicio no podra
mantener reuniones con el Contratista de obra en desconocimiento de ADIF.

e Mantener un registro detallado de todos los materiales que se provee, acopie
y/o instale la contratista de obra, verificando la recepcion de estos, su correcto
acopio, manipuleo y uso.

e Elaborar el listado de puntos pendientes y su cronograma de ejecucion para ser
incorporados en el acta de Recepcion Provisoria.

e Manejo dellibro de comunicaciones de la contratista de inspeccion del presente
contrato con la gerencia de Obras de ADIF.

ENTINOS
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La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le
formulen, podran dar lugar al pedido de remocion por parte de ADIF.

Tendra dedicacion total durante el periodo de ejecucién de obra.

7.2.2 Administrativo

Personal con amplia experiencia en el seguimiento y administracion de contratos de
obras.

Principales tareas:

e Asistir a los inspectores y al responsable jefe profesional de inspeccion.

e Llevar el control y registro de los Libros de Obra.

e Llevar el control de stock de materiales.

e Llevar el control, registro y alertas sobre el personal y seguros tanto del
Contratista como de sus Subcontratistas.

e Preparar y entregar a ADIF informes de avance de las Obras, conteniendo la
informacion que ADIF requiera, con la frecuencia y detalle que ADIF pudiera
solicitar, para el seguimiento de las Obra en cada etapa y para poder prever
como se desarrollara la misma en las etapas subsiguientes.

e Debera mantener un seguimiento de los libros de comunicaciones de la obra
informando semanalmente a ADIF, las Notas de pedido u Ordenes de Servicio
que estan pendientes de resolucion.

e Seguimiento del libro de comunicaciones de la contratista de inspeccion del
presente contrato con la gerencia de Obras de ADIF.

e DPersonal con amplia experiencia en el seguimiento y administracion de
documentacion de Ingenieria. Se requerira una experiencia minima de TRES (3)
anos y buen dominio del idioma espanol.

Tendra dedicacion total en el lugar de obra durante el periodo de ejecucion.

7.2.3 Especialista en Gestion y Control de Calidad

Nivel Académico: Profesional universitario con incumbencia técnica en Calidad en
proyectos de caracteristicas similares. Experiencia requerida: al menos CUATRO (4)
anos de experiencia en Sistemas de Control de Calidad y al menos UN (1) ano en
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Sistemas de Gestion de Calidad, ambos implementados en obras y proyectos de
infraestructura. Caracteristicas personales: Buena comunicacion oral y escrita.
Capacidad de negociacion, proactivo, responsable.

Se debera asegurar presencia del profesional en la obra de forma permanente, y debera
estar disponible para cubrir operaciones en horario nocturno y dias no laborables
(sabados, domingos y feriados), de acuerdo con el cronograma de ejecucion y las
necesidades criticas del proyecto.

Conocimientos/Herramientas Informaticas/Técnicas: orientacion a la obra y Sistemas
de Gestion de Calidad. Paquete Microsoft Office.

Mision: Impulsar la Gestion de Calidad con vision CASS en las obras de ADIF,
proveedores y contratistas, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de normas
y estandares técnicos, reducir los desvios de calidad, y de forma global colaborar en la
reduccion de lesiones, accidentes e impactos ambientales y garantizar el cumplimiento
normativo y de los requisitos establecidos por ADIF.

Principales tareas:

e FEjecutar inspecciones de Calidad y/o acompanar o realizar, cuando
corresponda, auditorias internas cruzadas, técnicas y de gestion segun la
planificacion.

e Asistir técnicamente al area de Calidad y al area operativa o del Proyecto,
basado en el plan de calidad y otros documentos.

e Inspeccionar el cumplimiento de las medidas definidas para el control de los
principales riesgos y aspectos.

e Colaborar en la aprobacion de planes de calidad, planes de inspeccion y ensayos,
asi como en metodologias y registros asociados a la Gestion de Calidad del
Proyecto (reporte mensual de CASS, informes de seguimiento de hallazgos,
indicadores, etc.).

o Informar a Calidad sobre el tratamiento de los desvios detectados.

e Asesorar y colaborar en la determinacion de las causas raiz de los desvios
identificados.

e Analizar tendencias de desvios, proponer mejoras y gestionar el conocimiento.

e Realizar seguimiento de hallazgos y acciones correctivas.

o Verificar la gestion preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas.

e Identificar y difundir lecciones aprendidas en las obras.

e Asistir a Calidad en la confeccion de indicadores y reportes mensuales de
Calidad /CASS.

e Elaborar informes de gestion e inspeccion.
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e Asistir a Calidad en la identificacién de necesidades de capacitacion y en el
desarrollo de planes de formacion.

o Difundir y capacitar sobre temas de Calidad al personal propio y contratista.

¢ Asistir a Calidad en presentaciones, comités de formacion y campanas técnicas
(semana de la Calidad y CASS).

e Verificar la tendencia y el cumplimiento de las metas y objetivos de
Calidad /CASS propuestos.

¢ Difundir los resultados de gestion en las obras y proyectos.

e Velar por el cumplimiento de la politica y directivas de Calidad/CASS
establecidas.

o Identificar la necesidad de confeccion y actualizacion de procedimientos,
instructivos, planes y programas especificos en los proyectos.

7.24 Inspector de Obra de Seialamiento

Técnico con orientacion en electricidad, electrénica, mecanica y/o afines, y
experiencia en supervision de obras ferroviarias.

Principales tareas:

e Acatar directrices del Coordinador de Inspeccion y de la Gerencia de Obras de
ADIF.

e Inspeccionar in situ de forma PERMANENTE las obras en representacion de
ADIF y, en tal caracter, cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le
asigna el CONTRATO DE OBRA.

e Presencia permanente en campo para el control de la ejecucion de las tareas
realizadas por la contratista de obra.

e Verificacion en campo de la ejecucion de tareas de acuerdo con la ingenieria de
obra aprobada o autorizada por ADIF.

e Ejecucion de partes diarios propios del presente contrato. Realizar partes de
control de asistencia, donde se detallara horario de trabajo del personal, tareas
en la obra y categoria. El mismo debera ser presentado en forma mensual ante
ADIF.

e Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE
OBRA, ajustandose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de
los plazos parciales y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad
con las practicas aceptadas de las reglas del arte y los presupuestos acordados.
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o Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la
OBRA y pueda implicar la modificacion de los plazos previstos para el fin de la
obra.

e Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibird de esta
manera informacion permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico
de los trabajos y auditara su marcha toda vez que lo considere conveniente.

e Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos,
personal, materiales /equipos de instalacion y construccion, herramientas, asi
como verificar sus condiciones y aptitud.

e Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e higiene,
medio ambiente y calidad con el apoyo de CASS.

e Generar reportes e informes.

e Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista.

¢ Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos
establecidos por la Operadora Ferroviaria.

e Realizar relevamiento e informes requeridos por la Gerencia de Obras de ADIF.

e Asistencia a las pruebas de puesta en marcha.

7.2.5 Inspector de Obra de Vias

Profesional (ingeniero civil, licenciado en tecnologias ferroviarias, licenciado en
gestion y tecnologias ferroviarias o ingeniero ferroviario) o técnicos que acrediten
experiencia comprobable de al menos CINCO (5) afios en la gestion y/o supervision de
obras de construccion de via nueva, renovacion y/o mejoramiento de vias ferroviarias
tanto en servicios de metros como de superficie.

Principales tareas:

e Inspeccionar las obras en representacion de ADIF y, en tal caracter, cumplir
con las responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE
OBRA.

e Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE
OBRA, ajustandose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de
los plazos parciales y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad
con las practicas aceptadas de las reglas del arte y los presupuestos
acordados.

e Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la
OBRA y pueda implicar la modificacion de los plazos previstos para el fin de la
obra.
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e Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibira de esta
manera informaciéon permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico
de los trabajos y auditara su marcha toda vez que lo considere conveniente.

e Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos,
personal, materiales/equipos de instalacion y construccion, herramientas, asi
como verificar sus condiciones y aptitud.

e Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e
higiene, medio ambiente y calidad con el apoyo de CASS-ADIF.

e Medir y registrar el avance fisico de la obra, lo cual se utilizara como respaldo
para el acta de medicion mensual.

e Generary firmar reportes e informes.

e Revisary firmar los partes diarios de obra emitidos por la contratista.

e Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos
establecidos por la Operadora Ferroviaria.

e Debera atender las indicaciones que sean impartidas por ADIF y dar soporte a
todas las necesidades del equipo de inspeccion de ADIF mediante su plantel de
fiscalizacion.

e Serd ademas el encargado de suministrar todos los datos que corresponda
brindar al equipo de control de gestion, a ADIF y aquellos otros que le sean
requeridos para la mejor marcha de la tarea. Debera concurrir a todas las
reuniones técnicas que se convoquen tanto con la ADIF y como con la
Contratista.

Tendra dedicacion total a la obra, organizando su disponibilidad de manera que se
garantice la atencion continua de los distintos frentes y horarios de trabajo (diurnos,
nocturnos, fines de semana, feriados y/o dias habiles).

7.2.6 Inspector de Obra de Civil

Profesional con orientacién en construcciones (ingeniero civil, en construcciones y/o
ferroviario) y/o arquitectura y/o Maestro Mayor de Obras, y amplia experiencia en
supervision de obras civiles. Se requerira una experiencia minima de CINCO (5) afios
en inspeccion de obras de mejoramiento, remodelaciéon y/o construccion de
estaciones ferroviarias, y buen dominio del idioma espafiol. Deberan estar inscriptos y
habilitados en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdiccion nacional.

Principales tareas:
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e Inspeccionar las obras en representaciéon de ADIF y, en tal caracter, cumplir
con las responsabilidades y obligaciones que le asigna el CONTRATO DE
OBRA.

e Velar por que los trabajos se ejecuten de conformidad con el CONTRATO DE
OBRA, ajustandose al pliego de especificaciones técnicas y al cumplimiento de
los plazos parciales y totales establecidos, alcances definidos, de conformidad
con las practicas aceptadas de las reglas del arte y los presupuestos
acordados.

e Emitir alertas tempranas referidas a cualquier hecho que se produzca en la
OBRAy pueda implicar la modificacion de los plazos previstos para el fin de la
obra.

e Mantener un estrecho y continuo contacto con ADIF, la que recibira de esta
manera informacioén permanentemente actualizada sobre el desarrollo técnico
de los trabajos y auditara su marcha toda vez que lo considere conveniente.

e Supervisar el cronograma verificando la disponibilidad de recursos técnicos,
personal, materiales /equipos de instalacion y construccion, herramientas, asi
como verificar sus condiciones y aptitud.

e Controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad e
higiene, medio ambiente y calidad con el apoyo de CASS.

e Medir y registrar el avance fisico de la obra, lo cual se utilizara como respaldo
para el acta de medicion mensual.

e Generar reportes e informes.

e Revisar los partes diarios de obra emitidos por la contratista.

e Coordinar las actividades a desarrollar en la obra conforme a los lineamientos
establecidos por la Operadora Ferroviaria.

Tendra dedicacion total en el lugar de la obra en horarios diurnos y/o nocturnos, fines
de semana, feriados y/o dias habiles, organizando su disponibilidad de manera que se
garantice la atencion continua de los distintos frentes y horarios de trabajo.

7.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Correran por cuenta de la Contratista de Fiscalizacién la provision del equipamiento,
instrumental, computadoras, sistemas de comunicacion, software y todo aquello que
resulte necesario para una adecuada prestacion. Todas estas instalaciones y elementos
deberan ser adecuadas a sus fines y encontrarse en perfectas condiciones de
funcionamiento.
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Los inspectores prestaran servicio regular en obra, esencialmente oficinas provisorias
provistas por las obras, atendiendo a su vez las reuniones, relevamientos, recorridas y
jornadas especiales que el comitente decida. Asimismo, debera gestionar a su costo la
movilidad para su personal propio.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista la provision, mantenimiento y
calibracion de la totalidad del instrumental, equipos de medicion, elementos de
movilidad, sistemas de comunicacion y equipos de computacion necesarios para la
correcta y eficaz ejecucion de las tareas de supervision. El equipamiento debera ser
especifico para la intervencion de infraestructura ferroviaria (incluyendo, pero no
limitdndose a, reglas de via, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles laser y
equipos de topografia), debiendo contar con sus certificados de calibracion vigentes.
La falta de disponibilidad o el mal funcionamiento de estos elementos sera considerado
como una falta en la prestacion del servicio, facultando a la Inspeccion a no certificar
la unidad de medida mensual hasta tanto se regularice la situacion, sin que esto genere
derecho a reclamo alguno por parte de la empresa prestadora.

Articulo 8. = PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

OFERTA TECNICA: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS.
El Oferente debera presentar un cronograma de recursos respetando lo solicitado en
ANEXO II-CRONOGRAMA DE ASIGNACION DE PERSONAL.

Articulo9. - ALCANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS EN EL
DESARROLLO DEL SERVICIO

Los trabajos a realizar comprenden el servicio de Fiscalizacion de obra y tareas
especificas de oficina técnica, realizando todas las tareas necesarias a fin de asegurar
el cumplimiento de los plazos estipulados y la correcta calidad de los trabajos que se
ejecuten, de conformidad con las mejores practicas de la ingenieria.

A continuacion, se realizard una enumeracion no limitativa de las actividades que el
servicio de Fiscalizacion debera prever desarrollar en distintas etapas de la
contratacion:

INICIO DE LAS OBRAS.
e Aprobacion del Replanteo.
o Participar junto al Contratista en las gestiones administrativas necesarias para
la presentacion ante las empresas de servicio a los efectos de la obtencion de
nuevas conexiones o ampliacion del servicio existente.
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EJECUCION DE LAS OBRAS.

e Realizacion de los controles necesarios y supervision de los ensayos,
mediciones y pruebas, en obra, en laboratorio y en fabrica.

e La Fiscalizacion debera asegurar que la/s Contratista/s realice
indefectiblemente cada semana, por escrito, los Partes de produccion de Obra.
Debe asegurar que en los Partes de produccion de Obra consten toda la
informacion relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusion de las tareas o
etapas de la obra, los avances diarios de actividades y otras informaciones que
se generan en la actividad diaria de la fase de trabajo.

e Control Técnico sobre los trabajos, verificando el cumplimiento de los
estandares de calidad en la obra civil, estructuras e instalaciones.

e Control de las nivelaciones y estudios de suelos realizados.

e Control del cumplimiento de las normas de los distintos entes involucrados.

e Andlisis y aprobacion de eventuales cambios en materiales, equipos y
procedimientos constructivos por otros de igual o superior resultado.

e Mediciones y certificaciones de los trabajos ejecutados, en un todo de acuerdo
con los requerimientos de ADIF.

e Realizar informes periodicos sobre la marcha de los trabajos.

e Supervision y control de la puesta en servicio de las obras.

o Deberatener presencia en obra segin necesidades, considerando que se prevén
trabajos en fines de semana y horarios nocturnos.

o Verificar la ejecucion de pruebas y ensayos requeridos por la documentacion
respectiva y evaluar los resultados.

e Supervisar la obra en general, cuidando los aspectos de orden, aseo y prolijidad.

e Proponer estrategias de trabajo para ayudar a garantizar el cumplimiento de
cada uno de los objetivos propuestos.

e Seguimiento y control de la Seguridad e Higiene de obra. Si bien dicha tarea sera
responsabilidad del Ingeniero en Seguridad e Higiene contratado por la/s
Contratista /s Principal, se debera tener especial cuidado en que se cumplan las
normas e intervenir en los casos donde se detecten posibles faltas.

o Verificar la puesta en marcha de Instalaciones y Equipos.

e Generar y presentar Informes de Avance de Obra quincenales, cuyo contenido
debe incluir graficos de avance previsto y real, porcentajes, fotografias
actualizadas, sintesis de estado de situacion de la obra civil e instalaciones e
hitos a destacar. Se realizaran en formato ppt.

TERMINACION DE LAS OBRAS.

e Analisis y recomendaciones sobre modificaciones en la fecha prevista de
terminacion de los trabajos.

e Supervision de la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones.

e Supervision para eventuales correcciones de defectos.

o Verificar listado de pendientes del contratista, previo a la Recepcion Provisoria
de Obra.

e Avalar Recepcion Provisoria de obra, con listado de pendientes y fecha de
ejecucion de cada uno de ellos.
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¢ Seguimiento de pendientes de obra hasta su total ejecucion.
e Supervision y control del desmantelamiento del obrador y acondicionamiento
final de las zonas de obrador y acopio.

Articulo 10. - GESTION DE LA CALIDAD

GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

El Especialista en Gestion y Control de la Calidad sera el encargado de impulsar la
gestion de Calidad en las obras de ADIF, con proveedores y contratistas, con el objetivo
de monitorear el cumplimiento de normas y estandares técnicos, mitigar el riesgo,
reducir los desvios de calidad, y de forma global garantizar el cumplimiento normativo
y de los requisitos establecidos por ADIF.

Debera gestionar el disefio, emision e implementacion del Plan de Calidad (PC) en la
obra, considerando el plazo de 30 dias para su presentacion y aprobacion, segin lo
requerido en los requisitos contractuales establecidos en los pliegos de cada obra.

La participacion, roles y responsabilidades de este especialista se encuentran
asociados a la guia de gestion GCASS-GG-15 “Elaboraciéon del Plan de Calidad” y
formularios asociados. Como asi también las actividades de capacitacion descriptas en
la Guia de Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS”, con el objetivo de garantizar
que el personal posee las capacidades y conocimientos necesarios para ejecutar las
actividades encomendadas segun el “perfil de puesto”. Se incluyen las actividades de
capacitacion lideradas por ADIF.

El Especialista debera cumplir la dedicaciéon exclusiva declarada y presentada en la
oferta. De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades
técnicas en la ejecucion de la obra, debera adecuar las capacidades de los perfiles
existentes y/o realizar los cambios necesarios sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades previstas.

Durante el desarrollo del contrato, considerando los documentos listados en los
requisitos técnicos definidos en este pliego y requisitos ISO 9001 vigentes, la
Consultora en conjunto con el profesional asignado, debera desarrollar las siguientes
actividades:

— Ejecutar gestion preventiva realizando inspecciones de Calidad en las obras
asignadas. Detectar e identificar estado de cumplimiento de los requerimientos
del Contrato y de ADIF. Evaluar las condiciones de trabajo, materiales y
recomendar mejoras en los métodos, practicas y procedimientos de calidad y
de forma global de CASS.

— Evaluar y validar planes de calidad, planes de inspeccion y ensayos, asi como
también de metodologias y registros asociados a la Gestion de Calidad. Dar
cumplimiento a especificaciones de pliegos, identificar tareas claves y
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metodologias aplicables. Verificar cumplimiento de normas y especificaciones
técnicas vigente.

— Asistir técnicamente a Calidad y al area operativa o Proyecto ADIF, basado en el
plan de calidad y otros documentos. Inspeccionar el cumplimento de las
medidas definidas para el control de los principales riesgos / aspectos. Alinear
y consensuar con las partes intervinientes los riesgos del sistema. Facilitar al
area operativa la gestion de los desvios del proyecto empleando la plataforma
requerida.

— Gestionar y administrar con la Contratista de Obra, el tratamiento de los desvios
de calidad detectados. Asesorar y colaborar en la determinacion de las causas
raiz de los desvios identificados. Analizar su tendencia, propuestas de mejora 'y
gestion del conocimiento. Realizar seguimiento de hallazgos y acciones
correctivas. Verificar la gestion preventiva de las empresas Contratistas y
Subcontratistas. Identificar y difundir lecciones aprendidas en la Obras.
Contribuir a la toma de acciones que solucionen o reduzcan las consecuencias
del problema. Contribuir a la mejora continua.

— Acompanar y realizar, cuando se requiera, auditorias internas cruzadas,
técnicas y de gestion segtn la planificacion.

— Liderar la gestion y confeccion de indicadores y reportes mensuales de Calidad
de la obra. Preparar informes de gestion e inspeccién. Identificar areas de
mejora y gestionar en consecuencia. Favorecer la comunicacion e
implementacion de las directivas y politicas de ADIF. Estandarizar el Sistema de
Gestion de Calidad en todos los Proyectos y Obras.

— Asistir a Calidad en la identificacion de necesidades de capacitacion y de
desarrollo de planes de formacion. Difundir y capacitar sobre temas de Calidad
a personal propio y contratista. Fortalecer capacidades de los recursos para la
optimizacion del Sistema de Gestion de Calidad.

— Asistir al area de Calidad ADIF en presentaciones, comités de formacion,
campanas técnicas.

— Verificar la tendencia y el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Calidad
propuestos. Difundir los resultados de gestion en las obras y proyectos. Velar
por el cumplimiento de la Politica y directivas de Calidad establecidas. Reportar
el performance a niveles superiores para toma de decisiones

— Identificar la  necesidad de confeccion y  actualizacion de
procedimientos/instructivos/planes y programas especificos, en los
proyectos. Establecer trabajos eficaces y minimizar los acontecimientos
imprevistos de las obras.

— Participar activamente en todas las tareas concernientes a la buena
implementacion del sistema de gestion de calidad en las obras y con aportes al
Sistema y Politicas de Gestion Institucional.

Entregables
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Como parte de la documentacion de Gestion de Calidad, mensualmente la Consultora
debera confeccionar y remitir un informe, el cual contendra como minimo, los
siguientes puntos:

— Reporte emitido por el SISO (sistema de seguimiento de obras ADIF),
correspondientes a los relevamientos y anlisis de causa realizados en las obras,
basado en la planificacion prevista.

— Estado y seguimiento sobre gestion de los hallazgos identificados en obra.

— Gestion y toma de decisiones sobre las tendencias de indicadores y desempefio
de la Gestion de Calidad en obra, incluyendo aprobacién e implementacion
adecuada del plan de calidad y plan de inspeccion y ensayo.

— Aprobacion de los procedimientos y verificaciones realizadas en base a los
riesgos de las tareas y funciones propias en los trabajos que se ejecutan.

— Estado de cumplimiento y seguimiento de gestion documental de Calidad.
Informacion relevante del mes, dificultades en la gestion o bien mencionar
alguna problematica y/o situacion la cual se quiera resaltar, priorizar o
simplemente comunicar.

Articulo 11. COMUNICACIONES ENTRE COMITENTE Y
CONTRATISTA

ADIF designara a sus representantes autorizados, que supervisaran el desarrollo de la
prestacion y podran asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan
en nombre del Comitente en todos los aspectos que se encuentren comprendidos
dentro del Servicio.

En los aspectos atinentes a la prestacion y en las cuestiones técnicas relativas al
Servicio, la Contratista de Fiscalizacion estara representada ante ADIF iinicamente por
el Coordinar de Fiscalizacion, quien debera refrendar todas las comunicaciones. La
delegacion de dicha representacion solo sera valida con el consentimiento previo de
ADIF.

Cualquier aviso, solicitud o aprobacion que deba o pueda cursarse o darse en virtud de
la presente prestacion se hara por escrito. Se considerara que se ha cursado o dado tal
aviso, solicitud o aprobacion cuando sea recibida por un representante autorizado de
ADIF o cualquier miembro nominado del equipo de la Contratista de Fiscalizacion.

El Sistema de Comunicaciones se formalizara mediante libros foliados, sellados y
rubricados por ADIF, que debera conservar la Contratista de Fiscalizacion.

Asimismo, ADIF podré instruir la confeccion de Partes Diarios en los cuales la
Contratista de Fiscalizacién debera asentar, segin se le indique, los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado, las condiciones
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climaticas, las comunicaciones producidas y toda otra novedad que se considere de
interés.

Cualquiera de las partes podra solicitar a la otra la asistencia a reuniones de
coordinacion, cuyo objetivo sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados. La Contratista de Fiscalizacién registrara por escrito lo
tratado en la reunion, las conclusiones obtenidas y los eventuales compromisos,
enviando copia a ADIF y a otros eventuales asistentes.

Articulo12. - MODALIDAD DE CONTRATACION Y
FORMA DE COTIZACION DEL SERVICIO

El Oferente consignara su Oferta Economica, acorde a lo indicado en la Planilla de
Cotizacion adjunta como ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACION.

El Sistema de Contratacion sera por Unidad de Medida para cada uno de los items que
forman parte de la Planilla de Cotizacion.

Para establecer su cotizacion, el Oferente debera tener en cuenta los requerimientos
de personal, segin competencia y experiencia solicitados en estas Especificaciones
Técnicas y en la restante documentacion licitatoria.

El personal asignado a la supervision debera cumplimentar una jornada laboral minima
de cuarenta y ocho (48) horas semanales para el régimen diurno o de cuarenta y dos
(42) horas semanales para el régimen nocturno, segun los turnos que la Inspeccion de
Obra determine. La certificacion de la unidad de medida “Mes” estara sujeta al
cumplimiento efectivo del presentismo del personal propuesto; en caso de producirse
ausentismos, ya sean justificados o injustificados, que no cuenten con un reemplazo de
igual idoneidad aprobado por el Comitente, se procedera a certificar el monto mensual
de forma proporcional a las horas efectivamente asistidas sobre el total de horas
exigibles para el periodo, deduciéndose de la liquidacion las fracciones no laboradas.

El monto total cotizado incluira todos los costos asociados a la provision del Servicio
solicitado, considerandose incluidas las cargas sociales, elementos de seguridad,
movilidad, telefonia celular, alimentacién y demas costos relacionados a la mano de
obra. La presente contratacioén no prevé reconocimiento de gastos especificos mas alla
de los previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos los gastos necesarios
para cumplir con el alcance de la contratacion, independientemente de su origen y
naturaleza, correran por cuenta de la Contratista de Fiscalizacion y se consideraran
incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.

Por lo tanto, la Contratista de Fiscalizacion tomara a su cargo los riesgos propios de
este tipo de servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones
o ampliaciones de las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF.
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Articulo 13. - PARALIZACION DE LAS OBRAS OBJETO DE
FISCALIZACION

Si la ejecucion de la obra objeto del Servicio se paralizara o el ritmo de obra resultara
menor del previsto, ADIF se reserva el derecho a disminuir la carga horaria del servicio
solicitado por el tiempo que estime conveniente, con suspension de los derechos y
obligaciones de ambas partes. Dicha disminucién del servicio se informara con DOS (2)
meses de anterioridad.

A tal efecto se considerara disminucién del ritmo de obra cuando se produzca aumento
del plazo de obra total conservandose el alcance original.

Ante la rescision, neutralizacion, paralizacion de la obra, objeto de fiscalizacion, ADIF
podra solicitar la rescision del contrato, sin derecho por parte de la contratista a
reclamo alguno.

Asimismo, si la necesidad de supervision aumentara como consecuencia de mayores
frentes de trabajos, ADIF se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de
inspectores. Dicha solicitud se realizara con DOS (2) meses de anterioridad.
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACION

£
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PLANILLA DE COTIZACION

SERVICIO DE FISCALIZACION TECNICA PARA OBRA: SENALIZACION EN ESTACION MAR DEL PLATA. LINEA ROCA

Sistema de
Contratacion

Item ‘Asignacién Descripcion UM ‘ Cantidad | Precio Unitario ($)| Subtotal ($) Total ($)

UNIDAD DE MEDIDA . Coordinador de Fiscalizacion
UNIDAD DE MEDIDA ; Administrativo

UNIDAD DE MEDIDA 31 Total Inspector Sefialamiento Mes 76,00 $ 0,00}
UNIDAD DE MEDIDA 32 Total Inspector Vias Mes 45,00 $0,00
UNIDAD DE MEDIDA 33 Total Inspector Obra Civil Mes 34,00 $0,00

SUBTOTAL SIN IVA

TOTAL CON VA

* Los Precios Unitarios deberan expresarse redondeados al segundo decimal

ANEXO II - CRONOGRAMA DE ASIGNACION DE PERSONAL

SERVICIODEFISCALIZACIGNTECHICAPARA OBRA:SENALIZACIONENESTACIGN AR DELPLATA LINEAROCA
CRONOGRANA DE AFECTACIONDE PERSOIL
NOMNAREN | PRESENCIAEN
1, COORDINACIN DENSPECCION
1 Coninedorde Fical i N‘ L R R R R R R R R N R R RN RN R EN RN
2 kdminstatvo ] T [ttt et e el fofefefeft|t{e] ] et ftfrf
1 SUPERMSIGN DECALIOAD
fptnpsinonietasd | 8 | w DL e [ e e e e
3, INSPECCONDEOBRA
4|Inspecto[59ﬂalamient0 N Total OO U A A T O T
5||ﬂspectorwa N Total 0 T S U T A O O A A
BllﬂspectorCWi\ N Total S 1 O 2 A A A 20 A 2 A 2 O O O I I O
HCAM.DEPERSONAUWS ‘ ‘6‘656‘7‘77‘11‘11‘11 11‘11‘11 1t ll‘lll‘iﬂ 10‘5‘5‘53‘5‘65‘6‘6‘55‘6‘
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ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Monto del contrato Fecha de Acta de
Plazo de Porcentaje de
L Nombre del Fechade Actade| Recepcion X L Objeto de la 5
Identificacion Contrato L. e duracion del | Participacion en . Observaciones
C Iniciode Obra | definitiva de Prestacién
Monto de Monto de > contrato el contrato (%)
ra
contrato en contrato en
Pesos $ Dolares USD
PERSONAL

Personal Requerido:

1. COORDINADOR DE FISCALIZACION

Nombre de Profesional;

Titulo:

Matricula N°

Historial requerido de obra:

5 ol icipad fesi

Particinacion dol profesionalenlas O

Nombre de la obra

Descripcion de la

obra

Comitente

Periodo de actividad en la obra
Monto de

contrato IVA | Fecha de inicio | Fecha de fin | Fecha de |Fecha de | Subtotal

inc inicio fin en afnos

Cargo
ocupado

Personal Requerido:

3. ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

Nombre de Profesional:

Titulo:

Matricula N°

Historial requerido de obra:

5 ondel icipad 3

Particinacion dol profesionalenlas O

Nombre de la obra

Descripcion de la

obra

Comitente

Periodo d idad en la of
Monto de

contrato IVA | Fecha de inicio | Fecha de fin | Fecha de |Fecha de | Subtotal

inc inicio fin en afnos

Cargo
ocupado
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ANEXO IV - CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA

OBRA SENALIZACION EN ESTACION MAR DEL PLATA, LINEA ROCA

wasid 1| AEERE

VoWl
lObrador ' e fesnol]
acion iizacis

etapa Ofingeniera Seialzaciin - Povision de equipos

Etapa 1|Obre civil cabin

Etapa 2(Canalizacionesy tendido de cables

quip
Etapa 3
OBRADE P4 evo sistema e sealamiento ensalay campo
SENALIZACION
ecap nden2y3
Pruchas prefminares - Fabacion parcial anden 5 resto e
Etapa 5
plava
Etapa 6 Pruebas integrales - Habilitacion de todo el sistema
Documentacion Conforme 2 Obra
(Capacitacion
Moz
obrador Operacion [y
Jacion izacio
Etapa 0| ngeneria Vas
etapa 1 |Operacion envia 5
Etapa 2|Corte - DS 16 y DS 20 - Viaa combustible
OBRA DEViAS
etapa 3|Operacion enandén 2
Etapa 4Corte 96 s

Trabsjosfinales

[Documentacion Conforme a Obra

Noviliz
Obrador Operacion
acion

[Desmov
lizacid

etapa Ofingeniera Civil

OBRACIVIL  |Ftapa 1 [Demolicion de andenes / Preparacion de plataformas de trabajo

/ Reparacior
Etapa 2 !

Jestructura de las naves

Documentacion Conforme a Obra

OBRA SENALIZACION EN ESTACION MAR DEL PLATA. LINEA RO

AERERE

misi] 1 [ 2 [ 3[4 [ s [6 7 [s[oJuou]uJe[u[se][s][wo]un]s]n[ao]a]z]n]ns]s]xs]

Noviliz

Seflizacion y Telecomunicaciones Operacion pesmoy
acion llizacid
[Moviliz
OBRADOR  [Vias. Operacion Desmu'v
lacion ilizacid
[Moviliz
e i Operacion pesmor
acion lizacio

Bapa0  [Vies ingenieria Vias
lcivi ingenieria Civi
nfObra civilcabin
Bapat  vias [Operacion envia5
lcwvi /
.
Bapa2 VS (Corte~ DS 16,y DS20 -Viaa combustible
lcivit ” /i
estructura de s naves
Seilizacion| ’ S
Bapad nuvo sistema de sialamiento en salay campo
[Vias [Operacion enandénz
nden2y3
Btapad
[Vias Corte96hs

— P Titacion parcial anden 3y resto dc
Btapas  [Seflizacion
plava

Bapab  [Sei 4 todoelsistema

[Vias Trabejosfinales

GENERAL  [Documentacion Conforme a Obra Sefializacion

Documentacion Conforme a Obra Vias

Documentacion Conforme a Obra Civil
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