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Se adjunta ANEXO IV: CRONOGRAMA DE OBRA

 

 



Por especialidad

				OBRA SEÑALIZACIÓN EN ESTACIÓN MAR DEL PLATA. LÍNEA ROCA



								MESES		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				OBRA DE SEÑALIZACIÓN		Obrador				Movilización		Operación																																																								Desmovilización

						Etapa 0		Ingeniería Señalización - Provisión de equipos

						Etapa 1		Obra civil cabin

						Etapa 2		Canalizaciones y  tendido de cables

						Etapa 3		Desmontaje de instalaciones en desuso, montaje de equipos del nuevo sistema de señalamiento en sala y campo

						Etapa 4		Pruebas preliminares - Habilitación parcial anden 2 y 3

						Etapa 5		Pruebas preliminares - Habilitación parcial anden 5 y resto de playa

						Etapa 6		Pruebas integrales - Habilitación de todo el sistema

						Documentación Conforme a Obra

						Capacitación



				OBRA DE VÍAS		Obrador																																		Movilización		Operación																Desmovilización

						Etapa 0		Ingeniería Vías

						Etapa 1		Operación en vía 5

						Etapa 2		Corte - DS 16 y DS 20 - Vía a combustible

						Etapa 3		Operación en andén Z

						Etapa 4		Corte 96 hs

						Trabajos finales

						Documentación Conforme a Obra

				OBRA CIVIL		Obrador				Movilización		Operación																								Desmovilización

						Etapa 0		Ingeniería Civil

						Etapa 1		Demolición de andenes / Preparación de plataformas de trabajo

						Etapa 2		Ejecución de nuevos antenes / Reparaciones y recubrimientos en estructura de las naves

						Documentación Conforme a Obra





Por etapa

				OBRA SEÑALIZACIÓN EN ESTACIÓN MAR DEL PLATA. LÍNEA ROCA



								MESES		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				OBRADOR		Señalización y Telecomunicaciones				Movilización		Operación																																																								Desmovilización

						Vías																																		Movilización		Operación																Desmovilización

						Civiles				Movilización		Operación																								Desmovilización

				Etapa 0		Señalización		Ingeniería Señalización - Provisión de equipos

						Vías		Ingeniería Vías

						Civil		Ingeniería Civil

				Etapa 1		Señalización		Obra civil cabin

						Vías		Operación en vía 5

						Civil		Demolición de andenes / Preparación de plataformas de trabajo

				Etapa 2		Señalización		Canalizaciones y  tendido de cables

						Vías		Corte - DS 16 y DS 20 - Vía a combustible

						Civil		Ejecución de nuevos antenes / Reparaciones y recubrimientos en estructura de las naves

				Etapa 3		Señalización		Desmontaje de instalaciones en desuso, montaje de equipos del nuevo sistema de señalamiento en sala y campo

						Vías		Operación en andén Z

				Etapa 4		Señalización		Pruebas preliminares - Habilitación parcial anden 2 y 3

						Vías		Corte 96 hs

				Etapa 5		Señalización		Pruebas preliminares - Habilitación parcial anden 5 y resto de playa

				Etapa 6		Señalización		Pruebas integrales - Habilitación de todo el sistema

				GENERAL		Señalización		Capacitación

						Vías		Trabajos finales

						Documentación Conforme a Obra Señalización

						Documentación Conforme a Obra Vías

						Documentación Conforme a Obra Civil
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