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OBRA SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DE PLAYA RETIRO. LÍNEA SAN MARTÍN 


MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


OBRADOR Retiro Palermo + Retiro Desarme


Obrador Palermo Desarme


INGENIERÍA Vías Palermo + Retiro CAO


INGENIERÍA Civil (Arq.) CAO


Pedido 


AdVs (1)


Pedido 


AdVs(2)


Pedido 


AdVs(3)


Pedido 


AdVs(4)


Pedido 


AdVs(5)


*0 Carta de liberación al servicio para Etapa 0


Vías 3ra
Palermo


Ppal.


Palermo


Obra Civil (Arq.)


*1


Pedido 


AdVs (1)


Pedido 


AdVs(2)


Pedido 


AdVs(3)


Pedido 


AdVs(4)


Pedido 


AdVs(5)


Pedido 


AdVs(6)


Materiales, etc. Por ADIF


Vìa 


Taller


Retiro 


Vìas


 Zona 


Rebaje


Materiales, etc. Por ADIF Vías + AdV  + Hidráulica


Tareas de zanjeo, tendido de cableado, instalación de bases y postes de señales.


Marcha 
blanca


Obra Civil (Arq.)


Vías Renovación AdV


Marcha 
blanca


Vías


CAO


Conformación del Safety Case y Carta de Liberación al Servicio para la Etapa 1


*1


Instalación de Máquinas de Cambio, instalación y ligados de Circuitos de Vía, Marcha Blanca, 


Intervención del Evaluador Independiente de Seguridad (ISA)


Análisis y Requisitos de seguridad, Elavoración de Informes, etc.


Trabajos etapa 0


Capacitación reducida a perosnal operativo + capacitación 
reducida a personal técnico.


Tareas de instalación del 


equipameinto en salá tecnica Palermo.
Ejecución de salá técnica Palermo


Señalamiento OBRA


RETIRO


ETAPA 3


Corte Total


Señalamiento OBRA


OCAMPO


ETAPA 4


Corte total


en simultáneo


con etapa 3


Provisión de equipamiento para Retiro y Ocampo + fabricación del enclavamientos + provisión de cables + 
ensayos en fabrica


Vías


Capacitación a personal operativo + capacitación a personal técnico.


Conformación del Safety Case y Carta de Liberación al Servicio para la Etapa 3


Intervención del Evaluador Independiente de Seguridad (ISA)
Análisis y Requisitos de seguridad, Elavoración de Informes, etc.


Conformación del Safety Case y Carta de Liberación al Servicio para Etapa 4


Intervención del Evaluador Independiente de Seguridad (ISA)


Análisis y Requisitos de seguridad, Elavoración de Informes, etc.


Tareas de instalación del equipameinto en salá tecnica Ocampo.


Tareas de zanjeo, tendido de cableado, instalación de bases y postes de señales.


Ensayos + ISA + 
liberación al servicio


Ensayos + ISA + 
liberación al servicio


Andén Z


Ejecución de sala técnica y reacondicionameinto 


de cabina Ocampo


Ejecución de sala técnica y cabina Retiro Tareas de instalación del equipameinto en salá tecnica Retiro.


PALERMO


ETAPA 1
Señalización


Tareas de zanjeo, tendido de cableado, instalación de bases y postes de señales.


RETIRO


ETAPA 2


Ventana Nocturna


GENERAL


Provisión de equipamiento para etapa 0 (MdC, relés, etc)


Provisión de equipamiento para Palermo + fabricación del enclavamiento + ensayos en fabrica


INGENIERÍA Señ.
Retiro + Ocampo


Enlace etapa 0 + Palermo


Armado e Inst. de 


AdVs Etapa 0


*0


Señalamiento


Vías


OBRADOR


ETAPA 0


Renov. Vías 


Principales
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